



SÃO LOURENÇO
PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO

CONTRATADA
HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP

PROCESSO Nº
MODALIDADE

Processo Licitatório - Nº TROUS
TOMADA DE PREÇO Nº 0012/2021

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 27,85%

SINAPI PE 07/2021 - DISONERADA

DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	2.094.572,21	REFEREN
FATOR K	0,0000	R\$	1.675.658,16	
DATA DE INÍCIO	08/09/2021	R\$		0,00%
CONTRATO Nº	0024/2021	R\$		0,00%
PRazo EXECUÇÃO	720	R\$		0,00%
TERMINO PREVISTO	29/08/2023	R\$		0,00%
BM - PERÍODO	18/11/2022	R\$	1.675.658,16	0,00%
BM - PERÍODO	21/03/2023	R\$	617.101,34	36,83%
BM	16	R\$	130.257,61	7,7%
		R\$	1.058.556,22	63,7%

ITENS	Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR									
						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%						
4.0				CONTENEDORES LATERAIS PARA O PAVIMENTO	M2					R\$ 127.853,40																				
4.1				COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE PAREDES DE CERMAMICA DE 14X13X13CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DIFERIDO) PARA EXECUÇÃO MANUFATURADA UNIFAMILIAR (CASAL) EMPLACAMENTO PÚBLICO, MARÇO DE 21/2021	M2					280,00	R\$ 130,47	1,0000	R\$ 36.531,60	225,67	R\$ 29.443,16	80,60%														
4.2				CHAPISCO APICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS, COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TIPO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 08/2014	M2					280,00	R\$ 3,40	1,0000	R\$ 952,00	224,23	R\$ 762,38	80,08%														
4.3				EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARABADO, AF. 07/2016	M3					96,00	R\$ 990,05	1,0000	R\$ 95.708,80	52,87	R\$ 31.550,46	54,86%														
4.4				MANO DE ARABADO DE ALVENARIA DE FEDELA ARGAMASSADA	M3					60,00	R\$ 545,35	1,0000	R\$ 32.961,00	60,00	R\$ 32.961,00	100,00%														
5.0				REPOZIÇÃO DE PAVIMENTO	M3					60,00	R\$ 882.147,50	1,0000	R\$ 52.961,00	1.881,66	R\$ 94.609,86	221,37%														
5.1				REPOZIÇÃO DE LINHA, DÍGUA, COM PARALELEPÍEDROS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRÁFICO 1:6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4 COM 10 CM DE ESPESURA	M					850,00	R\$ 50,28	1,0000	R\$ 42.738,00																	
5.2				RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPRETIAMENTO DOS PARALELEPÍEDROS, PARA O FECHAMENTO DE VAZAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL, AF. 12/2020	M2					13.000,00	R\$ 51,77	1,0000	R\$ 673.010,00	4.072,32	R\$ 210.824,03	31,33%														
5.3				EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TIPO 13 (CIMENTO E AREIA), AF. 09/2020	M2					2.600,00	R\$ 58,38	1,0000	R\$ 151.788,00	274,53	R\$ 16.027,06	10,56%														
5.4				REPOZIÇÃO DE MORDO DE PEDRA GRANÍTICA DE CIMENTO, REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRÁFICO 1:2	M					850,00	R\$ 17,19	1,0000	R\$ 14.611,50	1.477,42	R\$ 25.396,84	173,81%														
TOTAL																														
												R\$ 1.675.658,16																		
												R\$ 130.257,61																		
												R\$ 1.038.356,72																		
												R\$ 617.101,34																		

Representante: Responsável da Empresa
Nome: Sandro Hermenegildo da Silva
CPF: 881.670.544-20

HPS - Consultora EIRELI
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
CPF: 881.670.544-20

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
Nome: Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
CREA: PE38305

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE Nº 38.306

Secretário de Infraestrutura
Tarciso Cruz Muniz

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarciso Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infraestrutura