

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
OBÍETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																			
CONTRATADA		CONSTRUTORA UMIARAMA EIRELI																			
PROCESSO Nº		Processo Licitatório nº 022/2022																			
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																			
		3º TERMO ADITIVO																			
		TABELA DE REFERÊNCIA																			
		BDI = 22,35%																			
		EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE ARAUJO																			
		SINAPI PE/2021 - DESONERADA																			
		8M - PERÍODO																			
		24/04/2023																			
		13																			
		7,83%																			
		13																			
		7,83%																			
		13																			
		7,83%																			

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																				
CONTRATADA CONSTRUTORA UMIUARAMA EIRELI																				
PROCESSO Nº 022/2022																				
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																				
3º TERMO ADITIVO EMPREENDIMENTO - ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE ARAÚJO SINAPI PE 07/2021 - OSIONERADA																				
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																				
5.1.11	SINAPI	91305	UN	2,00			2,00	R\$ 242,56	1,0000	R\$ 485,12	100,00%	2,00	R\$ 485,12	100,00%	2,00	R\$ 485,12	100,00%	2,00	R\$ 485,12	100,00%
5.1.12	SINAPI	94559	M2	6,25			6,25	R\$ 945,77	1,0000	R\$ 5.911,06	100,00%	6,25	R\$ 5.911,06	100,00%	6,25	R\$ 5.911,06	100,00%	6,25	R\$ 5.911,06	100,00%
5.1.13	DIPE	12334	UN	1,68			1,68	R\$ 476,32	1,0000	R\$ 800,21	100,00%	1,68	R\$ 800,21	100,00%	1,68	R\$ 800,21	100,00%	1,68	R\$ 800,21	100,00%
5.2	SINAPI	100660	M	65,10			65,10	R\$ 7,79	1,0000	R\$ 507,12	100,00%	65,10	R\$ 507,12	100,00%	65,10	R\$ 507,12	100,00%	65,10	R\$ 507,12	100,00%
6.0										R\$ 41.390,99			R\$ 41.390,99			R\$ 41.390,99			R\$ 41.390,99	
6.1										R\$ 37.782,40			R\$ 37.782,40			R\$ 37.782,40			R\$ 37.782,40	
6.1.2	SINAPI	87878	M2	1.361,23			1.361,23	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 4.560,51	99,99%	966,13	R\$ 4.560,51	99,99%	966,13	R\$ 4.560,51	99,99%	966,13	R\$ 4.560,51	99,99%
6.1.3	SINAPI	87530	M2	1.737,04			1.737,04	R\$ 45,06	1,0000	R\$ 18.699,90	99,99%	414,98	R\$ 18.699,90	99,99%	414,98	R\$ 18.699,90	99,99%	414,98	R\$ 18.699,90	99,99%
6.1.4	SINAPI	87532	M2	511,99			511,99	R\$ 43,70	1,0000	R\$ 2.630,74	99,99%	60,20	R\$ 2.630,74	99,99%	60,20	R\$ 2.630,74	99,99%	60,20	R\$ 2.630,74	99,99%
6.1.11	COMPOSIÇÃO	018	M2	81,33			81,33	R\$ 146,21	1,0000	R\$ 11.891,25	100,00%	81,33	R\$ 11.891,25	100,00%	81,33	R\$ 11.891,25	100,00%	81,33	R\$ 11.891,25	100,00%
6.3	SINAPI	88464	M2	919,91			919,91	R\$ 3,62	1,0000	R\$ 68.392,36	41,50%	413,66	R\$ 1.497,46	41,50%	413,66	R\$ 1.497,46	41,50%	413,66	R\$ 1.497,46	41,50%
7.0										R\$ 68.392,36			R\$ 68.392,36			R\$ 68.392,36			R\$ 68.392,36	
7.1										R\$ 68.392,36			R\$ 68.392,36			R\$ 68.392,36			R\$ 68.392,36	
7.1.17	SENPIA	CO887	M	157,97			157,97	R\$ 15,55	1,0000	R\$ 2.456,43	99,55%	137,97	R\$ 2.456,43	99,55%	137,97	R\$ 2.456,43	99,55%	137,97	R\$ 2.456,43	99,55%
7.1.20	SINAPI	94216	M2	201,75			201,75	R\$ 326,82	1,0000	R\$ 65.935,93	100,00%	201,75	R\$ 65.935,93	100,00%	201,75	R\$ 65.935,93	100,00%	201,75	R\$ 65.935,93	100,00%
8.0										R\$ 182.171,40			R\$ 182.171,40			R\$ 182.171,40			R\$ 182.171,40	
8.1										R\$ 182.171,40			R\$ 182.171,40			R\$ 182.171,40			R\$ 182.171,40	
8.1.4	SINAPI	91884	UN	55,00			55,00	R\$ 9,38	1,0000	R\$ 515,90	100,00%	55,00	R\$ 515,90	100,00%	55,00	R\$ 515,90	100,00%	55,00	R\$ 515,90	100,00%
8.1.20	SINAPI	9128	UN	42,00			42,00	R\$ 160,27	1,0000	R\$ 6.731,34	100,00%	42,00	R\$ 6.731,34	100,00%	42,00	R\$ 6.731,34	100,00%	42,00	R\$ 6.731,34	100,00%
8.1.41	COMPOSIÇÃO	017	UN	79,00			79,00	R\$ 74,73	1,0000	R\$ 5.903,67	100,00%	79,00	R\$ 5.903,67	100,00%	79,00	R\$ 5.903,67	100,00%	79,00	R\$ 5.903,67	100,00%
8.1.43	COMPOSIÇÃO	022	UN	114,00			114,00	R\$ 336,02	1,0000	R\$ 38.306,28	100,00%	114,00	R\$ 38.306,28	100,00%	114,00	R\$ 38.306,28	100,00%	114,00	R\$ 38.306,28	100,00%
8.1.44	COMPOSIÇÃO	023	UN	28,00			28,00	R\$ 344,85	1,0000	R\$ 9.655,80	100,00%	28,00	R\$ 9.655,80	100,00%	28,00	R\$ 9.655,80	100,00%	28,00	R\$ 9.655,80	100,00%
8.1.45	COMPOSIÇÃO	024	UN	1,00			1,00	R\$ 353,68	1,0000	R\$ 353,68	100,00%	1,00	R\$ 353,68	100,00%	1,00	R\$ 353,68	100,00%	1,00	R\$ 353,68	100,00%
8.1.46	COMPOSIÇÃO	025	UN	88,00			88,00	R\$ 358,95	1,0000	R\$ 31.587,60	100,00%	88,00	R\$ 31.587,60	100,00%	88,00	R\$ 31.587,60	100,00%	88,00	R\$ 31.587,60	100,00%
8.1.47	COMPOSIÇÃO	026	UN	164,00			164,00	R\$ 355,78	1,0000	R\$ 58.347,92	100,00%	164,00	R\$ 58.347,92	100,00%	164,00	R\$ 58.347,92	100,00%	164,00	R\$ 58.347,92	100,00%
8.1.48	COMPOSIÇÃO	027	UN	33,00			33,00	R\$ 365,82	1,0000	R\$ 12.072,06	100,00%	33,00	R\$ 12.072,06	100,00%	33,00	R\$ 12.072,06	100,00%	33,00	R\$ 12.072,06	100,00%
8.1.51	ORSE	322	UN	20,00			20,00	R\$ 408,35	1,0000	R\$ 8.167,00	100,00%	20,00	R\$ 8.167,00	100,00%	20,00	R\$ 8.167,00	100,00%	20,00	R\$ 8.167,00	100,00%
8.1.52	SINAPI	93655	UN	16,00			16,00	R\$ 17,91	1,0000	R\$ 286,56	100,00%	16,00	R\$ 286,56	100,00%	16,00	R\$ 286,56	100,00%	16,00	R\$ 286,56	100,00%
8.1.53	ORSE	12452	UN	1,00			1,00	R\$ 134,01	1,0000	R\$ 134,01	100,00%	1,00	R\$ 134,01	100,00%	1,00	R\$ 134,01	100,00%	1,00	R\$ 134,01	100,00%
8.1.54	SINAPI	101893	UN	1,00			1,00	R\$ 129,27	1,0000	R\$ 129,27	100,00%	1,00	R\$ 129,27	100,00%	1,00	R\$ 129,27	100,00%	1,00	R\$ 129,27	100,00%
8.1.55	SINAPI	91946	UN	34,00			34,00	R\$ 9,05	1,0000	R\$ 307,70	100,00%	34,00	R\$ 307,70	100,00%	34,00	R\$ 307,70	100,00%	34,00	R\$ 307,70	100,00%
8.1.56	SINAPI	95817	UN	89,00			89,00	R\$ 41,45	1,0000	R\$ 3.689,05	100,00%	89,00	R\$ 3.689,05	100,00%	89,00	R\$ 3.689,05	100,00%	89,00	R\$ 3.689,05	100,00%

FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PE 38.306

CONSTRUTORA UMIUARAMA LTDA
 Sérgio de Matos Ribeiro
 Engº Civil CREA 37471 DIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 TÁRCIO CRUZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE			DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		REPLAÇ		
				FATOR K		04/04/2023		VALOR CONTRATADO		R\$		6.412.533,89	
						23/09/2022		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		3.011.119,25	
				CONTRATO Nº		0024/2021		SERVIÇO EXTRA		R\$		1.007.864,76	
				PRazo EXECUÇÃO		360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		0,00%	
				TERMINO PREVISTO		18/09/2023		VALOR TOTAL		R\$		7.362.094,70	
				B.M. - PERÍODO		24/04/2023		SALDO CONTRATUAL		R\$		8.019,35	
				B.M. - NP		13		B.M. - R\$ ACUMULADO		R\$		576.896,96	
				B.M. - NP						R\$		7.833%	

3º TERMO ADITIVO																					
EMPREENHIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL LUZ CORRÊA DE ARAÚJO																					
SINAP Nº 07/2021 - DESONERADA																					
TABELA DE REFERÊNCIA																					
BDI = 22,35%																					
DADOS CONTRATUAIS																					
PREÇOS																					
Nº	CTR	UN	QUANTIDADES		DESCRiÇÃO DO SERVIÇO		UNITÁRIO		TOTAL		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR				
			ADI	SUP	TOTAL	FATOR K	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	VALOR	%		
9.1.58	SINAP	UN	5,00		5,00	5,00	R\$ 148,96	1,0000	744,80	R\$ 744,80	5,00	744,80	100,00%	0,00%	5,00	744,80	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
9.1.59	SINAP	UN	2,00		2,00	2,00	R\$ 80,99	1,0000	161,98	R\$ 161,98	2,00	161,98	100,00%	0,00%	2,00	161,98	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
9.1.60	SINAP	UN	1,00		1,00	1,00	R\$ 138,72	1,0000	138,72	R\$ 138,72	1,00	138,72	100,00%	0,00%	1,00	138,72	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
9.1.61	ORSE	UN	1,00		1,00	1,00	R\$ 766,24	1,0000	766,24	R\$ 766,24				0,00%						R\$ 766,24	100,00%
10.0										R\$ 1.567,89										R\$ 2.675,68	100,00%
10.1										R\$ 4.245,57										R\$ 1.567,89	36,95%
10.1.5	SINAP	UN	3,00		3,00	3,00	R\$ 429,81	1,0000	1.289,43	R\$ 1.289,43	3,00	1.289,43	100,00%	0,00%	3,00	1.289,43	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
10.1.6	ORSE	M2	2,20		2,20	2,20	R\$ 695,86	1,0000	1.530,89	R\$ 1.530,89				0,00%						R\$ 0,00	0,00%
10.1.7	ORSE	M	8,92		8,92	8,92	R\$ 128,34	1,0000	1.144,79	R\$ 1.144,79				0,00%						R\$ 1.330,89	100,00%
10.1.8	ORSE	M2	0,60		0,60	0,60	R\$ 464,11	1,0000	278,46	R\$ 278,46	0,60	278,46	100,00%	0,00%	0,60	278,46	100,00%			R\$ 1.144,79	100,00%
TOTAL										R\$ 884.916,45										R\$ 6.774,04	0,76%
											R\$ 576.896,96						R\$ 8.019,34				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUTORA UMIARAMA LTDA
 Sérgio de Matos Rit-eiro
 Engº Civil CREA 37471 D/PE

FRANCISCO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 38.306