















CONTRATADA		CONSTRUTORA LUMARAMA EIRELI		EMPENHAMENTO: ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL CRECHE DA RUA 18		SINAPI DE 07/2021 - DISONERADA	
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2022	TABELA DE REFERENCIA		BDI = 22,35%			
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022						
OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		DATA DA EMISSÃO		09/04/2023	
				FATOR K		0,9790	
				DATA DE INÍCIO		23/09/2022	
				CONTRATO Nº		0024/2021	
				PRazo EXECUÇÃO		360	
				TERMINO PREVISTO		18/09/2023	
				VALOR TOTAL		R\$ 6.254.420,69	
				SALDO CONTRATUAL		R\$ 164.503,29	
				BM - PERÍODO		24/04/2023	
				BM - R\$ MENSAL		R\$ 5.216,66	
				BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 2.199.250,52	
				BM - R\$ MENSAL		R\$ 35,07%	

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QDTE	VALOR	%	QDTE	VALOR	%	QDTE	VALOR	%	QDTE	VALOR	%	
9.1.21	89124	SINAPI	M	128,85			128,85	61,74	1,0000	R\$ 7.955,19	87,50	5.402,25	67,91%	87,50	R\$ 5.402,25	67,91%	87,50	R\$ 2.352,94	32,09%	41,35	R\$ 2.352,94	56,91%	
9.1.22	89897	SINAPI	UN	60,00			60,00	127,43	1,0000	R\$ 7.645,80	13,00	1.656,59	21,67%	10,00	R\$ 1.274,30	16,67%	23,00	R\$ 2.930,89	38,33%	37,00	R\$ 4.174,91	61,67%	
9.1.23	94798	SINAPI	UN	50,20			50,20	39,82	1,0000	R\$ 1.991,00	1,00	39,82	2,00%	1,00	R\$ 39,82	2,00%	1,00	R\$ 39,82	2,00%	40,00	R\$ 1.561,18	98,00%	
9.1.24	95469	SINAPI	UN	141,00			141,00	228,97	1,0000	R\$ 46.384,77	11,00	3.618,67	7,80%	11,00	R\$ 3.618,67	7,80%	11,00	R\$ 3.618,67	7,80%	150,00	R\$ 42.166,10	92,20%	
9.1.25	106848	SINAPI	UN	27,20			27,20	586,83	1,0000	R\$ 15.844,41	8,00	4.694,64	29,68%	8,00	R\$ 4.694,64	29,68%	8,00	R\$ 4.694,64	29,68%	10,00	R\$ 11.149,77	70,32%	
9.1.26	95472	SINAPI	UN	102,00			102,00	813,67	1,0000	R\$ 82.994,34	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	100,00	R\$ 82.994,34	100,00%	
9.1.27	106849	SINAPI	UN	252,00			252,00	40,73	1,0000	R\$ 10.263,96	46,00	1.873,58	18,25%	46,00	R\$ 1.873,58	18,25%	46,00	R\$ 1.873,58	18,25%	206,00	R\$ 8.390,38	81,75%	
9.1.28	101111	SINAPI	UN	50,00			50,00	1.066,56	1,0000	R\$ 52.328,00	2,00	2.093,12	4,00%	2,00	R\$ 2.093,12	4,00%	2,00	R\$ 2.093,12	4,00%	48,00	R\$ 90.234,88	99,00%	
9.1.29	102695	SINAPI	UN	36,00			36,00	271,38	1,0000	R\$ 10.312,44	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	36,00	R\$ 10.312,44	100,00%	
9.1.30	102697	SINAPI	UN	41,00			41,00	471,17	1,0000	R\$ 19.317,97	2,00	942,34	4,88%	2,00	R\$ 942,34	4,88%	2,00	R\$ 942,34	4,88%	39,00	R\$ 16.375,63	95,12%	
9.1.31	102699	SINAPI	UN	27,00			27,00	1.071,31	1,0000	R\$ 28.925,37	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	27,00	R\$ 28.925,37	100,00%	
9.1.32	C.014	COMPOSICAO	UN	8,00			8,00	4.659,75	1,0000	R\$ 37.276,00	1,00	4.659,75	12,50%	1,00	R\$ 4.659,75	12,50%	1,00	R\$ 4.659,75	12,50%	7,00	R\$ 34.618,25	87,50%	
9.1.33	02092/09SE	ORSE	UN	157,20			157,20	77,43	1,0000	R\$ 12.156,51	30,00	2.322,90	19,11%	30,00	R\$ 2.322,90	19,11%	30,00	R\$ 2.322,90	19,11%	127,00	R\$ 9.833,61	80,89%	
9.1.34	18413	ORSE INSTUMOS	UN	49,00			49,00	186,33	1,0000	R\$ 9.130,17	2,00	372,66	4,08%	2,00	R\$ 372,66	4,08%	2,00	R\$ 372,66	4,08%	47,00	R\$ 8.757,51	95,97%	
9.1.35	C.006	COMPOSICAO	UN	189,00			189,00	177,87	1,0000	R\$ 33.617,43	1,00	177,87	0,53%	1,00	R\$ 177,87	0,53%	1,00	R\$ 177,87	0,53%	188,00	R\$ 33.439,56	99,47%	
9.1.36	C.007	COMPOSICAO	UN	36,00			36,00	762,42	1,0000	R\$ 27.447,12	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	36,00	R\$ 27.447,12	100,00%	
9.1.37	01482/09SE	ORSE	UN	49,20			49,20	95,72	1,0000	R\$ 4.690,28	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	49,00	R\$ 4.690,28	100,00%	
9.1.38	1748	SINAPI INSTUMOS	UN	39,00			39,00	317,10	1,0000	R\$ 12.366,90	2,00	634,20	5,13%	2,00	R\$ 634,20	5,13%	2,00	R\$ 634,20	5,13%	37,00	R\$ 11.732,70	94,87%	
10.0		DIVERSOS							R\$ 150.907,63			R\$ 16.449,01	10,90%		R\$ 16.449,01	10,90%					R\$ 144.458,62	95,71%	
10.1		ACESSORIOS							R\$ 150.907,63			R\$ 16.449,01	10,90%		R\$ 16.449,01	10,90%						R\$ 133.958,62	88,80%
10.1.1	99855	SINAPI	M	180,00			180,00	126,16	1,0000	R\$ 22.910,40	19,30	2.434,88	10,16%	19,30	R\$ 2.434,88	10,16%	19,30	R\$ 2.434,88	10,16%	170,70	R\$ 21.595,52	89,84%	
10.1.2	99837	SINAPI	M	101,00			101,00	885,44	1,0000	R\$ 69.229,44	19,30	13.228,99	19,11%	19,30	R\$ 13.228,99	19,11%	19,30	R\$ 13.228,99	19,11%	81,70	R\$ 56.006,44	80,89%	
10.1.3	100866	SINAPI	UN	98,00			98,00	392,57	1,0000	R\$ 38.471,86	2,00	785,14	2,04%	2,00	R\$ 785,14	2,04%	2,00	R\$ 785,14	2,04%	96,00	R\$ 37.686,72	97,96%	
10.1.4	100874	SINAPI	UN	49,00			49,00	392,57	1,0000	R\$ 19.235,93	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	49,00	R\$ 19.235,93	100,00%	
TOTAL									R\$ 8.254.420,69			R\$ 1.187.503,88			R\$ 5.716,66						R\$ 2.180.220,52		
									R\$ 8.254.420,69			R\$ 1.187.503,88			R\$ 5.716,66							R\$ 2.180.220,52	
									R\$ 8.254.420,69			R\$ 1.187.503,88			R\$ 5.716,66							R\$ 2.180.220,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
TACISIO CRUZ MENEZES  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUTORA LUMARAMA LTDA  
Sérgio de Matos Ribeiro  
Eng.º Civil CREA 37471 DPE

FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL Nº 28.200















**OBJETO**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

**CONTRATADA**  
CONSTRUTORA LUIZAMARA EIRELI

**PROCESSO Nº** 022/2022  
**MODALIDADE** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

**TABELA DE REFERÊNCIA**  
BDI = 22,35%

**EMPENHAMENTO : ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL CRECHE DA SUA JB**

**SINAPI Nº 07/2021 - DESONERADA**

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS		QTD	MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A RECEBER		
				CTR	ADJ	SUP	TOTAL	UNITARIO		FATOR K	TOTAL	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
8.1.131	39171	SINAPI INSUMOS	UN	76,00	RS	45,55	1,0000	RS	3.461,80									
8.1.132	12315	ONDE	UN	53,00	RS	440,26	1,0000	RS	23.333,78									
8.1.133	101876	SINAPI	UN	47,00	RS	90,24	1,0000	RS	4.241,28									
8.1.134	12241	ONDE	UN	46,00	RS	298,70	1,0000	RS	13.740,20									
8.1.135	12118	SINAPI INSUMOS	UN	50,00	RS	29,08	1,0000	RS	1.453,90									
8.1.136	7943	SINAPI INSUMOS	UN	114,00	RS	7,75	1,0000	RS	883,50									
8.1.137	1872	SINAPI INSUMOS	UN	100,00	RS	3,43	1,0000	RS	343,00									
8.1.138	C-015	COMPOSIÇÃO	UN	375,00	RS	27,63	1,0000	RS	10.361,25									
8.1.139	0201/ONDE	ONDE	UN	220,00	RS	22,90	1,0000	RS	6.038,00									
8.1.140	0202	SINAPI	UN	707,23	RS	11,72	1,0000	RS	8.297,00									
<b>9.1</b>																		
<b>9.1.1</b>																		
<b>9.1.1.1</b>																		
9.1.1.1.1	89362	SINAPI	UN	122,00	RS	9,30	1,0000	RS	1.134,60									
9.1.1.1.2	89358	SINAPI	UN	69,00	RS	4,22	1,0000	RS	291,18									
9.1.1.1.3	89356	SINAPI	M	286,00	RS	23,60	1,0000	RS	6.749,60									
9.1.1.1.4	89357	SINAPI	M	128,88	RS	34,33	1,0000	RS	4.424,45									
9.1.1.1.5	89346	SINAPI	M	127,85	RS	6,60	1,0000	RS	843,81									
9.1.1.1.6	89427	SINAPI	M	71,24	RS	14,08	1,0000	RS	1.003,05									
9.1.1.1.7	89481	SINAPI	UN	62,00	RS	4,94	1,0000	RS	306,28									
9.1.1.1.8	89707	SINAPI	UN	52,00	RS	43,47	1,0000	RS	2.280,44									
9.1.1.1.9	89711	SINAPI	M	143,50	RS	21,46	1,0000	RS	3.079,51									
9.1.1.20	89712	SINAPI	M	66,25	RS	32,11	1,0000	RS	2.127,28									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
TANCRISO COUTO MINIZ  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

**CONSTRUTORA LUIZAMARA LTDA**  
Sérgio de Matos Ribeiro  
Engº Civil CREA 37471 D/PE

FRANCISCO HENRIQUE F. L. DA SILVA  
ENGENHEIRO  
CPF Nº 38.300

