



MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
PERNAMBUCO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUÁRIAS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE
ORBITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.																				
JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS Processo Licitatório Nº 022/2023 TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO) MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME 78 BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR BDI = 22,35% BOLETIN DE MEDIÇÃO																				
7.2.4	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO 4,6 MM, COM RECORTEMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO VANTAMENTO. AF. 07/2019	1.584,14	1.231,97		1.231,97	R\$ 78,51	100,00%	R\$ 96.724,96	1.231,97	96.724,96	100,00%	1.231,97	96.724,96	100,00%	1.231,97	96.724,96	100,00%	R\$ 96.724,96	1.231,97
7.2.6	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇÚCAR/LÁMINA E -0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO VANTAMENTO. AF. 07/2019	343,37	367,35		367,35	R\$ 90,55	100,00%	R\$ 33.263,54	367,35	33.263,54	100,00%	367,35	33.263,54	100,00%	367,35	33.263,54	100,00%	R\$ 33.263,54	367,35
7.2.10	00290	BUFOS EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP. = 0,6MM, LARG. = 30CM		150,00		150,00	R\$ 169,12	100,00%	R\$ 25.368,00	150,00	25.368,00	100,00%	150,00	25.368,00	100,00%	150,00	25.368,00	100,00%	R\$ 25.368,00	150,00
7.3		IMPERMEABILIZAÇÃO		48,81		48,81	R\$ 138,86	100,00%	R\$ 6.777,75	48,81	6.777,75	100,00%	48,81	6.777,75	100,00%	48,81	6.777,75	100,00%	R\$ 6.777,75	48,81
7.3.1	96546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF. 06/2018	107,21			107,21	R\$ 138,86	100,00%	R\$ 14.861,12	107,21	14.861,12	100,00%	107,21	14.861,12	100,00%	107,21	14.861,12	100,00%	R\$ 14.861,12	107,21
7.4		CALHAS, TUBERAÇÕES E ACESSÓRIOS		80,19		80,19	R\$ 152,32	100,00%	R\$ 12.214,54	80,19	12.214,54	100,00%	80,19	12.214,54	100,00%	80,19	12.214,54	100,00%	R\$ 12.214,54	80,19
7.4.3	COMPOSIÇÃO	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	286,70			286,70	R\$ 152,32	100,00%	R\$ 43.601,56	286,70	43.601,56	100,00%	286,70	43.601,56	100,00%	286,70	43.601,56	100,00%	R\$ 43.601,56	286,70
8.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		74,00		74,00	R\$ 281,20	100,00%	R\$ 20.868,80	74,00	20.868,80	100,00%	74,00	20.868,80	100,00%	74,00	20.868,80	100,00%	R\$ 20.868,80	74,00
8.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUDIDAS		30,00		30,00	R\$ 15,61	100,00%	R\$ 468,30	30,00	468,30	100,00%	30,00	468,30	100,00%	30,00	468,30	100,00%	R\$ 468,30	30,00
8.1.13	12984	PLACA CEGA PARA CHAPA DE PUNÇA X 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES		74,00		74,00	R\$ 281,20	100,00%	R\$ 20.868,80	74,00	20.868,80	100,00%	74,00	20.868,80	100,00%	74,00	20.868,80	100,00%	R\$ 20.868,80	74,00
8.3		LUMINÁRIAS E LÂMPADAS		28,00		28,00	R\$ 98,88	100,00%	R\$ 2.770,24	28,00	2.770,24	100,00%	28,00	2.770,24	100,00%	28,00	2.770,24	100,00%	R\$ 2.770,24	28,00
8.3.5	10993	LÂMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE E13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020 - P5		69,00		69,00	R\$ 1.086,64	100,00%	R\$ 74.976,16	69,00	74.976,16	100,00%	69,00	74.976,16	100,00%	69,00	74.976,16	100,00%	R\$ 74.976,16	69,00
8.4		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES E QUADRO DE MEDIÇÃO		16,00		16,00	R\$ 116,74	100,00%	R\$ 1.867,84	16,00	1.867,84	100,00%	16,00	1.867,84	100,00%	16,00	1.867,84	100,00%	R\$ 1.867,84	16,00
8.4.5	99653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020		16,00		16,00	R\$ 116,74	100,00%	R\$ 1.867,84	16,00	1.867,84	100,00%	16,00	1.867,84	100,00%	16,00	1.867,84	100,00%	R\$ 1.867,84	16,00
8.4.6	99654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020		53,00		53,00	R\$ 16,28	100,00%	R\$ 862,84	53,00	862,84	100,00%	53,00	862,84	100,00%	53,00	862,84	100,00%	R\$ 862,84	53,00
8.4.20	101510	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CHAPA DE EMBOITAMENTO DE 16 MM E DISJUNTOR DIN 30A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETOS). AF. 07/2020 - P5		6,00		6,00	R\$ 311,27	100,00%	R\$ 1.867,62	6,00	1.867,62	100,00%	6,00	1.867,62	100,00%	6,00	1.867,62	100,00%	R\$ 1.867,62	6,00
8.4.21	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBOITAMENTO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020		6,00		6,00	R\$ 311,27	100,00%	R\$ 1.867,62	6,00	1.867,62	100,00%	6,00	1.867,62	100,00%	6,00	1.867,62	100,00%	R\$ 1.867,62	6,00
8.5		CABOS, ELÉTRICOS E CONDUTORES		822,44		822,44	R\$ 18.068,48	100,00%	R\$ 14.861,12	822,44	14.861,12	100,00%	822,44	14.861,12	100,00%	822,44	14.861,12	100,00%	R\$ 14.861,12	822,44
8.5.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA-450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023		585,00		585,00	R\$ 7,29	100,00%	R\$ 4.254,15	585,00	4.254,15	100,00%	585,00	4.254,15	100,00%	585,00	4.254,15	100,00%	R\$ 4.254,15	585,00
8.5.15	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023		172,80		172,80	R\$ 80,21	100,00%	R\$ 13.857,56	172,80	13.857,56	100,00%	172,80	13.857,56	100,00%	172,80	13.857,56	100,00%	R\$ 13.857,56	172,80
8.5.16	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 V, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021		377,66		377,66	R\$ 39,47	100,00%	R\$ 14.911,30	377,66	14.911,30	100,00%	377,66	14.911,30	100,00%	377,66	14.911,30	100,00%	R\$ 14.911,30	377,66
9.1		REDE DE ÁGUA E SANITÁRIAS		15,00		15,00	R\$ 10,97	100,00%	R\$ 164,55	15,00	164,55	100,00%	15,00	164,55	100,00%	15,00	164,55	100,00%	R\$ 164,55	15,00
9.1.6	86879	PONTOS DE VENTILADORES, PISAPAPIELOS OU AMBUCOS, COM OU SEM LUBRIFICANTE E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020		92,00		92,00	R\$ 1,79	100,00%	R\$ 164,55	92,00	164,55	100,00%	92,00	164,55	100,00%	92,00	164,55	100,00%	R\$ 164,55	92,00
9.2.14	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020		17,00		17,00	R\$ 40,28	100,00%	R\$ 684,76	17,00	684,76	100,00%	17,00	684,76	100,00%	17,00	684,76	100,00%	R\$ 684,76	17,00
9.2.17	02052	CAIXA DE DESAERGAÇÃO DE SOBREPÓSITO COMPLETA ABRIS OU SIMILAR		17,00		17,00	R\$ 80,21	100,00%	R\$ 1.363,57	17,00	1.363,57	100,00%	17,00	1.363,57	100,00%	17,00	1.363,57	100,00%	R\$ 1.363,57	17,00
9.2.22	01748	BANDEJA/BANCAVIA DE AÇO INOX (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE 40,5 X 1,40 M		5,00		5,00	R\$ 382,38	100,00%	R\$ 1.911,90	5,00	1.911,90	100,00%	5,00	1.911,90	100,00%	5,00	1.911,90	100,00%	R\$ 1.911,90	5,00
9.2.29	96802	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020		1,00		1,00	R\$ 367,65	100,00%	R\$ 367,65	1,00	367,65	100,00%	1,00	367,65	100,00%	1,00	367,65	100,00%	R\$ 367,65	1,00
9.2.30	91750	BANDEJA/BANCAVIA DE AÇO INOX (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE 40,5 X 2,00 M		1,00		1,00	R\$ 781,01	100,00%	R\$ 781,01	1,00	781,01	100,00%	1,00	781,01	100,00%	1,00	781,01	100,00%	R\$ 781,01	1,00
9.3		RESERVA TÓRIO E CONELOS		6,00		6,00	R\$ 4.559,04	100,00%	R\$ 27.354,24	6,00	27.354,24	100,00%	6,00	27.354,24	100,00%	6,00	27.354,24	100,00%	R\$ 27.354,24	6,00
9.3.4	COMPOSIÇÃO	CAMA D'ÁGUA EM PÓLETLINO, 300LITROS, COM ACESSÓRIOS		7,00		7,00	R\$ 4.559,04	100,00%	R\$ 31.915,28	7,00	31.915,28	100,00%	7,00	31.915,28	100,00%	7,00	31.915,28	100,00%	R\$ 31.915,28	7,00
9.3.13	007	ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO C/ CHAPA D'ÁGUA DE 3,00M LARGURA, COMPOSTA POR BASE, CARTELE E PILAR COM ALTURA = 7,00M, INCLUSIVE MONTAGEM IN LOCO		3,00		3,00	R\$ 3.113,87	100,00%	R\$ 9.341,71	3,00	9.341,71	100,00%	3,00	9.341,71	100,00%	3,00	9.341,71	100,00%	R\$ 9.341,71	3,00
10.3		CORRIMÃO, GUARDA-CORPO, ALAMBRAO E TELAS		366,30		366,30	R\$ 56,34	100,00%	R\$ 20.637,34	366,30	20.637,34	100,00%	366,30	20.637,34	100,00%	366,30	20.637,34	100,00%	R\$ 20.637,34	366,30
10.3.4	12329	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE		462,00		462,00	R\$ 23,24	100,00%	R\$ 10.736,88	462,00	10.736,88	100,00%	462,00	10.736,88	100,00%	462,00	10.736,88	100,00%	R\$ 10.736,88	462,00
10.3.5	01900	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE		462,00		462,00	R\$ 23,24	100,00%	R\$ 10.736,88	462,00	10.736,88	100,00%	462,00	10.736,88	100,00%	462,00	10.736,88	100,00%	R\$ 10.736,88	462,00

FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-PE Nº 38.306

JOHNSON MARQUES DE MORAIS
 Eng. Civil
 CREA-PE 1616249310

TARCIS CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Matrícula: 478163
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

