

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES				DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR				
			CTR		SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PRECOS	VALOR	QTDE	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%				
			CTR	ADI	ADI	SUP																		VALOR	QTDE	%	VALOR
<p><b>OBJETO</b></p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADÊMIA DA CIDADE LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA, BAIRRO CAPIBARIBE NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATAPIE</p> <p><b>CONTRATADA</b></p> <p>CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS</p> <p><b>PROCESSO Nº</b></p> <p>Processo Administrativo Nº 001/2024-SMI</p> <p><b>MODALIDADE</b></p> <p>TOMADA DE PREÇO Nº 001/2024-SMI</p> <p><b>BDI = 22,12%</b></p> <p><b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b></p> <p>SINAPI 11/2023 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</p>																											
1.1	COMPOSIÇÃO	CP-74/09/001-PMSLM	M2	6,00			6,00	R\$ 355,67	1,0000	R\$ 2.134,02	R\$ 2.134,02	0,00%	R\$ 2.134,02	100,00%	6,00	2.134,02	100,00%	R\$ 2.134,02	100,00%	R\$ 2.134,02	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																										
2.1	SINAPI	90776	H	144,00			144,00	R\$ 108,15	1,0000	R\$ 15.573,60	R\$ 15.573,60	0,00%	R\$ 15.573,60	0,00%	144,00	980,92	6,30%	R\$ 3.392,13	6,20%	R\$ 3.392,13	6,20%	R\$ 3.392,13	6,20%	R\$ 3.392,13	6,20%	R\$ 3.392,13	6,20%
2.2	SINAPI	90776	H	1.056,00			1.056,00	R\$ 37,05	1,0000	R\$ 39.124,80	R\$ 39.124,80	0,00%	R\$ 39.124,80	0,00%	1.056,00	2.411,21	6,16%	R\$ 4.725,77	6,16%	R\$ 4.725,77	6,16%	R\$ 4.725,77	6,16%	R\$ 4.725,77	6,16%	R\$ 4.725,77	6,16%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																										
3.1	ORSE	500008	M3	41,20			41,20	R\$ 70,92	1,0000	R\$ 2.921,90	R\$ 2.921,90	0,00%	R\$ 2.921,90	0,00%	41,20	41,13	98,83%	R\$ 2.916,93	98,83%	R\$ 2.916,93	98,83%	R\$ 2.916,93	98,83%	R\$ 2.916,93	98,83%	R\$ 2.916,93	98,83%
3.2	SINAPI	98524	M2	4.005,89			4.005,89	R\$ 2,96	1,0000	R\$ 11.857,43	R\$ 11.857,43	0,00%	R\$ 11.857,43	0,00%	4.005,89	11.857,43	100,00%	R\$ 11.857,43	100,00%	R\$ 11.857,43	100,00%	R\$ 11.857,43	100,00%	R\$ 11.857,43	100,00%	R\$ 11.857,43	100,00%
3.3	ORSE	500030	M2	118,65			118,65	R\$ 23,03	1,0000	R\$ 2.732,50	R\$ 2.732,50	0,00%	R\$ 2.732,50	0,00%	118,65	2.611,60	95,58%	R\$ 2.611,60	95,58%	R\$ 2.611,60	95,58%	R\$ 2.611,60	95,58%	R\$ 2.611,60	95,58%	R\$ 2.611,60	95,58%
3.4	SINAPI	97625	M3	13,01			13,01	R\$ 54,82	1,0000	R\$ 713,20	R\$ 713,20	0,00%	R\$ 713,20	0,00%	13,01	353,58	49,58%	R\$ 353,58	49,58%	R\$ 353,58	49,58%	R\$ 353,58	49,58%	R\$ 353,58	49,58%	R\$ 353,58	49,58%
3.5	COMPOSIÇÃO	CP-503240-PMSLM	M2	750,41			750,41	R\$ 22,80	1,0000	R\$ 17.109,34	R\$ 17.109,34	0,00%	R\$ 17.109,34	0,00%	750,41	17.109,34	100,00%	R\$ 17.109,34	100,00%	R\$ 17.109,34	100,00%	R\$ 17.109,34	100,00%	R\$ 17.109,34	100,00%	R\$ 17.109,34	100,00%
3.6	SINAPI	97835	M2	646,21			646,21	R\$ 16,35	1,0000	R\$ 10.565,53	R\$ 10.565,53	0,00%	R\$ 10.565,53	0,00%	646,21	10.483,45	99,22%	R\$ 10.483,45	99,22%	R\$ 10.483,45	99,22%	R\$ 10.483,45	99,22%	R\$ 10.483,45	99,22%	R\$ 10.483,45	99,22%
3.8	ORSE	500022	M2	135,07			135,07	R\$ 17,72	1,0000	R\$ 2.393,44	R\$ 2.393,44	0,00%	R\$ 2.393,44	0,00%	135,07	2.393,44	100,00%	R\$ 2.393,44	100,00%	R\$ 2.393,44	100,00%	R\$ 2.393,44	100,00%	R\$ 2.393,44	100,00%	R\$ 2.393,44	100,00%
4.0	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO																										
4.1	COMPOSIÇÃO	800580830584996-PMSLM	M2	1.162,85			1.162,85	R\$ 115,75	1,0000	R\$ 134.599,48	R\$ 134.599,48	0,00%	R\$ 134.599,48	0,00%	1.162,85	134.599,48	100,00%	R\$ 134.599,48	100,00%	R\$ 134.599,48	100,00%	R\$ 134.599,48	100,00%	R\$ 134.599,48	100,00%	R\$ 134.599,48	100,00%
4.2	ORSE	502410	un	5,00			5,00	R\$ 90,49	1,0000	R\$ 452,45	R\$ 452,45	0,00%	R\$ 452,45	0,00%	5,00	452,45	100,00%	R\$ 452,45	100,00%	R\$ 452,45	100,00%	R\$ 452,45	100,00%	R\$ 452,45	100,00%	R\$ 452,45	100,00%
4.3	SINAPI	103328	M2	121,48			121,48	R\$ 77,07	1,0000	R\$ 9.362,46	R\$ 9.362,46	0,00%	R\$ 9.362,46	0,00%	121,48	9.362,46	100,00%	R\$ 9.362,46	100,00%	R\$ 9.362,46	100,00%	R\$ 9.362,46	100,00%	R\$ 9.362,46	100,00%	R\$ 9.362,46	100,00%
4.4	COMPOSIÇÃO	CP-503314-PMSLM	M2	89,70			89,70	R\$ 55,35	1,0000	R\$ 3.170,89	R\$ 3.170,89	0,00%	R\$ 3.170,89	0,00%	89,70	3.170,89	100,00%	R\$ 3.170,89	100,00%	R\$ 3.170,89	100,00%	R\$ 3.170,89	100,00%	R\$ 3.170,89	100,00%	R\$ 3.170,89	100,00%
4.5	ORSE	51046125	M2	19,71			19,71	R\$ 69,50	1,0000	R\$ 1.369,94	R\$ 1.369,94	0,00%	R\$ 1.369,94	0,00%	19,71	1.369,94	100,00%	R\$ 1.369,94	100,00%	R\$ 1.369,94	100,00%	R\$ 1.369,94	100,00%	R\$ 1.369,94	100,00%	R\$ 1.369,94	100,00%
4.6	ORSE	510136	M2	24,91			24,91	R\$ 54,99	1,0000	R\$ 1.369,80	R\$ 1.369,80	0,00%	R\$ 1.369,80	0,00%	24,91	1.369,80	100,00%	R\$ 1.369,80	100,00%	R\$ 1.369,80	100,00%	R\$ 1.369,80	100,00%	R\$ 1.369,80	100,00%	R\$ 1.369,80	100,00%
4.7	SINAPI	89650	M	27,10			27,10	R\$ 27,27	1,0000	R\$ 740,00	R\$ 740,00	0,00%	R\$ 740,00	0,00%	27,10	740,00	100,00%	R\$ 740,00	100,00%	R\$ 740,00	100,00%	R\$ 740,00	100,00%	R\$ 740,00	100,00%	R\$ 740,00	100,00%
4.8	ORSE	500332	un	10,00			10,00	R\$ 90,49	1,0000	R\$ 904,90	R\$ 904,90	0,00%	R\$ 904,90	0,00%	10,00	904,90	100,00%	R\$ 904,90	100,00%	R\$ 904,90	100,00%	R\$ 904,90	100,00%	R\$ 904,90	100,00%	R\$ 904,90	100,00%
5.0	MIURO DE CONTEIÇÃO TRECHO CABAL																										
5.1	SINAPI	93358	M3	215,00			215,00	R\$ 80,20	1,0000	R\$ 17.243,00	R\$ 17.243,00	0,00%	R\$ 17.243,00	0,00%	215,00	17.243,00	100,00%	R\$ 17.243,00	100,00%	R\$ 17.243,00	100,00%	R\$ 17.243,00	100,00%	R\$ 17.243,00	100,00%	R\$ 17.243,00	100,00%
5.2	SINAPI	103800	M3	41,20			41,20	R\$ 480,96	1,0000	R\$ 19.815,55	R\$ 19.815,55	0,00%	R\$ 19.815,55	0,00%	41,20	19.815,55	100,00%	R\$ 19.815,55	100,00%	R\$ 19.815,55	100,00%	R\$ 19.815,55	100,00%	R\$ 19.815,55	100,00%	R\$ 19.815,55	100,00%
5.3	SINAPI	98399	M3	272,00			272,00	R\$ 118,35	1,0000	R\$ 32.191,20	R\$ 32.191,20	0,00%	R\$ 32.191,20	0,00%	272,00	32.191,20	100,00%	R\$ 32.191,20	100,00%	R\$ 32.191,20	100,00%	R\$ 32.191,20	100,00%	R\$ 32.191,20	100,00%	R\$ 32.191,20	100,00%
5.4	ORSE	509445	M2	500,00			500,00	R\$ 72,71	1,0000	R\$ 36.355,00	R\$ 36.355,00	0,00%	R\$ 36.355,00	0,00%	500,00	36.355,00	100,00%	R\$ 36.355,00	100,00%	R\$ 36.355,00	100,00%	R\$ 36.355,00	100,00%	R\$ 36.355,00	100,00%	R\$ 36.355,00	100,00%
6.0	PAVIMENTAÇÃO																										
6.1	SINAPI	94276	M	100,00			100,00	R\$ 53,11	1,0000	R\$ 5.311,00	R\$ 5.311,00	0,00%	R\$ 5.311,00	0,00%	100,00	5.311,00	100,00%	R\$ 5.311,00	100,00%	R\$ 5.311,00	100,00%	R\$ 5.311,00	100,00%	R\$ 5.311,00	100,00%	R\$ 5.311,00	100,00%





