



SÃO LOURENÇO
DA MATA
PERNAMBUCO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA

JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS

EMPREENDIMENTO:

SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)

DATA DA EMISSÃO

05/05/2023

PROCESSO Nº

Processo Licitatório Nº 022/2023

TABELA DE REFERÊNCIA

BDI = 22,35%

VALOR LICITADO

R\$ 6.422.691,34

MODALIDADE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME

BM - Nº

1

VALOR CONTRATADO

R\$ 9.082.864,20

ITEMS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UN

PREÇOS

1.3.10

SINAPI 04/2023

97658

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017

UN

1.3.11

SINAPI 04/2023

97660

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017

UN

1.3.12

SINAPI 04/2023

97665

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017

M

1.3.13

SINAPI 04/2023

97662

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017

UN

1.3.14

SINAPI 04/2023

97663

REMOÇÃO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017

UN

1.3.15

SINAPI 04/2023

97664

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017

UN

1.3.16

ORSE 04/2023

03261

REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LOUCAS SANITÁRIAS

UN

1.3.17

SINAPI 04/2023

102190

REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA (COM BAGUETE DE MADEIRA. AF. 04/2021)

M2

1.3.18

SINAPI 04/2023

102191

REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA (COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF. 01/2021)

M2

1.3.19

ORSE 04/2023

07725

REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIVRAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)

M2

1.3.20

ORSE 04/2023

12119

REMOÇÃO DE TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA/ALAMBRAÇO/QUADRA DE ESPORTES

M2

1.3.21

SINAPI 04/2023

97637

REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017

M2

1.4

COMPOSIÇÃO

009

LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

M

1.4.1

COMPOSIÇÃO

010

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 500L

UN

1.4.3

COMPOSIÇÃO

011

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 1000L

UN

1.4.4

ORSE 04/2023

00278

LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS

M2

1.4.5

ORSE 04/2023

12636

LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA

UN

1.4.6

ORSE 04/2023

031916

LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS

M2

1.4.7

SINAPI 04/2023

98524

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADRA. AF. 05/2018

M2

1.5

CARGA E TRANSPORTE

100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACA-MBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

M3

1.5.2

SEINFRA

C2556

TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS A GRANEL

M3

1.5.3

SINAPI 04/2023

93589

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM

M3XKM

1.5.4

SEINFRA INSUMO

BB650

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020

UNAMÉS

2.0

FUNDAÇÃO/ESTRUTURA

R\$ 439.424,43

R\$ 138.515,35

R\$ 300.909,10

2.1

FUNDAÇÃO

R\$ 114.277,65

R\$ 36.488,70

R\$ 77.788,97

2.1.1

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.2

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.3

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.4

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.5

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.6

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.7

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.8

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.9

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.10

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.11

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.12

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.13

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.14

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.15

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.16

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.17

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.18

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.19

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.20

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.21

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.22

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.23

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.24

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.25

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.26

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.27

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.28

SINAPI 04/2023

93358

EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3

2.1.29

SÃO LOURENÇO DA MATA GOV. GERAL ROQUE FORTES		OBJETO										CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																
CONTRATADA		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS										EMPREENDIMENTO:																
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023										TABELA DE REFERÊNCIA																
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										BDI = 22,35%																
ITENS		CÓDIGO		UN		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
								CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
2.1.2	SINAPI 04/2023	94142	M3	144,61			144,61	R\$ 135,36	1,0000				R\$ 19.574,39	144,61	R\$ 19.574,40	100,00%	144,61	R\$ 19.574,40	100,00%	-				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
2.1.3	SINAPI 04/2023	96995	M3	12,00			12,00	R\$ 56,91	1,0000				R\$ 682,92	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00				R\$ 682,92	100,00%		R\$ 682,92	100,00%
2.1.4	SINAPI 04/2023	95241	M2	2.353,30			2.353,30	R\$ 35,67	1,0000				R\$ 83.942,20	191,65	R\$ 6.836,15	8,14%	191,65	R\$ 6.836,15	8,14%	2.161,65				R\$ 77.106,05	91,86%		R\$ 77.106,05	91,86%
2.2	ESTRUTURA												R\$ 325.146,78		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%					R\$ 102.026,65	31,38%		R\$ 102.026,65	31,38%
2.2.1	SINAPI 04/2023	89995	M3	6,77			6,77	R\$ 1.118,74	1,0000				R\$ 7.573,86	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,77				R\$ 7.573,86	100,00%		R\$ 7.573,86	100,00%
2.2.2	SINAPI 04/2023	94964	M3	23,50			23,50	R\$ 552,50	1,0000				R\$ 12.983,75	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	23,50				R\$ 12.983,75	100,00%		R\$ 12.983,75	100,00%
2.2.3	ORSE 04/2023	07629	M2	114,40			114,40	R\$ 25,57	1,0000				R\$ 2.925,20	33,24	R\$ 849,94	29,06%	33,24	R\$ 849,94	29,06%	81,16				R\$ 2.075,26	70,94%		R\$ 2.075,26	70,94%
2.2.4	COMPOSIÇÃO	012	KG	150,00			150,00	R\$ 31,33	1,0000				R\$ 4.699,50	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	150,00				R\$ 4.699,50	100,00%		R\$ 4.699,50	100,00%
2.2.5	ORSE 04/2023	09/49	UN	125,00			125,00	R\$ 49,75	1,0000				R\$ 6.218,75	1,00	R\$ 49,75	0,80%	1,00	R\$ 49,75	0,80%	124,00				R\$ 6.169,00	99,20%		R\$ 6.169,00	99,20%
2.2.6	SEINFRA	C4757	M2	40,00			40,00	R\$ 597,83	1,0000				R\$ 23.913,20	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	40,00				R\$ 23.913,20	100,00%		R\$ 23.913,20	100,00%
2.2.7	SINAPI 04/2023	93184	M	378,15			378,15	R\$ 46,81	1,0000				R\$ 17.701,20	36,60	R\$ 1.713,24	9,68%	36,60	R\$ 1.713,24	9,68%	341,55				R\$ 15.987,95	90,32%		R\$ 15.987,95	90,32%
2.2.8	SINAPI 04/2023	104488	M3	81,37			81,37	R\$ 3.061,71	1,0000				R\$ 249.131,32	32,47	R\$ 99.413,72	39,90%	32,47	R\$ 99.413,72	39,90%	48,90				R\$ 149.717,61	60,10%		R\$ 149.717,61	60,10%
3.0	PAREDE												R\$ 220.809,89		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%					R\$ 40.982,76	18,56%		R\$ 40.982,76	18,56%
3.1	ALVENARIA												R\$ 220.809,89		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%					R\$ 40.982,76	18,56%		R\$ 40.982,76	18,56%
3.1.1	SINAPI 04/2023	101158	M2	32,00			32,00	R\$ 82,30	1,0000				R\$ 2.633,60	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	32,00				R\$ 2.633,60	100,00%		R\$ 2.633,60	100,00%
3.1.2	SINAPI 04/2023	101161	M2	88,10			88,10	R\$ 226,26	1,0000				R\$ 19.933,50	16,07	R\$ 3.635,99	18,24%	16,07	R\$ 3.635,99	18,24%	72,03				R\$ 16.297,50	81,76%		R\$ 16.297,50	81,76%
3.1.3	SINAPI 04/2023	103329	M2	1.461,37			1.461,37	R\$ 92,74	1,0000				R\$ 135.527,45	374,24	R\$ 34.707,01	25,61%	374,24	R\$ 34.707,01	25,61%	1.087,13				R\$ 100.820,43	74,39%		R\$ 100.820,43	74,39%
3.1.4	SEINFRA	C_0074	M2	368,64			368,64	R\$ 129,40	1,0000				R\$ 47.702,01	20,40	R\$ 2.639,76	5,53%	20,40	R\$ 2.639,76	5,53%	348,24				R\$ 45.062,25	94,47%		R\$ 45.062,25	94,47%
3.1.5	SINAPI 04/2023	103339	M2	128,66			128,66	R\$ 116,69	1,0000				R\$ 15.013,33	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	128,66				R\$ 15.013,33	100,00%		R\$ 15.013,33	100,00%
4.0	PISO												R\$ 1.131.505,78		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%					R\$ 89.544,39			R\$ 1.228.961,36	
4.1	CALÇADA												R\$ 1.131.505,78		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%					R\$ 125.427,72	100,00%		R\$ 125.427,72	100,00%
4.1.1	SINAPI 04/2023	94990	M3	127,00			127,00	R\$ 877,57	1,0000				R\$ 111.451,38	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	127,00				R\$ 111.451,39	100,00%		R\$ 111.451,39	100,00%
4.1.2	SINAPI 04/2023	94273	M	132,56			132,56	R\$ 76,75	1,0000				R\$ 10.173,98	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	132,56				R\$ 10.173,98	100,00%		R\$ 10.173,98	100,00%

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-PE nº 38.306



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE															
CONTRATADA		IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENHIMENTO:		TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$		9.082.864,20	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023		BDI = 22,35%		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME						SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-	
MODALIDADE												SERVIÇO EXTRA		R\$		0,00%	
												SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		0,00%	
												VALOR TOTAL		R\$		9.082.864,20	
												SALDO CONTRATUAL		R\$		8.175.770,22	
												BM - R\$ MENSAL		R\$		907.093,98	
												1 BM - R\$ ACUMULADO		R\$		907.093,98	

FRANCISCO HENRIQUE G. I. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

 SINAPI 04/2023 SINAPI 04/2023 SINAPI 04/2023 SINAPI 04/2023 SINAPI 04/2023 SINAPI 04/2023 SINAPI 04/2023 SINAPI 04/2023		OBJETO										DATA DA EMISSÃO		05/05/2025		VALOR LICITADO		R\$		6.422.691,34		REPLAN																					
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										FATOR K		1,4142		VALOR CONTRATADO		R\$		9.082.864,20		0,00%																					
												DATA DE INÍCIO		11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%																					
												CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%																					
												PRAZO EXECUÇÃO		816		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%																					
												TERMINO PREVISTO		06/04/2026		VALOR TOTAL		R\$		9.082.864,20		0,00%																					
CONTRATADA		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS										EMPREENDIMENTO:										SALDO CONTRATUAL		R\$		8.175.770,22		90,01%															
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023										TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)										BM - PERÍODO		R\$		907.093,98		9,99%													
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										BDI = 22,35%												1		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		907.093,98		9,99%											
		BOLETIM DE MEDIÇÃO																																									
		ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																		
		Nº		CTR						CTR		ADI		SUP		TOTAL		UNITÁRIO		FATOR K				QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%			
5.3.5		SINAPI 04/2023		91312		UN		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E		35,00						35,00		R\$ 929,68		1,0000						R\$ 0,00		0,00%						R\$ 0,00		0,00%		35,00		R\$ 32.538,80		100,00%	
5.3.6		SINAPI 04/2023		91313		UN		INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E		44,00						44,00		R\$ 918,42		1,0000						R\$ 0,00		0,00%						R\$ 0,00		0,00%		44,00		R\$ 40.410,48		100,00%	
5.3.7		SINAPI 04/2023		91314		UN		INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E		81,00						81,00		R\$ 959,33		1,0000				12,00		R\$ 11.511,96		14,81%		12,00		R\$ 11.511,96		14,81%		69,00		R\$ 66.193,77		85,19%			
5.3.8		SINAPI 04/2023		91315		UN		INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E		60,00						60,00		R\$ 1.026,49		1,0000				2,00		R\$ 2.052,98		3,33%		2,00		R\$ 2.052,98		3,33%		58,00		R\$ 59.536,42		96,67%			
5.3.9		SINAPI 04/2023		100660		M		ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREÇOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E		584,00						584,00		R\$ 8,84		1,0000						R\$ 0,00		0,00%						R\$ 0,00		0,00%		584,00		R\$ 5.162,56		100,00%	
5.3.10		SEINFRA		C1993		M2		PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)		21,03						21,03		R\$ 511,12		1,0000						R\$ 0,00		0,00%						R\$ 0,00		0,00%		21,03		R\$ 10.748,85		100,00%	
5.4								ACESSÓRIOS: FECHADURA, FERROLHO, CADEADO																		R\$ 0,00		0,00%						R\$ 0,00		0,00%		R\$ 21.280,23		100,00%			
5.4.1		SINAPI 04/2023		91304		UN		FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019		94,00						94,00		R\$ 127,12		1,0000						R\$ 0,00		0,00%						R\$ 0,00		0,00%		94,00		R\$ 11.949,28		100,00%	
5.4.2		SINAPI 04/2023		91305		LIN		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019		53,00						53,00		R\$ 128,19		1,0000						R\$ 0,00		0,00%						R\$ 0,00		0,00%		53,00		R\$ 6.794,07		100,00%	
5.4.3		SINAPI INSUMO 04/2023		03107		UN		FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO EM AÇO GALVANIZADO / ZINCO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90 MM E LARGURA MÍNIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS)		25,00						25,00		R\$ 10,31		1,0000						R\$ 0,00		0,00%						R\$ 0,00		0,00%		25,00		R\$ 257,75		100,00%	
5.4.4		ORSE INSUMO 04/2023		00425		UN		CADEADO 40MM, PAPALZ OU SIMILAR		50,00						50,00		R\$ 29,52		1,0000						R\$ 0,00		0,00%						R\$ 0,00		0,00%		50,00		R\$ 1.476,00		100,00%	
5.4.5		ORSE 04/2023		01864		UN		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO		57,00						57,00		R\$ 14,09		1,0000						R\$ 0,00		0,00%						R\$ 0,00		0,00%		57,00		R\$ 803,13		100,00%	
5.5								VIDROS																		R\$ 0,00		0,00%						R\$ 0,00		0,00%		R\$ 9.414,03		100,00%			
5.5.1		ORSE 04/2023		01878		M2		VIDRO LISO INCOLOR 4MM - REV 01_10/2021		15,00						15,00		R\$ 209,21		1,0000						R\$ 0,00		0,00%						R\$ 0,00		0,00%		15,00		R\$ 3.138,15		100,00%	
5.5.2		ORSE 04/2023		01883		M2		VIDRO FANTASIA TIPO CAIFADO 4MM		36,00						36,00		R\$ 174,33		1,0000						R\$ 0,00		0,00%						R\$ 0,00		0,00%		36,00		R\$ 6.275,88		100,00%	
6.0								ACABAMENTO, REVESTIMENTO E PINTURA																		R\$ 0,00		16,25%						R\$ 42.268,31		16,25%		R\$ 1.556.394,21		85,75%			
6.1								ACABAMENTO																		R\$ 0,00		16,66%						R\$ 3.791,54		16,66%		R\$ 18.966,82		83,34%			
6.1.1		SINAPI 04/2023		87878		M3		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TBOÇO 1:3 (COM PREPARO MANUAL, AF. 10/2022		4.253,90						4.253,90		R\$ 5,35		1,0000				708,70		R\$ 3.791,54		16,66%		708,70		R\$ 3.791,54		16,66%		3.545,20		R\$ 18.966,82		83,34%			

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.206



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$		9.082.864,20		0,00%																	
												DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%																	
												CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%																	
												PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%																	
												TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$		9.082.864,20		0,00%																	
IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENDIMENTO:										BM - PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		R\$		8.175.770,22		90,01%																	
Processo Licitatório N° 022/2023		TABELA DE REFERÊNCIA										BM - R\$ MENSAL		R\$		907.093,98		9,99%																			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		BDI = 22,35%										1		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		907.093,98		9,99%																	
MODALIDADE		BOLETIM DE MEDIÇÃO																																			
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR													
Nº		CTR						QUANTIDADES		TOTAL		UNITÁRIO		FATOR K		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%					
6.1.2		SINAPI 04/2023		87530		M2		3.401,00		3.401,00		R\$ 51,39		1,0000		R\$ 174.777,39		R\$ 0,00		0,00%		430,94		R\$ 22.146,00		12,67%		430,94		R\$ 22.146,00		12,67%		R\$ 152.631,38		87,33%	
6.1.3		SINAPI 04/2023		87532		M2		1.253,00		1.253,00		R\$ 49,90		1,0000		R\$ 62.524,70		R\$ 0,00		0,00%		327,27		R\$ 16.330,77		26,12%		327,27		R\$ 16.330,77		26,12%		R\$ 46.193,92		73,88%	
6.2				REVESTIMENTO EM PAREDES												R\$ 386.693,41		R\$ 0,00		0,00%				R\$ 19.746,09		5,11%		R\$ 19.746,09		5,11%		R\$ 366.947,31		94,89%			
6.2.1		SINAPI 04/2023		104611		M2		2.957,43		2.957,43		R\$ 110,61		1,0000		R\$ 327.121,33		R\$ 0,00		0,00%		178,52		R\$ 19.746,09		6,04%		178,52		R\$ 19.746,09		6,04%		R\$ 307.375,23		93,96%	
6.2.2		COMPOSIÇÃO		016		M2		659,64		659,64		R\$ 90,31		1,0000		R\$ 59.572,08		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 59.572,08		100,00%	
6.3				PINTURA EM PAREDE												R\$ 726.266,97		R\$ 0,00		0,00%				R\$ 8.532,63		1,17%		R\$ 8.532,63		1,17%		R\$ 717.734,32		98,83%			
6.3.1		SINAPI 04/2023		88495		M2		20.344,18		20.344,18		R\$ 11,57		1,0000		R\$ 235.382,16		R\$ 0,00		0,00%		39,87		R\$ 461,29		0,20%		39,87		R\$ 461,29		0,20%		R\$ 234.920,86		99,80%	
6.3.2		SINAPI 04/2023		93305		M2		541,59		541,59		R\$ 14,96		1,0000		R\$ 8.102,18		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 8.102,18		100,00%	
6.3.3		SINAPI 04/2023		88485		M2		4.853,32		4.853,32		R\$ 4,60		1,0000		R\$ 22.325,27		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 22.325,27		100,00%	
6.3.4		SINAPI 04/2023		104642		M2		37.180,13		37.180,13		R\$ 11,57		1,0000		R\$ 430.174,10		R\$ 0,00		0,00%		697,61		R\$ 8.071,34		1,88%		697,61		R\$ 8.071,34		1,88%		R\$ 422.102,75		98,12%	
6.3.5		SEINFRA		C0588		M2		5.230,27		5.230,27		R\$ 5,79		1,0000		R\$ 30.283,26		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 30.283,26		100,00%	
6.4				PINTURA EM TETO												R\$ 79.833,69		R\$ 287,74		0,36%				R\$ 287,74		0,36%		R\$ 287,74		0,36%		R\$ 79.545,96		99,64%			
6.4.1		SINAPI 04/2023		88494		M2		520,10		520,10		R\$ 21,64		1,0000		R\$ 11.254,96		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 11.254,96		100,00%	
6.4.2		SINAPI 04/2023		88484		M2		858,98		858,98		R\$ 5,61		1,0000		R\$ 4.818,87		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 4.818,87		100,00%	
6.4.3		SINAPI 04/2023		104640		M2		4.538,07		4.538,07		R\$ 14,05		1,0000		R\$ 63.759,86		R\$ 0,00		0,00%		20,48		R\$ 287,74		0,45%		20,48		R\$ 287,74		0,45%		R\$ 63.472,13		99,55%	
6.5				PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS												R\$ 134.990,98		R\$ 0,00		0,00%				R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 134.990,98		100,00%			
6.5.1		SINAPI 04/2023		100717		M2		606,36		606,36		R\$ 10,06		1,0000		R\$ 6.099,98		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 6.099,98		100,00%	
6.5.2		ORSE 04/2023		02304		M2		960,00		960,00		R\$ 8,84		1,0000		R\$ 8.486,40		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 8.486,40		100,00%	
6.5.3		SINAPI 04/2023		100758		M2		2.212,10		2.212,10		R\$ 54,43		1,0000		R\$ 120.404,60		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 120.404,60		100,00%	
6.6				PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA												R\$ 39.487,70		R\$ 104,17		0,26%				R\$ 104,17		0,26%		R\$ 104,17		0,26%		R\$ 39.383,53		99,74%			
6.6.1		SINAPI 04/2023		102193		M2		540,85		540,85		R\$ 2,03		1,0000		R\$ 1.097,92		R\$ 0,00		0,00%		5,04		R\$ 10,23		0,93%		5,04		R\$ 10,23		0,93%		R\$ 1.087,69		99,07%	
6.6.2		SINAPI 04/2023		102200		M2		540,85		540,85		R\$ 19,13		1,0000		R\$ 10.346,46		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		-		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 10.346,46		100,00%	
6.6.3		SINAPI 04/2023		102219		M2		1.504,47		1.504,47		R\$ 18,64		1,0000		R\$ 28.043,32		R\$ 0,00		0,00%		5,04		R\$ 93,94		0,33%		5,04		R\$ 93,94		0,33%		R\$ 27.949,37		99,66%	
7.0				COBERTA E FORRO												R\$ 1.797.556,61		R\$ 0,00		0,00%				R\$ 157.894,39		4,06%		R\$ 157.894,39		4,06%		R\$ 1.639.662,19					
7.1				ESTRUTURA / TRAMA												R\$ 538.373,73		R\$ 0,00		0,00%				R\$ 21.919,46		4,06%		R\$ 21.919,46		4,06%		R\$ 517.454,26		95,94%			

FRANCISCO HENRIQUE D. L. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.506

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		SERVIÇO EXTRA		R\$		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		VALOR TOTAL		R\$		SALDO CONTRATUAL		R\$		BM - PERÍODO		R\$		BM - R\$ MENSAL		R\$		1		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		9,99%		9,99%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		9,001%																																																																																	
JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENDIMENTO:										SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BDI = 22,35%		TABELA DE REFERÊNCIA		UN		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		CÓDIGO		ITEMS		Nº		CTR		7.1.1		SINAPI 04/2023		92259		7.1.2		SINAPI 04/2023		92541		7.1.3		COMPOSIÇÃO		001		7.1.4		COMPOSIÇÃO		008		7.1.5		SINAPI 04/2023		100775		7.1.6		SEINFRA		C4511		7.1.7		SINAPI 04/2023		100774		7.2		TELHADO		7.2.1		SINAPI 04/2023		94201		7.2.2		SINAPI 04/2023		94221		7.2.3		SEINFRA		C0387		7.2.4		SINAPI 04/2023		94210		7.2.5		SINAPI 04/2023		94223		7.2.6		SINAPI 04/2023		94213		7.2.7		SEINFRA		C0993		7.2.8		SINAPI 04/2023		100330		7.2.9		ORSE 04/2023		10002		7.2.10		ORSE 04/2023		290		7.2.11		SEINFRA		C4911		IMPERMEABILIZAÇÃO		7.3	
CONTRATADA		OBJETO										FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		SERVIÇO EXTRA		R\$		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		VALOR TOTAL		R\$		SALDO CONTRATUAL		R\$		BM - PERÍODO		R\$		BM - R\$ MENSAL		R\$		1		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		9,99%		9,99%		0,00%		0,00%		0,00%		9,001%																																																																																			
PROCESSO Nº		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BDI = 22,35%		TABELA DE REFERÊNCIA		UN		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		CÓDIGO		ITEMS		Nº		CTR		7.1.1		SINAPI 04/2023		92259		7.1.2		SINAPI 04/2023		92541		7.1.3		COMPOSIÇÃO		001		7.1.4		COMPOSIÇÃO		008		7.1.5		SINAPI 04/2023		100775		7.1.6		SEINFRA		C4511		7.1.7		SINAPI 04/2023		100774		7.2		TELHADO		7.2.1		SINAPI 04/2023		94201		7.2.2		SINAPI 04/2023		94221		7.2.3		SEINFRA		C0387		7.2.4		SINAPI 04/2023		94210		7.2.5		SINAPI 04/2023		94223		7.2.6		SINAPI 04/2023		94213		7.2.7		SEINFRA		C0993		7.2.8		SINAPI 04/2023		100330		7.2.9		ORSE 04/2023		10002		7.2.10		ORSE 04/2023		290		7.2.11		SEINFRA		C4911		IMPERMEABILIZAÇÃO		7.3	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BDI = 22,35%		TABELA DE REFERÊNCIA		UN		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		CÓDIGO		ITEMS		Nº		CTR		7.1.1		SINAPI 04/2023		92259		7.1.2		SINAPI 04/2023		92541		7.1.3		COMPOSIÇÃO		001		7.1.4		COMPOSIÇÃO		008		7.1.5		SINAPI 04/2023		100775		7.1.6		SEINFRA		C4511		7.1.7		SINAPI 04/2023		100774		7.2		TELHADO		7.2.1		SINAPI 04/2023		94201		7.2.2		SINAPI 04/2023		94221		7.2.3		SEINFRA		C0387		7.2.4		SINAPI 04/2023		94210		7.2.5		SINAPI 04/2023		94223		7.2.6		SINAPI 04/2023		94213		7.2.7		SEINFRA		C0993		7.2.8		SINAPI 04/2023		100330		7.2.9		ORSE 04/2023		10002		7.2.10		ORSE 04/2023		290		7.2.11		SEINFRA		C4911		IMPERMEABILIZAÇÃO		7.3	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BDI = 22,35%		TABELA DE REFERÊNCIA		UN		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		CÓDIGO		ITEMS		Nº		CTR		7.1.1		SINAPI 04/2023		92259		7.1.2		SINAPI 04/2023		92541		7.1.3		COMPOSIÇÃO		001		7.1.4		COMPOSIÇÃO		008		7.1.5		SINAPI 04/2023		100775		7.1.6		SEINFRA		C4511		7.1.7		SINAPI 04/2023		100774		7.2		TELHADO		7.2.1		SINAPI 04/2023		94201		7.2.2		SINAPI 04/2023		94221		7.2.3		SEINFRA		C0387		7.2.4		SINAPI 04/2023		94210		7.2.5		SINAPI 04/2023		94223		7.2.6		SINAPI 04/2023		94213		7.2.7		SEINFRA		C0993		7.2.8		SINAPI 04/2023		100330		7.2.9		ORSE 04/2023		10002		7.2.10		ORSE 04/2023		290		7.2.11		SEINFRA		C4911		IMPERMEABILIZAÇÃO		7.3	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BDI = 22,35%		TABELA DE REFERÊNCIA		UN		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		CÓDIGO		ITEMS		Nº		CTR		7.1.1		SINAPI 04/2023		92259		7.1.2		SINAPI 04/2023		92541		7.1.3		COMPOSIÇÃO		001		7.1.4		COMPOSIÇÃO		008		7.1.5		SINAPI 04/2023		100775		7.1.6		SEINFRA		C4511		7.1.7		SINAPI 04/2023		100774		7.2		TELHADO		7.2.1		SINAPI 04/2023		94201		7.2.2		SINAPI 04/2023		94221		7.2.3		SEINFRA		C0387		7.2.4		SINAPI 04/2023		94210		7.2.5		SINAPI 04/2023		94223		7.2.6		SINAPI 04/2023		94213		7.2.7		SEINFRA		C0993		7.2.8		SINAPI 04/2023		100330		7.2.9		ORSE 04/2023		10002		7.2.10		ORSE 04/2023		290		7.2.11		SEINFRA		C4911		IMPERMEABILIZAÇÃO		7.3	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BDI = 22,35%		TABELA DE REFERÊNCIA		UN		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		CÓDIGO		ITEMS		Nº		CTR		7.1.1		SINAPI 04/2023		92259		7.1.2		SINAPI 04/2023		92541		7.1.3		COMPOSIÇÃO		001		7.1.4		COMPOSIÇÃO		008		7.1.5		SINAPI 04/2023		100775		7.1.6		SEINFRA		C4511		7.1.7		SINAPI 04/2023		100774		7.2		TELHADO		7.2.1		SINAPI 04/2023		94201		7.2.2		SINAPI 04/2023		94221		7.2.3		SEINFRA		C0387		7.2.4		SINAPI 04/2023		94210		7.2.5		SINAPI 04/2023		94223		7.2.6		SINAPI 04/2023		94213		7.2.7		SEINFRA		C0993		7.2.8		SINAPI 04/2023		100330		7.2.9		ORSE 04/2023		10002		7.2.10		ORSE 04/2023		290		7.2.11		SEINFRA		C4911		IMPERMEABILIZAÇÃO		7.3	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BDI = 22,35%		TABELA DE REFERÊNCIA		UN		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		CÓDIGO		ITEMS		Nº		CTR		7.1.1		SINAPI 04/2023		92259		7.1.2		SINAPI 04/2023		92541		7.1.3		COMPOSIÇÃO		001		7.1.4		COMPOSIÇÃO		008		7.1.5		SINAPI 04/2023		100775		7.1.6		SEINFRA		C4511		7.1.7		SINAPI 04/2023		100774		7.2		TELHADO		7.2.1		SINAPI 04/2023		94201		7.2.2		SINAPI 04/2023		94221		7.2.3		SEINFRA		C0387		7.2.4		SINAPI 04/2023		94210		7.2.5		SINAPI 04/2023		94223		7.2.6		SINAPI 04/2023		94213		7.2.7		SEINFRA		C0993		7.2.8		SINAPI 04/2023		100330		7.2.9		ORSE 04/2023		10002		7.2.10		ORSE 04/2023		290		7.2.11		SEINFRA		C4911		IMPERMEABILIZAÇÃO		7.3	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BDI = 22,35%		TABELA DE REFERÊNCIA		UN		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		CÓDIGO		ITEMS		Nº		CTR		7.1.1		SINAPI 04/2023		92259		7.1.2		SINAPI 04/2023		92541		7.1.3		COMPOSIÇÃO		001		7.1.4		COMPOSIÇÃO		008		7.1.5		SINAPI 04/2023		100775		7.1.6		SEINFRA		C4511		7.1.7		SINAPI 04/2023		100774		7.2		TELHADO		7.2.1		SINAPI 04/2023		94201		7.2.2		SINAPI 04/2023		94221		7.2.3		SEINFRA		C0387		7.2.4		SINAPI 04/2023		94210		7.2.5		SINAPI 04/2023		94223		7.2.6		SINAPI 04/2023		94213		7.2.7		SEINFRA		C0993		7.2.8		SINAPI 04/2023		100330		7.2.9		ORSE 04/2023		10002		7.2.10		ORSE 04/2023		290		7.2.11		SEINFRA		C4911		IMPERMEABILIZAÇÃO		7.3	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BDI = 22,35%		TABELA DE REFERÊNCIA		UN		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		CÓDIGO		ITEMS		Nº		CTR		7.1.1		SINAPI 04/2023		92259		7.1.2		SINAPI 04/2023		92541		7.1.3		COMPOSIÇÃO		001		7.1.4		COMPOSIÇÃO		008		7.1.5		SINAPI 04/2023		100775		7.1.6		SEINFRA		C4511		7.1.7		SINAPI 04/2023		100774		7.2		TELHADO		7.2.1		SINAPI 04/2023		94201		7.2.2		SINAPI 04/2023		94221		7.2.3		SEINFRA		C0387		7.2.4		SINAPI 04/2023		94210		7.2.5		SINAPI 04/2023		94223		7.2.6		SINAPI 04/2023		94213		7.2.7		SEINFRA		C0993		7.2.8		SINAPI 04/2023		100330		7.2.9		ORSE 04/2023		10002		7.2.10		ORSE 04/2023		290		7.2.11		SEINFRA		C4911		IMPERMEABILIZAÇÃO		7.3	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BDI = 22,35%		TABELA DE REFERÊNCIA		UN		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		CÓDIGO		ITEMS		Nº		CTR		7.1.1		SINAPI 04/2023		92259		7.1.2		SINAPI 04/2023		92541		7.1.3		COMPOSIÇÃO		001		7.1.4		COMPOSIÇÃO		008		7.1.5		SINAPI 04/2023		100775		7.1.6		SEINFRA		C4511		7.1.7		SINAPI 04/2023		100774		7.2		TELHADO		7.2.1		SINAPI 04/2023		94201		7.2.2		SINAPI 04/2023		94221		7.2.3		SEINFRA		C0387		7.2.4		SINAPI 04/2023		94210		7.2.5		SINAPI 04/2023		94223		7.2.6		SINAPI 04/2023		94213		7.2.7		SEINFRA		C0993		7.2.8		SINAPI 04/2023		100330		7.2.9		ORSE 04/2023		10002		7.2.10		ORSE 04/2023		290		7.2.11		SEINFRA		C4911		IMPERMEABILIZAÇÃO		7.3	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BDI = 22,35%		TABELA DE REFERÊNCIA		UN		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		CÓDIGO		ITEMS		Nº		CTR		7.1.1		SINAPI 04/2023		92259		7.1.2		SINAPI 04/2023		92541		7.1.3		COMPOSIÇÃO		001		7.1.4		COMPOSIÇÃO		008		7.1.5		SINAPI 04/2023		100775		7.1.6		SEINFRA		C4511		7.1.7		SINAPI 04/2023		100774		7.2		TELHADO		7.2.1		SINAPI 04/2023		94201		7.2.2		SINAPI 04/2023		94221		7.2.3		SEINFRA		C0387		7.2.4		SINAPI 04/2023		94210		7.2.5		SINAPI 04/2023		94223		7.2.6		SINAPI 04/2023		94213		7.2.7		SEINFRA		C0993		7.2.8		SINAPI 04/2023		100330		7.2.9		ORSE 04/2023		10002		7.2.10		ORSE 04/2023		290		7.2.11		SEINFRA		C4911		IMPERMEABILIZAÇÃO		7.3	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BDI = 22,35%		TABELA DE REFERÊNCIA		UN		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		CÓDIGO		ITEMS		Nº		CTR		7.1.1		SINAPI 04/2023		92259		7.1.2		SINAPI 04/2023		92541		7.1.3		COMPOSIÇÃO		001		7.1.4		COMPOSIÇÃO		008		7.1.5		SINAPI 04/2023		100775		7.1.6		SEINFRA		C4511		7.1.7		SINAPI 04/2023		100774		7.2		TELHADO		7.2.1		SINAPI 04/2023		94201		7.2.2		SINAPI 04/2023		94221		7.2.3		SEINFRA		C0387		7.2.4		SINAPI 04/2023		94210		7.2.5		SINAPI 04/2023		94223		7.2.6		SINAPI 04/2023		94213		7.2.7		SEINFRA		C0993		7.2.8		SINAPI 04/2023		100330		7.2.9		ORSE 04/2023		100																	

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		REPLAN										
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K		1,4142		R\$		9.082.864,20										
			DATA DE INÍCIO		11/01/2024		R\$		-										
			CONTRATO Nº		001/2024		R\$		-										
			PRAZO EXECUÇÃO		816		R\$		-										
CONTRATADA	IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENDIMENTO:		VALOR TOTAL		R\$		9.082.864,20										
					SALDO CONTRATUAL		R\$		8.175.770,22										
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		BM - R\$ MENSAL		R\$		907.093,98										
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		BDI = 22,35%		1 BM - R\$ ACUMULADO		R\$		907.093,98										
BOLETIM DE MEDIÇÃO																			
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		DADOS CONTRATUAIS											
Nº		CTR		QUANTIDADES		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR											
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
7.3.1	SINAPI 04/2023	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM, AF. 06/2018	M2	195,60		195,60	R\$ 138,86	1,0000	R\$ 27.161,00		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	195,60	R\$ 27.161,01	100,00%
7.3.2	SINAPI 04/2023	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOS, AF. 06/2018	M2	663,90		663,90	R\$ 31,83	1,0000	R\$ 21.131,93	37,89	R\$ 1.206,03	5,71%	37,89	R\$ 1.206,03	5,71%	626,01	R\$ 19.925,89	94,29%
7.3.3	ORSE 04/2023	10029	ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NAO-TECIDO DE POLIESTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	392,32		392,32	R\$ 166,35	1,0000	R\$ 65.262,43	10,13	R\$ 1.685,12	2,58%	10,13	R\$ 1.685,12	2,58%	382,19	R\$ 63.577,30	97,42%
7.4	CALHAS, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS									R\$ 116.651,54		R\$ 13.170,80	11,29%		R\$ 13.170,80	11,29%		R\$ 103.480,74	88,71%
7.4.1	SINAPI 04/2023	94218	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M	25,20		25,20	R\$ 94,96	1,0000	R\$ 2.392,99	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	25,20	R\$ 2.392,99	100,00%
7.4.2	SINAPI 04/2023	94279	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M	134,35		134,35	R\$ 183,21	1,0000	R\$ 24.614,26	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	134,35	R\$ 24.614,26	100,00%
7.4.3	COMPOSIÇÃO	007	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	316,89		316,89	R\$ 152,32	1,0000	R\$ 48.268,68	82,00	R\$ 12.490,24	25,88%	82,00	R\$ 12.490,24	25,88%	234,89	R\$ 35.778,44	74,12%
7.4.4	SINAPI 04/2023	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	M	177,00		177,00	R\$ 41,41	1,0000	R\$ 7.329,57	12,00	R\$ 496,92	6,78%	12,00	R\$ 496,92	6,78%	165,00	R\$ 6.832,65	93,22%
7.4.5	SINAPI 04/2023	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	UN	90,00		90,00	R\$ 53,13	1,0000	R\$ 4.781,70	2,00	R\$ 106,26	2,22%	2,00	R\$ 106,26	2,22%	88,00	R\$ 4.675,44	97,78%
7.4.6	SINAPI 04/2023	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	UN	62,00		62,00	R\$ 54,43	1,0000	R\$ 3.374,66	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	62,00	R\$ 3.374,66	100,00%
7.4.7	SINAPI 04/2023	89693	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	UN	96,00		96,00	R\$ 96,24	1,0000	R\$ 9.239,04	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	96,00	R\$ 9.239,04	100,00%
7.4.8	SINAPI 04/2023	89669	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	UN	80,00		80,00	R\$ 38,69	1,0000	R\$ 3.095,20	2,00	R\$ 77,38	2,50%	2,00	R\$ 77,38	2,50%	78,00	R\$ 3.017,82	97,50%
7.4.9	SINAPI 04/2023	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	M	144,00		144,00	R\$ 85,92	1,0000	R\$ 12.372,48	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	144,00	R\$ 12.372,48	100,00%
7.4.10	ORSE 04/2023	08211	ABRAÇADORA METÁLICA TIPO "U" DI 4" COM FERRAÇÕES, P/ TUBO GALVANIZADO	UN	124,00		124,00	R\$ 9,54	1,0000	R\$ 1.182,96	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	124,00	R\$ 1.182,96	100,00%
7.5	FORRO									R\$ 207.161,78		R\$ 34.582,68	16,69%		R\$ 34.582,68	16,69%		R\$ 172.579,11	83,31%
7.5.1	SINAPI 04/2023	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF. 05/2017 PS	M2	65,00		65,00	R\$ 41,14	1,0000	R\$ 2.674,10	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	65,00	R\$ 2.674,10	100,00%
7.5.2	SINAPI 04/2023	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FURADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 05/2017 PS	M2	2.510,90		2.510,90	R\$ 81,44	1,0000	R\$ 204.487,68	424,64	R\$ 34.582,68	16,91%	424,64	R\$ 34.582,68	16,91%	2.086,26	R\$ 169.905,01	83,09%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ 1.351.462,33		R\$ 151.442,01	0,17%		R\$ 151.442,01	0,17%		R\$ 1.200.020,33	99,83%
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS									R\$ 106.053,71		R\$ 182,80	0,17%		R\$ 182,80	0,17%		R\$ 105.870,91	99,83%
8.1.1	SINAPI 04/2023	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBEAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF. 11/2022	UN	143,00		143,00	R\$ 181,84	1,0000	R\$ 26.003,12	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	143,00	R\$ 26.003,12	100,00%

FRANCISCO HENRIQUE G. L. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.406

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

	OBJETO		DATA DA EMISSÃO		05/05/2025		VALOR LICITADO		R\$ 6.422.691,34		REPLAN									
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K		1,4142		VALOR CONTRATADO		R\$ 9.082.864,20		-									
			DATA DE INÍCIO		11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		0,00%									
			CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$ -		0,00%									
			PRAZO EXECUÇÃO		816		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%									
EMPREENDIMENTO:			06/04/2026			VALOR TOTAL			R\$ 9.082.864,20			0,00%								
CONTRATADA						SALDO CONTRATUAL			R\$ 8.175.770,22			90,01%								
PROCESSO Nº			SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)						R\$ 907.093,98			9,99%								
MODALIDADE			TABELA DE REFERÊNCIA			BDI = 22,35%			R\$ 907.093,98			9,99%								
			CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME						1			9,99%								
			BOLETIM DE MEDIÇÃO																	
ÍTEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PRECOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
8.4.5	SINAPI 04/2023	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020.	UN	38,00			38,00	R\$ 15,61	1,00000	R\$ 593,18	3,00	R\$ 46,83	7,89%	3,00	R\$ 46,83	7,89%	35,00	R\$ 546,35	92,11%
8.4.6	SINAPI 04/2023	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020.	UN	95,00			95,00	R\$ 16,28	1,00000	R\$ 1.546,60	25,00	R\$ 407,00	26,32%	25,00	R\$ 407,00	26,32%	70,00	R\$ 1.139,60	73,68%
8.4.7	SINAPI 04/2023	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020.	UN	155,00			155,00	R\$ 17,66	1,00000	R\$ 2.737,30	3,00	R\$ 52,98	1,94%	3,00	R\$ 52,98	1,94%	152,00	R\$ 2.684,32	98,06%
8.4.8	SINAPI 04/2023	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020.	UN	155,00			155,00	R\$ 17,66	1,00000	R\$ 2.737,30	4,00	R\$ 70,64	2,58%	4,00	R\$ 70,64	2,58%	151,00	R\$ 2.666,66	97,42%
8.4.9	SINAPI 04/2023	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020.	UN	41,00			41,00	R\$ 19,31	1,00000	R\$ 791,71	12,00	R\$ 231,72	29,27%	12,00	R\$ 231,72	29,27%	29,00	R\$ 559,99	70,73%
8.4.10	SINAPI 04/2023	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020.	UN	36,00			36,00	R\$ 27,83	1,00000	R\$ 1.001,88	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 1.001,88	100,00%
8.4.11	SINAPI 04/2023	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020.	UN	18,00			18,00	R\$ 125,46	1,00000	R\$ 2.258,28	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	18,00	R\$ 2.258,28	100,00%
8.4.12	ORSE 04/2023	12452	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A	UN	34,00			34,00	R\$ 129,67	1,00000	R\$ 4.408,78	2,00	R\$ 259,34	5,88%	2,00	R\$ 259,34	5,88%	32,00	R\$ 4.149,44	94,12%
8.4.13	ORSE 04/2023	08003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA	UN	12,00			12,00	R\$ 163,03	1,00000	R\$ 1.956,36	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 1.956,36	100,00%
8.4.14	ORSE 04/2023	08312	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, SIEMENS OU SIMILAR	UN	30,00			30,00	R\$ 292,94	1,00000	R\$ 8.788,20	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 8.788,20	100,00%
8.4.15	SINAPI INSUMO 04/2023	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45KA (TIPO AC)	UN	30,00			30,00	R\$ 143,60	1,00000	R\$ 4.308,00	8,00	R\$ 1.148,80	26,67%	8,00	R\$ 1.148,80	26,67%	22,00	R\$ 3.159,20	73,33%
8.4.16	SINAPI 04/2023	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020.	UN	8,00			8,00	R\$ 202,92	1,00000	R\$ 1.623,36	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 1.623,36	100,00%
8.4.17	SINAPI 04/2023	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020.	UN	36,00			36,00	R\$ 54,88	1,00000	R\$ 1.975,68	2,00	R\$ 109,76	5,56%	2,00	R\$ 109,76	5,56%	34,00	R\$ 1.865,92	94,44%
8.4.18	ORSE 04/2023	03766	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x3,00M COM CONECTOR POSTE DE CONCRETO DUPLO T - RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG.	UN	36,00			36,00	R\$ 163,06	1,00000	R\$ 5.870,16	2,00	R\$ 326,12	5,56%	2,00	R\$ 326,12	5,56%	34,00	R\$ 5.544,04	94,44%
8.4.19	SEINFRA	C4967	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁEREA, TRI-FÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020. PS. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO. PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020.	UN	2,00			2,00	R\$ 874,31	1,00000	R\$ 1.748,62		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.748,62	100,00%
8.4.20	SINAPI 04/2023	101510	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA	UN	3,00			3,00	R\$ 2.374,20	1,00000	R\$ 7.122,60	2,00	R\$ 4.748,40	66,67%	2,00	R\$ 4.748,40	66,67%	1,00	R\$ 2.374,20	33,33%
8.4.21	SINAPI 04/2023	101879	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC, 30MA	UN	6,00			6,00	R\$ 655,34	1,00000	R\$ 3.932,04	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 3.932,04	100,00%
8.4.22	ORSE 04/2023	9004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA	UN	8,00			8,00	R\$ 184,98	1,00000	R\$ 1.479,84	1,00	R\$ 184,98	12,50%	1,00	R\$ 184,98	12,50%	7,00	R\$ 1.294,86	87,50%
8.4.23	ORSE 04/2023	7997	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	6,00			6,00	R\$ 243,92	1,00000	R\$ 1.463,52	2,00	R\$ 487,84	33,33%	2,00	R\$ 487,84	33,33%	4,00	R\$ 975,68	66,67%
8.4.24	SEINFRA	C1117	DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	8,00			8,00	R\$ 172,05	1,00000	R\$ 1.376,40	2,00	R\$ 344,10	25,00%	2,00	R\$ 344,10	25,00%	6,00	R\$ 1.032,30	75,00%
8.4.25	SINAPI INSUMO 04/2023	39806	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	11,00			11,00	R\$ 405,95	1,00000	R\$ 4.465,45	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	11,00	R\$ 4.465,45	100,00%
8.4.26	ORSE INSUMO 04/2023	13158	BARRAMENTO DE FASE TRIFÁSICO TIPO PENTE 12 LUGARES, TIGRE OU SIMILAR	M	8,00			8,00	R\$ 36,72	1,00000	R\$ 293,76	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 293,76	100,00%

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

FRANCISCO HENRIQUE C. J. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306
13/19

		OBJETO										CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$	6.422.691,34	REPLAN
																						FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$	9.082.864,20	0,00%
																						DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	-	0,00%
																						CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$	-	0,00%
																						PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-	0,00%
																						TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$	9.082.864,20	0,00%
CONTRATADA		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS										EMPREENDIMENTO:										BM - PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		R\$	8.175.770,22	90,01%
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023										TABELA DE REFERÊNCIA												BM - R\$ MENSAL		R\$	907.093,98	9,99%
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										BDI = 22,35%										BM - Nº		BM - R\$ ACUMULADO		R\$	907.093,98	9,99%
BOLETIM DE MEDIÇÃO																												
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
Nº	CTR							CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	%		
8.4.27	ORSE INSUMO 04/2023	13159		BARRAMENTO NEUTRO E TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		UN		10,00			10,00	R\$ 426,50	1,0000	R\$ 426,50		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	10,00	R\$ 426,50	100,00%		
8.4.28	ORSE 04/2023	12229		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES		UN		2,00			2,00	R\$ 1.106,82	1,0000	R\$ 2.213,64		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	2,00	R\$ 2.213,64	100,00%		
8.4.29	COMPOSIÇÃO	039		QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR (POLIFÁSICO) DE SOBREPOR		UN		2,00			2,00	R\$ 368,05	1,0000	R\$ 736,10		1,00	R\$ 368,05	50,00%	1,00	R\$ 368,05	50,00%	1,00	R\$ 368,05	1,00	R\$ 368,05	50,00%		
8.4.30	SINAPI INSUMO 04/2023	39469		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* (A TIPO ACI)		UN		20,00			20,00	R\$ 97,24	1,0000	R\$ 1.944,80		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	20,00	R\$ 1.944,80	100,00%		
8.5				CABOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES										R\$ 217.137,99		R\$ 47.452,57			21,85%	R\$ 47.452,57			21,85%	R\$ 169.685,43			78,15%	
8.5.1	SINAPI 04/2023	91976		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M		11.305,00			11.305,00	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 53.359,60		2.020,00	R\$ 9.534,40	17,87%	2.020,00	R\$ 9.534,40	17,87%	2.020,00	R\$ 9.534,40	2.020,00	R\$ 43.825,20	82,13%		
8.5.2	SINAPI 04/2023	91978		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M		6.947,00			6.947,00	R\$ 7,29	1,0000	R\$ 50.643,62		1.300,00	R\$ 9.477,00	18,71%	1.300,00	R\$ 9.477,00	18,71%	1.300,00	R\$ 9.477,00	1.300,00	R\$ 41.166,63	81,29%		
8.5.3	SINAPI 04/2023	91930		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M		876,30			876,30	R\$ 10,17	1,0000	R\$ 8.911,97		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	876,30	R\$ 8.911,97	100,00%		
8.5.4	SINAPI 04/2023	91932		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M		259,13			259,13	R\$ 18,24	1,0000	R\$ 4.726,53		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	259,13	R\$ 4.726,53	100,00%		
8.5.5	SINAPI 04/2023	91934		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M		572,00			572,00	R\$ 26,30	1,0000	R\$ 15.043,59		290,00	R\$ 7.627,00	50,70%	290,00	R\$ 7.627,00	50,70%	290,00	R\$ 7.627,00	282,00	R\$ 7.416,60	49,30%		
8.5.6	SINAPI 04/2023	91867		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M		245,00			245,00	R\$ 11,35	1,0000	R\$ 2.780,75		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	245,00	R\$ 2.780,75	100,00%		
8.5.7	SINAPI 04/2023	91902		CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN		126,00			126,00	R\$ 13,22	1,0000	R\$ 1.665,72		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	126,00	R\$ 1.665,72	100,00%		
8.5.8	SINAPI 04/2023	91879		LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN		166,00			166,00	R\$ 7,73	1,0000	R\$ 1.283,18		-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	166,00	R\$ 1.283,18	100,00%		
8.5.9	SINAPI 04/2023	91871		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M		481,00			481,00	R\$ 15,72	1,0000	R\$ 7.561,32		100,00	R\$ 1.572,00	20,79%	100,00	R\$ 1.572,00	20,79%	100,00	R\$ 1.572,00	381,00	R\$ 5.989,32	79,21%		
8.5.10	SINAPI 04/2023	91914		CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN		401,00			401,00	R\$ 20,27	1,0000	R\$ 8.128,27		98,00	R\$ 1.986,46	24,44%	98,00	R\$ 1.986,46	24,44%	98,00	R\$ 1.986,46	303,00	R\$ 6.141,81	75,56%		
8.5.11	SINAPI 04/2023	91884		LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN		518,00			518,00	R\$ 12,46	1,0000	R\$ 6.454,28		189,00	R\$ 2.354,94	36,49%	189,00	R\$ 2.354,94	36,49%	189,00	R\$ 2.354,94	329,00	R\$ 4.099,34	63,51%		
8.5.12	SINAPI 04/2023	93009		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021		M		398,34			398,34	R\$ 32,41	1,0000	R\$ 12.910,19		119,83	R\$ 3.883,69	30,08%	119,83	R\$ 3.883,69	30,08%	119,83	R\$ 3.883,69	278,51	R\$ 9.026,50	69,92%		
8.5.13	SINAPI 04/2023	93020		CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021		UN		93,00			93,00	R\$ 36,08	1,0000	R\$ 3.355,44		31,00	R\$ 1.118,48	33,33%	31,00	R\$ 1.118,48	33,33%	31,00	R\$ 1.118,48	62,00	R\$ 2.236,96	66,67%		

FRANCISCO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 36.349

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

		OBJETO										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		6.422.691,34		REPLA			
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$		9.082.864,20		0,00%			
												DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%			
												CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%			
												PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%			
CONTRATADA		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS										EMPREENDIMENTO:		VALOR TOTAL		R\$		9.082.864,20		0,00%			
												BM - PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		R\$		8.175.770,22		90,01%			
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023										TABELA DE REFERÊNCIA				BM - R\$ MENSAL		R\$		907.093,98		9,99%	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										BDI = 22,35%				1 BM - R\$ ACUMULADO		R\$		907.093,98		9,99%	

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

 <	
--	--

		OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		05/05/2025		VALOR LICITADO		R\$ 6.422.691,34		REPLAN							
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										FATOR K		1,4142		VALOR CONTRATADO		R\$ 9.082.864,20		0,00%							
														DATA DE INÍCIO		11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		0,00%							
														CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$ -		0,00%							
														PRAZO EXECUÇÃO		816		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%							
														TERMINO PREVISTO		06/04/2026		VALOR TOTAL		R\$ 9.082.864,20		0,00%							
CONTRATADA		JM DE IMORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENHIMENTO:										BM - PERÍODO				SALDO CONTRATUAL		R\$ 8.175.770,22		90,01%							
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023		TABELA DE REFERÊNCIA														BM - R\$ MENSAL		R\$ 907.093,98		9,99%							
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		BDI = 22,35%												1		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 907.093,98		9,99%							
				BOLETIM DE MEDIÇÃO																									
ITEMS		CÓDIGO		UN		DESCRÇÃO DO SERVIÇO		QUANTIDADES		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR											
Nº		CTR		CTR		ADI		SUP		TOTAL		UNITÁRIO		FATOR K		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%			
9.4.9		SINAPI 04/2023		89866		UN		140,00		R\$ 1.068,20		1,0000		R\$ 7,63		R\$ 0,00		0,00%		0,00%		R\$ 0,00		140,00		R\$ 1.068,20		100,00%	
9.4.10		SINAPI 04/2023		89357		M		87,00		R\$ 3.011,07		1,0000		R\$ 34,61		R\$ 0,00		0,00%		0,00%		R\$ 0,00		87,00		R\$ 3.011,07		100,00%	
9.4.11		SINAPI 04/2023		89447		M		36,00		R\$ 437,04		1,0000		R\$ 12,14		R\$ 0,00		0,00%		0,00%		R\$ 0,00		36,00		R\$ 437,04		100,00%	
9.4.12		SINAPI 04/2023		89391		UN		95,00		R\$ 872,10		1,0000		R\$ 9,18		R\$ 0,00		0,00%		0,00%		R\$ 0,00		95,00		R\$ 872,10		100,00%	
9.4.13		SINAPI 04/2023		89380		UN		91,00		R\$ 974,61		1,0000		R\$ 10,71		R\$ 0,00		0,00%		0,00%		R\$ 0,00		91,00		R\$ 974,61		100,00%	
9.4.14		SINAPI 04/2023		89711		M		66,00		R\$ 1.583,34		1,0000		R\$ 23,99		R\$ 0,00		0,00%		0,00%		R\$ 0,00		66,00		R\$ 1.583,34		100,00%	
9.4.15		SINAPI 04/2023		89712		M		66,00		R\$ 2.049,30		1,0000		R\$ 31,05		R\$ 0,00		0,00%		0,00%		R\$ 0,00		66,00		R\$ 2.049,30		100,00%	
9.4.16		SINAPI INSUMO 04/2023		20086		UN		90,00		R\$ 357,30		1,0000		R\$ 3,97		R\$ 0,00		0,00%		0,00%		R\$ 0,00		90,00		R\$ 357,30		100,00%	
9.4.17		SINAPI 04/2023		89714		M		220,00		R\$ 9.510,60		1,0000		R\$ 43,23		R\$ 0,00		0,00%		0,00%		R\$ 923,39		21,36		R\$ 8.587,20		90,29%	
10.0		DIVERSOS								R\$ 677.128,17				R\$ 69.414,36		R\$ 0,00		0,00%		0,00%		R\$ 69.414,36		R\$ 607.713,81					
10.1		ACESSIBILIDADE								R\$ 16.909,62				R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00%		0,00%		R\$ 0,00		R\$ 16.909,62		100,00%			
10.1.1		SINAPI 04/2023		100868		UN		25,00		R\$ 430,78		1,0000		R\$ 10.769,50		R\$ 0,00		0,00%		0,00%		R\$ 0,00		25,00		R\$ 10.769,50		100,00%	
10.1.2		SINAPI 04/2023		100869		UN		12,00		R\$ 5.308,92		1,0000		R\$ 442,41		R\$ 0,00		0,00%		0,00%		R\$ 0,00		12,00		R\$ 5.308,92		100,00%	
10.1.3		SINAPI 04/2023		100867		UN		2,00		R\$ 831,20		1,0000		R\$ 415,60		R\$ 0,00		0,00%		0,00%		R\$ 0,00		2,00		R\$ 831,20		100,00%	
10.2		BANCADEA EM GRANITO								R\$ 47.760,98				R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00%		0,00%		R\$ 21.971,58		46,00%		R\$ 25.769,39		54,00%	
10.2.1		ORSE 04/2023		10759		M2		46,48		R\$ 560,06		1,0000		R\$ 26.031,58		R\$ 0,00		0,00%		0,00%		R\$ 5.191,75		9,27		R\$ 20.839,83		80,06%	
10.2.2		ORSE 04/2023		09719		M		36,00		R\$ 156,88		1,0000		R\$ 5.647,68		R\$ 0,00		0,00%		0,00%		R\$ 698,11		4,45		R\$ 4.949,56		87,64%	
10.2.3		ORSE 04/2023		00191		M2		19,20		R\$ 837,59		1,0000		R\$ 16.081,72		R\$ 0,00		0,00%		0,00%		R\$ 16.081,72		19,20		R\$ 0,00		0,00%	
10.3		CORRIMÃO								R\$ 275.767,81				R\$ 1.278,09		R\$ 1.278,09		0,46%		0,46%		R\$ 1.278,09		99,54%		R\$ 274.489,72			
10.3.1		SINAPI 04/2023		99855		M		110,00		R\$ 12.780,90		1,0000		R\$ 116,19		R\$ 0,00		0,00%		0,00%		R\$ 1.278,09		11,00		R\$ 11.502,81		90,00%	
10.3.2		SINAPI 04/2023		99837		M		129,65		R\$ 82.115,12		1,0000		R\$ 633,36		R\$ 0,00		0,00%		0,00%		R\$ 0,00		129,65		R\$ 82.115,12		100,00%	

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38.306

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

		OBJETO										DATA DA EMISSÃO		05/05/2025		VALOR LICITADO		R\$		6.422.691,34		REPLAN											
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE														FATOR K		1,4142		VALOR CONTRATADO		R\$		9.082.864,20		0,00%									
														DATA DE INÍCIO		11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-		0,00%									
														CONTRATO Nº		001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-		0,00%									
														PRAZO EXECUÇÃO		816		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		-		0,00%									
														TERMINO PREVISTO		06/04/2026		VALOR TOTAL		R\$		9.082.864,20		0,00%									
CONTRATADA		JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS										EMPREENDIMENTO:				SALDO CONTRATUAL		R\$		8.175.770,22		90,01%											
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023										TABELA DE REFERÊNCIA						R\$		907.093,98		9,99%											
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										BDI =		22,35%				1		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		907.093,98		9,99%							
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																	
ITEMS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		QUANTIDADES				DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR					
Nº		CTR						CTR		ADI		SUP		TOTAL		UNITÁRIO		FATOR K		VALOR		QTDE		VALOR		%		QTDE		VALOR		%	
10.3.3		ORSE 04/2023		REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE (CHUMBEAMENTO (ALAMBRAO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TEIA.		M2		122,00						122,00		R\$ 72,43		1,0000		R\$ 0,00		-		R\$ 0,00		0,00%		122,00		R\$ 8.836,46		100,00%	
10.3.4		ORSE 04/2023		TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12BWG, SEM REVESTIMENTO, MALHA 2"		M2		366,30						366,30		R\$ 56,34		1,0000		R\$ 0,00		-		R\$ 0,00		0,00%		366,30		R\$ 20.637,34		100,00%	
10.3.5		ORSE 04/2023		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE		M2		490,80						490,80		R\$ 23,24		1,0000		R\$ 0,00		-		R\$ 0,00		0,00%		490,80		R\$ 11.406,19		100,00%	
10.3.6		ORSE 04/2023		ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 5/8"		UN		8,00						8,00		R\$ 43,93		1,0000		R\$ 0,00		-		R\$ 0,00		0,00%		8,00		R\$ 351,44		100,00%	
10.3.7		ORSE 04/2023		ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 7", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA, 5X5CM (EXCETO MURETA).		M		149,00						149,00		R\$ 59,57		1,0000		R\$ 0,00		-		R\$ 0,00		0,00%		149,00		R\$ 8.875,93		100,00%	
10.3.8		SINAPI 04/2023		ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 3", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA, 5X5CM (EXCETO MURETA).		M2		414,50						414,50		R\$ 205,60		1,0000		R\$ 0,00		-		R\$ 0,00		0,00%		414,50		R\$ 85.221,20		100,00%	
10.3.9		COMPOSIÇÃO				M2		186,37						186,37		R\$ 244,37		1,0000		R\$ 0,00		-		R\$ 0,00		0,00%		186,37		R\$ 45.543,23		100,00%	
10.4		ADMINISTRAÇÃO LOCAL																		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 40.989,79		14,75%				R\$ 236.841,09		85,25%	
10.4.1		SINAPI 04/2023		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.		H		480,00						480,00		R\$ 129,58		1,0000		R\$ 0,00		129,00		R\$ 16.715,82		26,88%		129,00		R\$ 45.482,58		73,13%	
10.4.2		SINAPI 04/2023		ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H		2.128,00						2.128,00		R\$ 45,19		1,0000		R\$ 0,00		427,00		R\$ 19.296,13		20,07%		427,00		R\$ 76.868,19		79,93%	
10.4.3		SINAPI 04/2023		VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H		4.032,00						4.032,00		R\$ 29,63		1,0000		R\$ 0,00		168,00		R\$ 4.977,84		4,17%		168,00		R\$ 114.490,32		95,83%	
10.5		DIVERSOS																		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 5.174,90		8,79%				R\$ 53.683,99		91,21%	
10.5.1		SINAPI 04/2023		PLACA DE INALUGRACAO METALICA, 40" CM X 60" CM		UN		3,00						3,00		R\$ 876,01		1,0000		R\$ 0,00		-		R\$ 0,00		0,00%		3,00		R\$ 2.628,03		100,00%	
10.5.2		COTAÇÃO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA COM IMPRESSÃO, ESTRUTURADA COM QUADRO DE METALON (20X20)		M2		30,87						30,87		R\$ 348,66		1,0000		R\$ 0,00		-		R\$ 0,00		0,00%		30,87		R\$ 10.763,13		100,00%	
10.5.3		COTAÇÃO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA EM PVC COM ADESIVO SOBREPOSTO, E=3MM (45X15CM)		UN		127,00						127,00		R\$ 46,48		1,0000		R\$ 0,00		-		R\$ 0,00		0,00%		127,00		R\$ 5.902,96		100,00%	
10.5.4		ORSE 04/2023		ESPELHO PLANO 3MM		M2		1,68						1,68		R\$ 398,50		1,0000		R\$ 0,00		-		R\$ 0,00		0,00%		1,68		R\$ 669,48		100,00%	
10.5.5		COTAÇÃO		FORNECIMENTO E APLICAÇÃO EM PAREDES DE ADESIVO VINIL LEITOSO		M2		141,18						141,18		R\$ 98,78		1,0000		R\$ 0,00		-		R\$ 0,00		0,00%		141,18		R\$ 13.945,75		100,00%	
10.5.6		SINAPI 04/2023		OFICINAS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDES DE POLIETILENO 4 MM CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H=255" CM, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H=255" CM, NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO		UN		3,00						3,00		R\$ 5.174,90		1,0000		R\$ 0,00		1,00		R\$ 5.174,90		33,33%		2,00		R\$ 10.349,80		66,67%	
10.5.7		SINAPI 04/2023		PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO		UN		3,00						3,00		R\$ 3.141,61		1,0000		R\$ 0,00		-		R\$ 0,00		0,00%		3,00		R\$ 9.424,83		100,00%	
TOTAL																				R\$ 0,00				R\$ 907.093,98						R\$ 8.175.770,22			