



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$		0,00%	
												DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		0,00%	
												CONTRATO Nº		SERVIÇOS EXTRA		R\$		0,00%	
												PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		0,00%	
												TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$		9.082.865,04	
EMPREENDIMENTO:												BM - PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		R\$		6.369.245,71	
SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)												BM - Nº		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		2.713.619,33	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																			
BOLETIM DE MEDIÇÃO																			
DADOS CONTRATUAIS		PRECOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR									



 GOVERNO DO ESTADO SÃO LOURENÇO DA MATA GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																				
CONTRATADA		JIM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS	EMPREENDIMENTO:																				
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2023	TABELA DE REFERÊNCIA																				
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME	BDI = 22,35%																				
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
Nº		CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%
7.1.2		SINAPI 04/2023	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABIOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.225,60			1.225,60	R\$ 109,69	1,0000	R\$ 134,43,06	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 134,436,06	1.225,60	100,00%
7.1.3		COMPOSIÇÃO	001	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACACANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	788,30			788,30	R\$ 17,14	1,0000	R\$ 13.511,46	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 13.511,46	788,30	100,00%
7.1.4		COMPOSIÇÃO	008	VIGA APARELHADA, *6 X 12* CM, EM MACACANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	434,40			434,40	R\$ 42,60	1,0000	R\$ 18.501,44	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 18.505,44	434,40	100,00%
7.1.5		SINAPI 04/2023	100775	ESTRUTURA TRELÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	2.500,00	7.550,00		10.050,00	R\$ 19,80	1,0000	R\$ 198.991,00	4.049,37	40,29%	R\$ 80.177,53	5.898,00	58,69%	R\$ 116.780,40	9.947,37	98,98%	R\$ 2.032,07	102,63	1,02%
7.1.6		SEINFRA	C4511	AF_01/2020 - PSA	M2	2.174,03			2.174,03	R\$ 90,02	1,0000	R\$ 195.701,18	307,01	14,12%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	307,01	14,12%	R\$ 27.637,04	1.867,02	85,88%
7.1.7		SINAPI 04/2023	100774	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FÓRDO	KG	7.313,96	-2.530,00		4.783,96	R\$ 82,371,79	1,0000	R\$ 82,371,79	105,00	2,19%	R\$ 1.808,10	-	0,00%	R\$ 0,00	105,00	2,19%	R\$ 1.808,10	4.678,96	97,81%
7.2				AF_01/2020 - PSA								R\$ 280.659,43		35,39%	R\$ 117.654,68		14,84%	R\$ 394.624,35		50,23%	R\$ 394.624,35		49,77%
7.2.1		SINAPI 04/2023	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.752,97			2.752,97	R\$ 59,75	1,0000	R\$ 164.481,96	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 164.489,96	2.752,97	100,00%
7.2.2		SINAPI 04/2023	94221	CUMEITEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	600,00			600,00	R\$ 31,27	1,0000	R\$ 18.761,00	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 18.762,00	600,00	100,00%
7.2.3		SEINFRA	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	850,00			850,00	R\$ 15,28	1,0000	R\$ 12.981,00	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 12.988,00	850,00	100,00%
7.2.4		SINAPI 04/2023	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO O LATERAL DE 1,1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	3.097,53			3.097,53	R\$ 78,51	1,0000	R\$ 243,181,08	2.599,53	83,92%	R\$ 204.089,10	234,76	7,58%	R\$ 18.431,01	2.834,29	91,50%	R\$ 222.520,11	263,24	8,50%
7.2.5		SINAPI 04/2023	94223	CUMEITEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	168,00			168,00	R\$ 125,45	1,0000	R\$ 21.071,60	90,35	53,78%	R\$ 11.334,41	25,00	14,88%	R\$ 3.136,25	115,35	68,66%	R\$ 4.604,94	52,65	31,34%
7.2.6		SINAPI 04/2023	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	710,72			710,72	R\$ 90,55	1,0000	R\$ 64.351,70	439,75	61,87%	R\$ 39.819,36	19,50	2,74%	R\$ 1.765,73	459,25	64,62%	R\$ 41.585,09	251,47	35,38%
7.2.7		SEINFRA	C0993	CUMEITEIRA DE ALUMÍNIO E=0,8MM	M	133,72			133,72	R\$ 65,43	1,0000	R\$ 8.741,30	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 7.680,46	133,72	100,00%
7.2.8		SINAPI 04/2023	100330	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	11.256,00	-7.935,39		3.320,61	R\$ 21,30	1,0000	R\$ 70.721,02	2,28	0,07%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 5.835,79	2,28	99,93%
7.2.9		ORSE 04/2023	10002	RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, INCLUSIVE PARAFUSO, EXCLUSIVE TELHA - REV.01	M2	445,48			445,48	R\$ 13,10	1,0000	R\$ 5.831,79	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 338,24	2,00	100,00%
7.2.10		ORSE 04/2023	290	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,6MM, LARG = 30 CM	M	150,00	15,00		165,00	R\$ 169,12	1,0000	R\$ 27.901,80	150,00	90,91%	R\$ 25.368,00	13,00	7,88%	R\$ 2.198,56	163,00	98,79%	R\$ 27.566,56	87,30	100,00%
7.2.11		SEINFRA	C0911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	87,30			87,30	R\$ 186,14	1,0000	R\$ 16.251,02	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 16.250,02	174,40	33,54%
7.2.12		SINAPI 04/2023	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	520,00	520,00		520,00	R\$ 266,56	1,0000	R\$ 138.611,20	-	0,00%	R\$ 0,00	345,60	66,46%	R\$ 92.123,14	345,60	66,46%	R\$ 46.488,06	174,40	100,00%
7.3				AF_07/2019								R\$ 113.555,39		2,55%	R\$ 2.891,16		0,79%	R\$ 894,29		3,34%	R\$ 3.789,45		96,66%
7.3.1		SINAPI 04/2023	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁTICA, LUMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁTICO. E=3MM. AF_06/2018	M2	195,60			195,60	R\$ 138,86	1,0000	R\$ 27.161,02	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 27.161,02	195,60	100,00%
7.3.2		SINAPI 04/2023	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACríLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	663,90			663,90	R\$ 31,83	1,0000	R\$ 21.131,94	37,89	5,71%	R\$ 1.206,04	-	0,00%	R\$ 0,00	37,89	5,71%	R\$ 1.206,04	626,01	94,29%
7.3.3		ORSE 04/2023	10029	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	392,32			392,32	R\$ 166,35	1,0000	R\$ 65,261,43	10,13	2,58%	R\$ 1.685,13	5,40	1,38%	R\$ 898,29	15,53	3,96%	R\$ 2.583,42	376,79	96,04%
7.4				AF_06/2022								R\$ 116.651,55		22,15%	R\$ 25.836,35		6,71%	R\$ 7.429,39		28,86%	R\$ 33.665,74		71,14%
7.4.1		SINAPI 04/2023	94228	CALHAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,20			25,20	R\$ 94,96	1,0000	R\$ 2.391,99	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 2.392,99	25,20	100,00%
7.4.2		SINAPI 04/2023	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	134,35			134,35	R\$ 183,21	1,0000	R\$ 24.611,26	-	0,00%	R\$ 0,00	18,00	13,40%	R\$ 3.297,78	18,00	13,40%	R\$ 3.297,78	116,35	86,66%
7.4.3		COMPOSIÇÃO	007	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	316,89			316,89	R\$ 152,32	1,0000	R\$ 48.261,68	119,00	37,55%	R\$ 18.126,08	25,52	8,05%	R\$ 3.887,21	144,52	45,61%	R\$ 22.013,29	172,37	54,31%
7.4.4		SINAPI 04/2023	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONJUNTO COM TUBO DE 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONJUNTOS VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	177,00			177,00	R\$ 41,41	1,0000	R\$ 7.321,57	23,54	13,30%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	23,54	13,30%	R\$ 974,79	153,46	86,77%
7.4.5		SINAPI 04/2023	89584		UN	90,00			90,00	R\$ 53,13	1,0000	R\$ 4.781,70	5,00	5,56%	R\$ 265,65	-	0,00%	R\$ 0,00	5,00	5,56%	R\$ 265,65	85,00	94,44%



OBJETO		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		REFPLAN	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K		1.4142		R\$		6.422.691,34	
		DATA DE INÍCIO		11/01/2024		R\$		9.082.865,04	
		CONTRATO Nº		001/2024		R\$		-	
		PRAZO EXECUÇÃO		816		R\$		-	
		TERMINO PREVISTO		06/04/2026		R\$		9.082.865,04	
IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		EMPREENDIMENTO:		05/05/2025		R\$		6.369.245,71	
Processo Licitatório Nº 022/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		BDI = 22,35%		R\$		904.651,10	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		15/07/2025		R\$		2.713.619,33	
MODALIDADE		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		9,96%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		27,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	
		BM - PERÍODO		15/07/2025		R\$		29,85%	



OBJETO		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		REPLAN										
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$		R\$										
		DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		R\$										
		CONTRATO Nº		SERVIÇOS EXTRA		R\$		R\$										
		PRAZO EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		R\$										
IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS		TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$		R\$										
EMPREENDIMENTO:		BM - PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		R\$		R\$										
PROCESSO Nº 022/2023		BM - PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		R\$		R\$										
MODALIDADE		BM - Nº		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		R\$										
				3		R\$		R\$										
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES		PRECOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
8.4.26	ORSE INSUMO 04/2023	8,00			8,00	R\$ 36,72	1,0000			R\$ 73,44	25,00%	2,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 220,32	75,00%
8.4.27	ORSE INSUMO 04/2023	10,00			10,00	R\$ 42,65	1,0000			R\$ 85,30	20,00%	2,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 341,20	80,00%
8.4.28	ORSE 04/2023	2,00			2,00	R\$ 1.106,82	1,0000			R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.213,64	100,00%
8.4.29	COMPOSIÇÃO	2,00			2,00	R\$ 368,05	1,0000			R\$ 368,05	50,00%	1,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 368,05	50,00%
8.4.30	SINAPI INSUMO 04/2023	20,00			20,00	R\$ 97,24	1,0000			R\$ 777,92	40,00%	8,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 1.166,88	60,00%
8.5	CABOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES									R\$ 51.134,57	23,55%		0,22%	R\$ 472,17	0,92%		R\$ 165.531,28	76,23%
8.5.1	SINAPI 04/2023	11.305,00			11.305,00	R\$ 4,72	1,0000			R\$ 9.534,40	17,87%	2.020,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	9.285,00	R\$ 43.825,20	82,13%
8.5.2	SINAPI 04/2023	6.947,00			6.947,00	R\$ 7,29	1,0000			R\$ 9.477,00	18,71%	1.300,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	5.647,00	R\$ 41.166,63	81,29%
8.5.3	SINAPI 04/2023	876,30			876,30	R\$ 10,17	1,0000			R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	876,30	R\$ 8.911,97	100,00%
8.5.4	SINAPI 04/2023	259,13			259,13	R\$ 18,24	1,0000			R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	259,13	R\$ 4.726,53	100,00%
8.5.5	SINAPI 04/2023	572,00			572,00	R\$ 26,30	1,0000			R\$ 11.309,00	75,17%	430,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	140,00	R\$ 3.734,60	24,83%
8.5.6	SINAPI 04/2023	245,00			245,00	R\$ 11,35	1,0000			R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	245,00	R\$ 2.780,75	100,00%
8.5.7	SINAPI 04/2023	126,00			126,00	R\$ 13,22	1,0000			R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	126,00	R\$ 1.665,72	100,00%
8.5.8	SINAPI 04/2023	166,00			166,00	R\$ 7,73	1,0000			R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	166,00	R\$ 1.283,18	100,00%
8.5.9	SINAPI 04/2023	481,00			481,00	R\$ 15,72	1,0000			R\$ 1.572,00	20,79%	100,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	381,00	R\$ 5.989,32	79,21%
8.5.10	SINAPI 04/2023	401,00			401,00	R\$ 20,27	1,0000			R\$ 1.986,46	24,44%	98,00	2,74%	R\$ 222,97	27,18%	292,00	R\$ 5.918,84	72,82%
8.5.11	SINAPI 04/2023	518,00			518,00	R\$ 12,46	1,0000			R\$ 2.354,94	36,49%	189,00	3,86%	R\$ 249,20	40,35%	309,00	R\$ 3.850,14	59,65%
8.5.12	SINAPI 04/2023	398,34			398,34	R\$ 32,41	1,0000			R\$ 3.883,69	30,08%	119,83	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	278,51	R\$ 9.026,51	69,92%
8.5.13	SINAPI 04/2023	93,00			93,00	R\$ 36,08	1,0000			R\$ 1.118,48	33,33%	31,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	62,00	R\$ 2.236,96	66,67%
8.5.14	SINAPI 04/2023	105,00			105,00	R\$ 22,32	1,0000			R\$ 1.138,32	48,57%	51,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	54,00	R\$ 1.205,28	51,43%
8.5.15	SINAPI 04/2023	772,80			772,80	R\$ 3,25	1,0000			R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	772,80	R\$ 2.511,60	100,00%
8.5.16	SINAPI 04/2023	477,66			477,66	R\$ 30,47	1,0000			R\$ 7.901,48	54,29%	259,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	218,34	R\$ 6.652,82	45,71%
8.5.17	ORSE 04/2023	269,00			269,00	R\$ 9,39	1,0000			R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	269,00	R\$ 2.525,91	100,00%
8.5.18	ORSE 04/2023	236,00			236,00	R\$ 11,14	1,0000			R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	236,00	R\$ 2.629,04	100,00%
8.5.19	ORSE 04/2023	150,00			150,00	R\$ 11,85	1,0000			R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	150,00	R\$ 1.777,50	100,00%
8.5.20	ORSE 04/2023	170,00			170,00	R\$ 27,23	1,0000			R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	170,00	R\$ 4.629,10	100,00%
8.5.21	SINAPI 04/2023	128,00			128,00	R\$ 19,89	1,0000			R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	128,00	R\$ 2.545,92	100,00%
8.5.22	SINAPI INSUMO 04/2023	34,00			34,00	R\$ 99,10	1,0000			R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	34,00	R\$ 3.369,40	100,00%
8.5.23	SINAPI INSUMO 04/2023	602,00			602,00	R\$ 3,05	1,0000			R\$ 841,80	45,85%	276,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	326,00	R\$ 994,30	54,15%
8.5.24	SINAPI INSUMO 04/2023	321,00			321,00	R\$ 3,40	1,0000			R\$ 17,00	1,56%	5,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	316,00	R\$ 1.074,40	98,44%
8.5.25	SINAPI INSUMO 04/2023	602,00			602,00	R\$ 0,83	1,0000			R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	602,00	R\$ 499,66	100,00%

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 38-106

10/13

JOSEMAR MARQUES DE MORAES
CREA-PE 016249319

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 478163
Prefeitura de São Lourenço da Mata

 	
--	--

	OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	6.422.691,34	REPLAN							
	FATOR K												1,4142	VALOR CONTRATADO	R\$	9.082.865,04								
	DATA DE INÍCIO												11/01/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%							
	CONTRATO Nº												001/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%							
	PRAZO EXECUÇÃO												816	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%							
CONTRATADA	EMPREENDIMENTO:												06/04/2026	VALOR TOTAL	R\$	9.082.865,04	0,00%							
													05/05/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	6.369.245,71	70,11%							
PROCESSO Nº	TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)										15/07/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$	904.651,10	9,96%							
	MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME										3	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	2.713.619,33	29,88%							
BOLETIM DE MEDIÇÃO																								
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR		CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
9.2.30	SINAPI INSUMO 04/2023	1750	1,00			1,00	R\$ 781,01	1,0000		-	R\$ 781,01	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 781,01	100,00%			
9.2.31	SINAPI 04/2023	95544	2,00			2,00	R\$ 94,74	1,0000		-	R\$ 189,48	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 189,48	100,00%			
9.3											R\$ 130.190,07	19,08%		R\$ 4.559,04	3,50%		R\$ 29.396,60	22,58%		R\$ 100.793,47	77,42%			
9.3.1	SINAPI 04/2023	102605	15,00			15,00	R\$ 314,28	1,0000		-	R\$ 4.714,20	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 4.714,20	100,00%			
9.3.2	SINAPI 04/2023	102607	8,00			8,00	R\$ 518,49	1,0000		-	R\$ 4.147,92	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 4.147,92	100,00%			
9.3.3	SINAPI 04/2023	102609	15,00			15,00	R\$ 1.351,04	1,0000		3,00	R\$ 4.053,12	20,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 4.053,12	20,00%	12,00	R\$ 16.212,48	80,00%			
9.3.4	COMPOSICAO	013	13,00		-3,00	10,00	R\$ 4.559,04	1,0000		2,00	R\$ 9.118,08	20,00%	1,00	R\$ 4.559,04	10,00%	3,00	R\$ 13.677,12	30,00%	7,00	R\$ 31.913,28	70,00%			
9.3.5	SINAPI 04/2023	94796	13,00			13,00	R\$ 37,81	1,0000		-	R\$ 491,53	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	13,00	R\$ 491,53	100,00%			
9.3.6	SINAPI 04/2023	102111	12,00			12,00	R\$ 895,07	1,0000		1,00	R\$ 895,07	8,33%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 895,07	8,33%	11,00	R\$ 9.845,77	91,67%			
9.3.7	COMPOSIÇÃO	006	3,00			3,00	R\$ 828,24	1,0000		-	R\$ 2.481,72	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 2.484,72	100,00%			
9.3.8	ORSE 04/2023	01482	3,00			3,00	R\$ 115,19	1,0000		-	R\$ 341,57	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 345,57	100,00%			
9.3.9	SINAPI 04/2023	94490	62,00			62,00	R\$ 51,57	1,0000		-	R\$ 3.191,34	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	62,00	R\$ 3.197,34	100,00%			
9.3.10	SINAPI 04/2023	99619	12,00			12,00	R\$ 152,12	1,0000		-	R\$ 1.825,44	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 1.825,44	100,00%			
9.3.11	SINAPI 04/2023	89382	104,00			104,00	R\$ 15,69	1,0000		-	R\$ 1.631,76	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	104,00	R\$ 1.631,76	100,00%			
9.3.12	SINAPI 04/2023	89390	104,00			104,00	R\$ 23,47	1,0000		-	R\$ 2.441,88	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	104,00	R\$ 2.440,88	100,00%			
9.3.13	COTAÇÃO	007	3,00			3,00	R\$ 10.771,29	1,0000		1,00	R\$ 10.771,29	33,33%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 10.771,29	33,33%	2,00	R\$ 21.542,58	66,67%			
9.4											R\$ 30.723,32	14,40%		R\$ 4.425,21	0,00%		R\$ 4.425,21	14,40%		R\$ 26.298,11	85,60%			
9.4.1	SINAPI 04/2023	89356	87,00			87,00	R\$ 24,93	1,0000		51,38	R\$ 1.280,90	59,06%	-	R\$ 0,00	0,00%	51,38	R\$ 1.280,90	59,06%	35,62	R\$ 888,01	40,94%			
9.4.2	SINAPI 04/2023	89362	58,00			58,00	R\$ 9,86	1,0000		8,00	R\$ 78,88	13,79%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 78,88	13,79%	50,00	R\$ 493,00	86,21%			
9.4.3	SINAPI 04/2023	89364	130,00			130,00	R\$ 12,49	1,0000		-	R\$ 1.621,70	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	130,00	R\$ 1.623,70	100,00%			
9.4.4	SINAPI 04/2023	89395	120,00			120,00	R\$ 13,60	1,0000		4,00	R\$ 54,40	3,33%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 54,40	3,33%	116,00	R\$ 1.577,60	96,67%			
9.4.5	SINAPI 04/2023	89446	87,00			87,00	R\$ 6,08	1,0000		-	R\$ 521,96	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	87,00	R\$ 528,96	100,00%			
9.4.6	SINAPI 04/2023	89481	25,00			25,00	R\$ 5,56	1,0000		-	R\$ 131,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 139,00	100,00%			
9.4.7	SINAPI 04/2023	89383	12,00			12,00	R\$ 6,88	1,0000		-	R\$ 81,56	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 82,56	100,00%			
9.4.8	SINAPI 04/2023	89865	225,00			225,00	R\$ 18,27	1,0000		30,95	R\$ 565,46	13,76%	-	R\$ 0,00	0,00%	30,95	R\$ 565,46	13,76%	194,05	R\$ 3.545,29	86,24%			
9.4.9	SINAPI 04/2023	89866	140,00			140,00	R\$ 7,63	1,0000		18,00	R\$ 137,34	12,86%	-	R\$ 0,00	0,00%	18,00	R\$ 137,34	12,86%	122,00	R\$ 930,86	87,14%			
9.4.10	SINAPI 04/2023	89357	87,00			87,00	R\$ 34,61	1,0000		35,09	R\$ 1.214,46	40,33%	-	R\$ 0,00	0,00%	35,09	R\$ 1.214,46	40,33%	51,91	R\$ 1.796,61	59,67%			
9.4.11	SINAPI 04/2023	89447	36,00			36,00	R\$ 12,14	1,0000		-	R\$ 431,04	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 437,04	100,00%			
9.4.12	SINAPI 04/2023	89391	95,00			95,00	R\$ 9,18	1,0000		-	R\$ 871,10	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	95,00	R\$ 872,10	100,00%			
9.4.13	SINAPI 04/2023	89380	91,00			91,00	R\$ 10,71	1,0000		4,00	R\$ 42,84	4,40%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 42,84	4,40%	87,00	R\$ 931,77	95,60%			
9.4.14	SINAPI 04/2023	89711	66,00			66,00	R\$ 23,99	1,0000		-	R\$ 1.581,34	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	66,00	R\$ 1.583,34	100,00%			
9.4.15	SINAPI 04/2023	89712	66,00			66,00	R\$ 31,05	1,0000		-	R\$ 2.041,30	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	66,00	R\$ 2.049,30	100,00%			
9.4.16	SINAPI INSUMO 04/2023	20086	90,00			90,00	R\$ 3,97	1,0000		-	R\$ 351,30	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	90,00	R\$ 357,30	100,00%			

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		REPLAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		FATOR K										1,4142		VALOR CONTRATADO		R\$		9.082.865,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		DATA DE INÍCIO										11/01/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		CONTRATO Nº										001/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		PRAZO EXECUÇÃO										816		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		TERMINO PREVISTO										06/04/2026		VALOR TOTAL		R\$		9.082.865,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		EMPREENHIMENTO:												SALDO CONTRATUAL		R\$		6.369.245,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)												BM - R\$ MENSAL		R\$		9,96%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		BDI = 22,35%												3 BM - R\$ ACUMULADO		R\$		2.713.619,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		BOLETIM DE MEDIÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		QUANTIDADES				PREÇOS				QTDE				VALOR				%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		CTR				ADI				SUP				FATOR K				UNITÁRIO				TOTAL				CTR				VALOR				QTDE				VALOR				%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		9.4.17				SINAPI 04/2023				89714				M				220,00				R\$ 43,23				R\$ 9.510,60				24,31				R\$ 1.050,92				11,05%				R\$ 0,00				0,00%				24,31				R\$ 1.050,92				11,05%				R\$ 0,00				0,00%				25,00				R\$ 10.769,50				100,00%				R\$ 16.909,62				100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		10.0				DIVERSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															