




BOLETIM DE MEDIÇÃO 03-2025

INÍCIO DA OBRA:		11/03/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA			CONTRATADA:	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA			ADITIVO DE VALOR:				
TÉRMINO PREVISTO:		10/03/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA			MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS: 011/2023			ADITIVO DE SUPRESSÃO:				
PRAZO DE EXECUÇÃO:		360 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS			CONTRATO:	Nº 030/2023 - SMI/SLM			VALOR DO CONTRATO ADITADO				
DATA DE EMISSÃO:		11/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.			PROCESSO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023			R\$ 522.315,90				
PERÍODO:		01/05/2025	31/05/2025	VALOR DO CONTRATO:			R\$ 522.315,90			23,72%				
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 07/2023 - DESONERADA					MEDIDO NO PERÍODO:			R\$ 48.042,85			9,20%			
EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO					BDI			28,27%						
ITEM	FORTE	CÓDIGO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULAD A	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	
1.0											R\$ 493.724,70	R\$ 45.616,93	R\$ 117.565,46	
1.1	SINAPI	98532	UND	R\$ 133,34	1.200,00	-	17,00	1.183,00	0,00%	160.008,00	-	2.266,78	R\$ 157.741,22	
1.2	SINAPI	98533	UND	R\$ 367,03	420,00	8,00	39,00	381,00	1,00%	154.152,60	2.936,24	14.314,17	R\$ 139.838,43	
1.3	SINAPI	98534	UND	R\$ 938,15	120,00	9,00	41,00	79,00	7,00%	112.578,00	8.443,35	38.464,15	R\$ 74.113,85	
1.4	SINAPI	98535	UND	R\$ 1.488,58	45,00	23,00	42,00	3,00	51,00%	66.986,10	34.237,34	62.520,36	R\$ 4.465,74	
2.0										R\$ 28.591,20	R\$ 2.425,92	R\$ 6.337,71	R\$ 22.253,48	
2.1	SINAPI	90776	H	R\$ 43,32	660,00	56,00	146,30	513,70	8,00%	28.591,20	2.425,92	6.337,71	R\$ 22.253,48	
TOTAL DA MEDIÇÃO			quarenta e oito mil e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos					TOTAL GERAL			R\$ 522.315,90	R\$ 48.042,85	R\$ 123.903,17	R\$ 398.412,73


Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada