




BOLETIM DE MEDIÇÃO 05-2025

INÍCIO DA OBRA:		11/03/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:				% ADITADO	0,00%
TÉRMINO PREVISTO:		10/03/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS: 011/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:				% SUPRIMIDO	0,00%
PRAZO DE EXECUÇÃO:		360 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 030/2023 - SMI/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	522.315,90	% TOTAL	0,00%
DATA DE EMISSÃO:		10/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES,		PROCESSO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023							
PERÍODO:		03/07/2025	NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		VALOR DO CONTRATO:	R\$		522.315,90	% ACUMULADO	39,69%			
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 07/2023 - DESONERADA				ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	MEDIDO NO PERÍODO:	R\$		41.452,69	% DESTA BM	7,94%			
				EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO	BDI	28,27%							
				QUANTITATIVO				FINANCEIRO					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
1.0			PODA DA ÁRVORES							R\$	493.724,70	R\$	196.727,17
1.1	SINAPI	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.A.F _05/2018	UND	R\$ 133,34	1.200,00	5,00	43,00	1.157,00	R\$	160.008,00	R\$	5.733,62
1.2	SINAPI	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 ME MENOR QUE 0,40 M.A.F _05/2018	UND	R\$ 367,03	420,00	23,00	69,00	351,00	R\$	154.152,60	R\$	25.325,07
1.3	SINAPI	98534	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE M.A.F COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 ME MENOR QUE 0,60 _05/2018	UND	R\$ 938,15	120,00	10,00	56,00	64,00	R\$	112.578,00	R\$	52.536,40
1.4	SINAPI	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.A.F _05/2018	UND	R\$ 1.488,58	45,00	14,00	76,00	31,00	R\$	66.986,10	R\$	113.132,08
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$	28.591,20	R\$	10.583,07
2.1	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 43,32	660,00	49,00	244,30	415,70	R\$	28.591,20	R\$	10.583,07
TOTAL DA MEDIÇÃO				quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e nove centavos				TOTAL GERAL		R\$	522.315,90	R\$	207.310,24
										R\$	41.452,69	R\$	315.005,66


Responsável Técnico pela Fiscalização
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA/PE 182250063-0


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 992709

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada