

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
3.1.1	SINAPI	87505								
3.1.2	SINAPI	101162								
4.0	COBERTURA E PROTEÇÃO									
4.1.1	SINAPI	94213								
5.0	ESQUADRIAS, VIDROS E FERROS									
5.1.1	COMPOSIÇÃO	004								
5.1.2	SINAPI	91341								
5.1.3	SINAPI	100710								
5.1.4	SINAPI	94570								
5.1.5	SINAPI	94559								
5.1.6	SINAPI	99861								
5.1.7	SINAPI INSUMOS	5085								
5.1.8	SINAPI	85001								
5.1.9	SINAPI	74125/2								
6.0	FERRIS E REVESTIMENTO DE TETOS									
6.1.1	SINAPI	96109								
6.1.2	SINAPI	88494								
6.1.3	SINAPI	88484								
6.1.4	SINAPI	88486								
7.0	REVESTIMENTO INTERIORES E EXTERIORES									
7.1.1	SINAPI	87904								
7.1.2	SINAPI	87792								
8.0	PINTURAS									
8.1.1	SINAPI	73739/1								
8.1.2	SINAPI	72815								
8.1.3	SINAPI	88489								
9.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA									

9.1.1	SINAPI	95240	M2	103,66	RS 18,10	1,0000	RS 1.876,24	103,66	RS 1.876,24	100,00%	-	0,00%	103,66	RS 1.876,24	100,00%	RS 0,00	0,00%	
9.1.2	SINAPI	94991	M3	24,41	4,32	1,0000	RS 106,57	106,57	RS 106,57	100,00%	4,32	15,04%	24,41	RS 13.951,58	83,81%	RS 2.696,07	16,19%	
9.1.3	SINAPI	92398	M2	233,40	RS 67,40	1,0000	RS 15.731,16	233,40	RS 15.731,16	100,00%	-	0,00%	233,40	RS 0,00	0,00%	RS 15.731,16	100,00%	
9.1.4	COMPOSIÇÃO	005	M2	83,18	RS 134,21	1,0000	RS 11.163,58	83,18	RS 11.163,58	96,54%	2,88	3,46%	83,18	RS 11.163,58	100,00%	RS 0,00	0,00%	
10.0	LOUÇOS E METAIS																	
10.1.1	COMPOSIÇÃO	006	UD	2,00	RS 67,73	1,0000	RS 135,46	2,00	RS 135,46	100,00%	-	0,00%	2,00	RS 0,00	0,00%	RS 5.272,80	100,00%	
10.1.2	SINAPI	86902	UN	2,00	RS 265,27	1,0000	RS 530,54	2,00	RS 530,54	100,00%	-	0,00%	2,00	RS 0,00	0,00%	RS 530,54	100,00%	
10.1.3	SINAPI	95544	UN	4,00	RS 69,89	1,0000	RS 279,56	4,00	RS 279,56	100,00%	-	0,00%	4,00	RS 0,00	0,00%	RS 279,56	100,00%	
10.1.4	SINAPI	86883	UN	4,00	RS 11,36	1,0000	RS 45,44	4,00	RS 45,44	100,00%	-	0,00%	4,00	RS 0,00	0,00%	RS 45,44	100,00%	
10.1.5	SINAPI	86885	UN	5,00	RS 11,57	1,0000	RS 57,85	5,00	RS 57,85	100,00%	-	0,00%	5,00	RS 0,00	0,00%	RS 57,85	100,00%	
10.1.6	SINAPI	86906	UN	4,00	RS 62,97	1,0000	RS 251,88	4,00	RS 251,88	100,00%	-	0,00%	4,00	RS 0,00	0,00%	RS 251,88	100,00%	
10.1.7	SINAPI	86879	UN	2,00	RS 7,03	1,0000	RS 14,06	2,00	RS 14,06	100,00%	-	0,00%	2,00	RS 0,00	0,00%	RS 14,06	100,00%	
10.1.8	SINAPI INSUMOS	37401	UN	5,00	RS 76,18	1,0000	RS 380,90	5,00	RS 380,90	100,00%	-	0,00%	5,00	RS 0,00	0,00%	RS 380,90	100,00%	
10.1.9	SINAPI INSUMOS	11758	UN	5,00	RS 73,17	1,0000	RS 365,85	5,00	RS 365,85	100,00%	-	0,00%	5,00	RS 0,00	0,00%	RS 365,85	100,00%	
10.1.10	SINAPI	100668	UN	4,00	RS 332,98	1,0000	RS 1.331,92	4,00	RS 1.331,92	100,00%	-	0,00%	4,00	RS 0,00	0,00%	RS 1.331,92	100,00%	
10.1.11	SINAPI	86915	UN	2,00	RS 106,15	1,0000	RS 212,30	2,00	RS 212,30	100,00%	-	0,00%	2,00	RS 0,00	0,00%	RS 212,30	100,00%	
10.1.12	SINAPI	86889	UN	2,00	RS 784,22	1,0000	RS 1.568,44	2,00	RS 1.568,44	100,00%	-	0,00%	2,00	RS 0,00	0,00%	RS 1.568,44	100,00%	
10.1.13	SINAPI	100852	UN	2,00	RS 216,98	1,0000	RS 433,96	2,00	RS 433,96	100,00%	-	0,00%	2,00	RS 0,00	0,00%	RS 433,96	100,00%	
10.1.14	SINAPI	86928	UN	2,00	RS 59,82	1,0000	RS 119,64	2,00	RS 119,64	100,00%	-	0,00%	2,00	RS 0,00	0,00%	RS 119,64	100,00%	
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																	
11.1.1	SINAPI	89957	UN	2,00	RS 132,19	1,0000	RS 264,38	2,00	RS 264,38	100,00%	-	0,00%	2,00	RS 4.095,60	76,33%	RS 5.272,80	46,37%	
11.1.2	SINAPI INSUMOS	6017	UN	2,00	RS 61,65	1,0000	RS 123,30	2,00	RS 123,30	100,00%	-	0,00%	2,00	RS 0,00	0,00%	RS 123,30	0,00%	
11.1.3	SINAPI	102137	UN	2,00	RS 75,36	1,0000	RS 150,72	2,00	RS 150,72	100,00%	-	0,00%	2,00	RS 0,00	0,00%	RS 150,72	0,00%	
11.1.4	SINAPI	102115	UN	1,00	RS 2.243,12	1,0000	RS 2.243,12	1,00	RS 2.243,12	100,00%	-	0,00%	1,00	RS 0,00	0,00%	RS 2.243,12	0,00%	
11.1.5	COMPOSIÇÃO	007	UN	2,00	RS 1.467,83	1,0000	RS 2.935,66	2,00	RS 2.935,66	100,00%	-	0,00%	2,00	RS 2.935,66	0,00%	RS 0,00	0,00%	

11.1.6	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	RS 35,02	1,0000	RS 35,02	-	RS 0,00	0,00%	-	0,00%	RS 0,00	0,00%	1,00	RS 35,02	0,00%	
11.1.7	COMPOSIÇÃO	017	BOMBA SUBMERSA ANALÓGICA 900 WATT. AF_01/2020	UN	2,00	652,78	1,0000	RS 1.305,56	-	RS 0,00	0,00%	2,00	100,00%	RS 1.305,56	0,00%	-	RS 1.305,56	0,00%	
12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			UN	80,671279			RS 1.816,55		RS 726,48	40,60%		60,63%	RS 13.229,23	73,01%		RS 13.229,23	73,01%	
12.1.1	SINAPI INSUMOS	11731	GRELHA PVC BRANCA QUADRADA, 150 X 150 MM. AF_01/2020	UN	13,00	RS 6,39	1,0000	RS 83,07	-	RS 0,00	0,00%	13,00	100,00%	RS 83,07	0,00%	13,00	RS 83,07	100,00%	
12.1.2	SINAPI	89356	TUBO PVC SÓLIDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	M	36,00	RS 20,43	1,0000	RS 735,48	36,00	RS 735,48	42,43%	84,85	57,57%	RS 1.732,48	100,00%		RS 0,00	0,00%	
12.1.3	S	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÓLIDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	7,87	1,0000	RS 110,18	-	RS 0,00	0,00%	14,00	100,00%	RS 110,18	0,00%		RS 0,00	0,00%	
12.1.4	S	89378	LUVA, PVC, SÓLIDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	5,84	1,0000	RS 5,84	-	RS 0,00	0,00%	1,00	100,00%	RS 5,84	0,00%		RS 0,00	0,00%	
12.1.5		013	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO 3/4" PARA CAIXA D'ÁGUA.	UN	3,00	17,14	1,0000	RS 51,42	-	RS 0,00	0,00%	3,00	100,00%	RS 51,42	0,00%		RS 0,00	0,00%	
12.1.6		014	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO 2" PARA CAIXA D'ÁGUA.	UN	2,00	42,29	1,0000	RS 84,58	-	RS 0,00	0,00%	2,00	100,00%	RS 84,58	0,00%		RS 0,00	0,00%	
12.1.7	S	89578	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PULVIL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PULVILAS. AF_12/2014	M	60,00	35,88	1,0000	RS 2.152,80	-	RS 0,00	0,00%	60,00	100,00%	RS 2.152,80	0,00%		RS 0,00	0,00%	
12.1.8	S	89580	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PULVIL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PULVILAS. AF_12/2014	M	54,00	70,52	1,0000	RS 3.808,08	-	RS 0,00	0,00%	54,00	100,00%	RS 3.808,08	0,00%		RS 0,00	0,00%	
12.1.9	S	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PULVIL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PULVILAS. AF_12/2014	UN	14,00	33,68	1,0000	RS 471,52	-	RS 0,00	0,00%	14,00	100,00%	RS 471,52	0,00%		RS 0,00	0,00%	
12.1.10	S	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PULVIL, DN 150MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PULVILAS. AF_12/2014	UN	6,00	106,05	1,0000	RS 636,30	-	RS 0,00	0,00%	6,00	100,00%	RS 636,30	0,00%		RS 0,00	0,00%	
12.1.11	S	89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PULVIL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PULVILAS. AF_12/2014	UN	7,00	49,93	1,0000	RS 349,51	-	RS 0,00	0,00%	7,00	100,00%	RS 349,51	0,00%		RS 0,00	0,00%	
12.1.12	S	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PULVIL, DN150X100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PULVILAS. AF_12/2014	UN	6,00	155,65	1,0000	RS 933,90	-	RS 0,00	0,00%	6,00	100,00%	RS 933,90	0,00%		RS 0,00	0,00%	
12.1.13		04883/03SE	CAIXA DE INSPEÇÃO Ø60X90X60MM	UN	5,00	554,26	1,0000	RS 2.771,30	-	RS 0,00	0,00%	5,00	100,00%	RS 2.771,30	0,00%		RS 0,00	0,00%	
12.1.14		08614/03SE	BOIA AUTOMÁTICA P/CAIXA D'ÁGUA - 15 AMPÈRES	UN	2,00	85,16	1,0000	RS 170,32	-	RS 0,00	0,00%	2,00	100,00%	RS 170,32	0,00%		RS 0,00	0,00%	
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			UN	68,130,03			RS 8.147,85		RS 3.590,78	43,12%		24,869,71	297,91%	RS 24.869,71	341,03%		RS 24.869,71	341,03%
13.1.1	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	18,00	RS 142,57	1,0000	RS 2.566,26	18,00	RS 2.566,26	100,00%	18,00	100,00%	RS 2.566,26	0,00%		RS 0,00	0,00%	
13.1.2	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 200/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERRA E LÂMPADA COMPACTA LED 10 W BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	RS 177,65	1,0000	RS 888,25	5,00	RS 888,25	25,00%	15,00	75,00%	RS 2.664,75	100,00%		RS 0,00	0,00%	
13.1.3	SINAPI	97610	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50W	UN	18,00	RS 78,24	1,0000	RS 1.408,32	-	RS 0,00	0,00%	18,00	100,00%	RS 1.408,32	0,00%		RS 0,00	0,00%	
13.1.4	SINAPI INSUMOS	38391	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	RS 14,97	1,0000	RS 14,97	1,00	RS 14,97	100,00%	1,00	100,00%	RS 14,97	0,00%		RS 0,00	0,00%	
13.1.5	SINAPI	93655	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	RS 88,27	1,0000	RS 88,27	1,00	RS 88,27	100,00%	1,00	100,00%	RS 88,27	0,00%		RS 0,00	0,00%	
13.1.6	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	RS 88,27	1,0000	RS 88,27	1,00	RS 88,27	100,00%	1,00	100,00%	RS 88,27	0,00%		RS 0,00	0,00%	

13.1.7	SINAPI	UN	1,00	1,00	1,00	RS 42,03	1,0000	RS 42,03	1,00	RS 42,03	100,00%	1,00	0,00%	RS 42,03	100,00%	RS 0,00	0,00%
13.1.8	COMPOSIÇÃO	UN	20,00	20,00	78,03	1,0000	RS 1.560,60	20,00	1.560,60	100,00%	20,00	1.560,60	100,00%	RS 1.560,60	100,00%	RS 0,00	0,00%
13.1.9	S	M	1000,00	1000,00	3,59	1,0000	RS 3.590,00	1.000,00	3.590,00	100,00%	1.000,00	3.590,00	100,00%	RS 3.590,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
13.1.10	S	M	2100,00	2100,00	4,83	1,0000	RS 10.143,00	2.100,00	10.143,00	100,00%	2.100,00	10.143,00	100,00%	RS 10.143,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
13.1.11	S	M	15,00	15,00	11,99	1,0000	RS 179,85	15,00	179,85	100,00%	15,00	179,85	100,00%	RS 179,85	100,00%	RS 0,00	0,00%
13.1.12	S	M	5,00	5,00	10,40	1,0000	RS 52,00	5,00	52,00	100,00%	5,00	52,00	100,00%	RS 52,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
13.1.13	S	M	150,00	150,00	8,09	1,0000	RS 1.213,50	150,00	1.213,50	100,00%	150,00	1.213,50	100,00%	RS 1.213,50	100,00%	RS 0,00	0,00%
13.1.14	S	UN	6,00	6,00	16,27	1,0000	RS 97,62	6,00	97,62	100,00%	6,00	97,62	100,00%	RS 97,62	100,00%	RS 0,00	0,00%
13.1.15	01305/0RSE	UN	25,00	25,00	13,42	1,0000	RS 335,50	25,00	335,50	100,00%	25,00	335,50	100,00%	RS 335,50	100,00%	RS 0,00	0,00%
13.1.16	010793/0RSE	UN	30,00	30,00	12,27	1,0000	RS 368,10	30,00	368,10	100,00%	30,00	368,10	100,00%	RS 368,10	100,00%	RS 0,00	0,00%
13.1.17	10620/0RSE	UN	200,00	200,00	4,07	1,0000	RS 814,00	200,00	814,00	100,00%	200,00	814,00	100,00%	RS 814,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
13.1.18	12228/0RSE	UN	1,00	1,00	541,57	1,0000	RS 541,57	1,00	541,57	100,00%	1,00	541,57	100,00%	RS 541,57	100,00%	RS 0,00	0,00%
13.1.19	S	UN	2,00	2,00	165,45	1,0000	RS 330,90	2,00	330,90	100,00%	2,00	330,90	100,00%	RS 330,90	100,00%	RS 0,00	0,00%
13.1.20	S	UN	12,00	12,00	13,09	1,0000	RS 157,08	12,00	157,08	100,00%	12,00	157,08	100,00%	RS 157,08	100,00%	RS 0,00	0,00%
13.1.21	S	UN	12,00	12,00	14,17	1,0000	RS 170,04	12,00	170,04	100,00%	12,00	170,04	100,00%	RS 170,04	100,00%	RS 0,00	0,00%
13.1.22	S	M	80,00	80,00	21,96	1,0000	RS 1.756,80	80,00	1.756,80	100,00%	80,00	1.756,80	100,00%	RS 1.756,80	100,00%	RS 0,00	0,00%
13.1.23	S	M	9,00	9,00	15,11	1,0000	RS 135,99	9,00	135,99	100,00%	9,00	135,99	100,00%	RS 135,99	100,00%	RS 0,00	0,00%
13.1.24	S	UN	4,00	4,00	13,34	1,0000	RS 53,36	4,00	53,36	100,00%	4,00	53,36	100,00%	RS 53,36	100,00%	RS 0,00	0,00%
13.1.25	S	UN	1,00	1,00	20,41	1,0000	RS 20,41	1,00	20,41	100,00%	1,00	20,41	100,00%	RS 20,41	100,00%	RS 0,00	0,00%
13.1.26	S	UN	1,00	1,00	11,03	1,0000	RS 11,03	1,00	11,03	100,00%	1,00	11,03	100,00%	RS 11,03	100,00%	RS 0,00	0,00%
13.1.27	COMPOSIÇÃO	UN	8,00	8,00	62,43	1,0000	RS 499,44	8,00	499,44	100,00%	8,00	499,44	100,00%	RS 499,44	100,00%	RS 0,00	0,00%
13.1.28	S	UN	10,00	10,00	1,57	1,0000	RS 15,70	10,00	15,70	100,00%	10,00	15,70	100,00%	RS 15,70	100,00%	RS 0,00	0,00%
14.0	COMPLETAMENTO	M	167,50	167,50	RS 962,76	1,0000	RS 160.202,91	167,50	160.202,91	27,63%	167,50	160.202,91	45,79%	RS 16.542,30	100,00%	RS 15.420,00	100,00%
14.1.1	SINAPI	M2	189,7	189,7	RS 25,04	1,0000	RS 4.752,09	189,7	4.752,09	0,00%	189,7	4.752,09	0,00%	RS 4.752,09	100,00%	RS 0,00	0,00%
14.1.2	COMPOSIÇÃO	M2	189,7	189,7	RS 25,04	1,0000	RS 4.752,09	189,7	4.752,09	0,00%	189,7	4.752,09	0,00%	RS 4.752,09	100,00%	RS 0,00	0,00%

Alexandre Aguiar de Miranda
 Social Administrator
 CPF: 669.028.784-04

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Francisco Henrique L. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PE, Nº 38.306


Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Tarcisio Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infraestrutura

14.1.3	SINAPI	98516	UN	8,00	8,00	RS 395,21	1,0000	RS 3.161,68	-	0,00%	-	0,00%	RS 0,00	8,00	RS 3.161,68	100,00%				
14.1.4	SINAPI	94327	M3	78,78	78,78	RS 1.113,38	1,0000	RS 9.562,31	78,78	0,00%	78,78	100,00%	RS 9.562,31	-	RS 9.562,31	0,00%				
14.1.5	SINAPI INSUMOS	25398	UN	1,00	1,00	RS 3.951,80	1,0000	RS 3.951,80	-	0,00%	-	0,00%	RS 0,00	1,00	RS 3.951,80	100,00%				
14.1.6	COMPOSIÇÃO	009	N2	128,00	128,00	RS 33,70	1,0000	RS 4.313,60	128,00	0,00%	128,00	100,00%	RS 4.313,60	-	RS 0,00	0,00%				
14.1.7	COMPOSIÇÃO	010	UD	1,00	1,00	RS 2.773,96	1,0000	RS 2.773,96	-	0,00%	-	0,00%	RS 0,00	1,00	RS 2.773,96	100,00%				
14.1.8	COMPOSIÇÃO	011	UD	1,00	1,00	RS 2.442,61	1,0000	RS 2.442,61	-	0,00%	-	0,00%	RS 0,00	1,00	RS 2.442,61	100,00%				
14.1.9	COMPOSIÇÃO	012	UD	1,00	1,00	RS 2.283,56	1,0000	RS 2.283,56	-	0,00%	-	0,00%	RS 0,00	1,00	RS 2.283,56	100,00%				
14.1.10	S	99837	M	85,50	85,50	505,98	1,0000	RS 43.261,29	RS 0,00	0,00%	17,63	8.918,82	0,21	17,63	RS 8.918,82	20,62%				
TOTALIZAÇÃO													RS 382.577,63	50,38%	RS 142.861,59	37,36%	RS 198.716,04	51,66%	RS 380.713,15	46,20%

Observações:

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
 Nome: Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
 CREA: PE83306
 Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Francisco Henrique C. L. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-PE: N.º 38.306

Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Tarcísio Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infraestrutura


 Alexandre Aguiar de Miranda
 Sócio - Administrador
 CPF: 669.028.784-04