

ITEMS	CODIGO	DESCRICAO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR				
				CTR	ADJ	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	%				
<p><b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b></p> <p><b>OBJETO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMERGENCIAL, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA MÓVEL DE USO TEMPORÁRIO, SENDO AS MESMAS VOLTADAS A AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.</p> <p><b>CONTRATADA</b> BH SERVIÇOS E SONORIZAÇÃO LTDA ME</p> <p><b>PROCESSO Nº</b> Processo Licitatório 001/2021</p> <p><b>MODALIDADE</b> DISPENSA EMERGENCIAL Nº DP001/2021</p> <p><b>TABELA DE REFERÊNCIA</b> BDI = 25,00%</p>																												
1.0	<p><b>POSTO DE VACINAÇÃO</b></p> <p><b>MODULO 01</b></p>																											
1.1	COMP.	001	30	6			6,00	R\$ 4.500,00	1,0000	R\$ 72.000,00	2,00	R\$ 9.000,00	12,50%	1,00	4.500,00	16,67%	3,00	R\$ 36.000,00	50,00%	3,00	R\$ 13.500,00	50,00%	3,00	R\$ 36.000,00	50,00%	3,00	R\$ 13.500,00	50,00%
1.2	COMP.	002	30	6			6,00	R\$ 2.000,00	1,0000	R\$ 12.000,00	2,00	R\$ 4.000,00	33,33%	1,00	2.000,00	16,67%	3,00	R\$ 6.000,00	50,00%	3,00	R\$ 6.000,00	50,00%	3,00	R\$ 12.000,00	50,00%	3,00	R\$ 12.000,00	50,00%
1.3	COMP.	003	30	6			6,00	R\$ 4.000,00	1,0000	R\$ 24.000,00	2,00	R\$ 8.000,00	33,33%	1,00	4.000,00	16,67%	3,00	R\$ 12.000,00	50,00%	3,00	R\$ 12.000,00	50,00%	3,00	R\$ 12.000,00	50,00%	3,00	R\$ 12.000,00	50,00%
<p><b>LOCAÇÃO - ESTRUTURA 1: COBERTURA</b> Estrutura em Grid Q30, com área coberta de 165,00m², com dimensões de 11,0m (largura) x 15,0m (comprimento) e 3,00m (altura), com 06 pilares de sustentação em P-30 com sapatas sendo 03 e cada lado, e coberta revestida com lona anti-chama, Night day branca.</p> <p><b>LOCAÇÃO - ESTRUTURA 2: PISO:</b> Em placas fabricadas de 2,0x2,0, em cantoneira U de 4 polegadas, com madeir. classificáveis e carpetado, medindo 11,0m (largura) e 14,0m (comprimento).</p> <p><b>LOCAÇÃO - ESTRUTURA 3: SALAS</b> Parede em painéis de TS com 2,20m (altura) revestida com fórmica na cor branco. Estruturados por perfis de alumínio e montantes, oitavados, teto em painéis de TS medindo 1,0mx1,0m na cor branco, portas de acesso com 1,0m(largura) em alumínio padrão com fechadura. Cada sala com uma calha com lâmpadas tipo fluorescente 40w distribuídas a cada 10,0m² de ambiente, um interruptor, uma tomada dupla de 220v. Um condicionador de ar com unidade evaporadora de 7000 BTU's. Consultório 1: 2,0mx2,0m= 4,00m²; Consultório 2: 2,0mx2,0m= 4,00m²; Depósito: 2,0mx2,0m= 4,00m²; Circulação: 5,08mx1,0m= 5,08m²; Atendimento: 5,50mx4,16m= 22,86m².</p>																												

T 288.236 001-2971  
 BH: Serviços em Sinalização LTB&ME  
 CEP: 53464-999 - Glândia-PE  
 Av. Gov. Carlos de Lima Carriarte, 3995

**Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE**  
**Tarcisio Cruz**  
 Secretário de Infraestrutura

**Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE**  
**Elias Chaves da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PE nº 181945452-5

ITEMS	CODIGO	DESCRICO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDICÃO ANTERIOR			MEDICÃO NO PERÍODO			MEDICÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
1.4	COMP.	004	6				6,00	RS 500,00	1,0000	RS 3.000,00	RS 3.000,00	2,00	RS 1.000,00	0,00%	1,00	500,00	16,67%	3,00	RS 1.500,00	0,00%	3,00	RS 1.500,00	0,00%	
1.5	COMP.	005	30				6,00	RS 1.000,00	1,0000	RS 6.000,00	RS 6.000,00	2,00	RS 2.000,00	33,33%	1,00	1.000,00	16,67%	3,00	RS 3.000,00	50,00%	3,00	RS 3.000,00	50,00%	

OBIEITO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMERGENCIAL, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA MÓVEL DE USO TEMPORÁRIO, SENDO AS MESMAS VOLTADAS A AÇÕES DE ENTRETENIMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.
CONTRATADA	BH SERVIÇOS E SONORIZAÇÃO LTDA ME
PROCESSO Nº	Processo Licitatório 001/2021
MODALIDADE	DISPENSA EMERGENCIAL Nº DP001/2021

DATA DA EMISSÃO	20/05/2021	VALOR LICITADO	RS 1.69.999,68
FATOR K	0,9529	VALOR CONTRATADO	RS 162.000,00
DATA DE INÍCIO	20/04/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE	RS -
CONTRATO Nº	001/2021	SERVIÇO EXTRA	RS -
PRazo EXECUÇÃO	180	SERVIÇOS SUPRIMIDO	RS -
TERMINO PREVISTO	17/10/2021	VALOR TOTAL	RS 162.000,00
BM - PERÍODO	22/06/2021	SALDO CONTRATUAL	RS 81.000,00
BM - Nº	21/07/2021	BM - RS MENSAL	RS 27.000,00
	3	BM - RS ACUMULADO	RS 81.000,00

TABELA DE REFERENCIA												
BDI = 25,00%												
BOLETIM DE MEDICÃO												

ALUNO Carlos de Lima Cavalcante, 3995  
 RUA SOBRINHO, LUBAIME  
 CEP 53.040.000 - Olinda PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
**Tarcisio Cruz**  
 Secretário de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
**Elias Chaves da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PE nº 181945452-5





**SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMERGENCIAL, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA MÓVEL DE USO TEMPORÁRIO, SENDO AS MESMAS VOLTADAS A AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.**

**CONTRATADA:** BH SERVIÇOS E SONORIZAÇÃO LTDA ME

**PROCESSO Nº:** Processo Licitatório 001/2021

**MODALIDADE:** DISPENSA EMERGENCIAL Nº DP001/2021

**TABELA DE REFERÊNCIA:** BDI = 25,00%

ITEM Nº	CODIGO	UN	DISCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b>																						
<b>POSTO DE TESTAGEM</b>																						
2.0	TOTAL																					
2.0	R\$ 90.000,00																					
2.1	COMP.	001	LOCACÃO - ESTRUTURA 1: COBERTURA em Grid Q30, com área coberta de 165,00m², com dimensões de 11,0m (largura) x 15,0m (comprimento) e 3,00m (altura), com 06 pilares de sustentação em P-30 com sapatas sendo 03 e cada lado, e cobertura revestida com lona anti-chama, Night day branca.	30	Diárias/ MES		6,00	R\$ 5.500,00	1,0000	R\$ 33.000,00	2,00	R\$ 30.000,00	33,33%	1,00	5.500,00	16,67%	3,00	R\$ 45.000,00	50,00%	3,00	R\$ 16.500,00	50,00%
2.2	COMP.	002	LOCACÃO - ESTRUTURA 2: PISO: Em placas fabricadas de 2,0x2,0, em cantoneira U de 4 polegadas, com madeirite plásticas e carpetado, medindo 11,0m (largura) e 14,0m (comprimento).	30	Diárias/ MES		6,00	R\$ 3.000,00	1,0000	R\$ 18.000,00	2,00	R\$ 6.000,00	33,33%	1,00	3.000,00	16,67%	3,00	R\$ 9.000,00	50,00%	3,00	R\$ 9.000,00	50,00%
2.3	COMP.	003	LOCACÃO - ESTRUTURA 3: SALAS Paredes em painéis de TS com 2,20m (altura) revestida com fórmica na cor branco. Estruturados por perfis de alumínio e montantes oitavados, teto em painéis de TS medindo 1,0mX1,0m na cor branco, portas de acesso com fechadura. Cada sala com uma calha com lâmpadas tipo fluorescente 40w distribuídas a cada 10,0m² de ambiente, um interruptor, uma tomada dupla de 220v. Um condicionador de ar com unidade evaporadora de 7000 BTU's. Consultório 1: 2,0mx2,0m= 4,00m²; Consultório 2: 2,0mx2,0m= 4,00m²; Depósito: 2,0mx2,0m= 4,00m²; Circulação: 5,08mx1,0m= 5,08m²; Atendimento: 5,50mx4,16m= 22,86m².	30	Diárias/ MES		6,00	R\$ 4.500,00	1,0000	R\$ 27.000,00	2,00	R\$ 9.000,00	33,33%	1,00	4.500,00	16,67%	3,00	R\$ 13.500,00	50,00%	3,00	R\$ 13.500,00	50,00%

**T.O. 28.23/011-29**  
 BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA ME  
 CFP: 53.043.000 - GINDE-PE  
 AN. Gov. Carlos de Lima Carriane, 3995  
 Av. Governador Aguiar, 100 - GINDE-PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
**Tarcísio Cruz**  
 Secretário de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
**Elias Chaves da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PE nº 181945452-5



