



Table with columns for CTR, UN, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, QUANTIDADES (CTR, ADI, SUP, TOTAL), UNITÁRIO, FATOR K, PREÇOS, MEDIÇÃO ANTERIOR, MEDIÇÃO NO PERÍODO, VALOR LICITADO, VALOR CONTRATADO, DATA DA EMISSÃO, FATOR K, VALOR, VALOR LICITADO, 19/09/2022, VALOR CONTRATADO, REPLAN, REPPLAN. The table details 80 items related to construction services for a gymnasium in São Lourenço da Mata, PE.

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. T. da Silva
Engenheiro Civil

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura

Johnson Marques de Moraes
Engenheiro Civil
CREA-PE 1816249310



ITENS	CTM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR									
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
8.1	ACESSÓRIOS							4,00	R\$ 324,11	1,00000	R\$ 4.395,12	41,25%					4,00	R\$ 1.944,66	44,25%										R\$ 318.938,60
8.1.1	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			4,00	R\$ 324,11	1,00000		R\$ 1.296,44	100,00%					4,00	R\$ 1.296,44	100,00%										R\$ 309.284,63
8.1.2	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			2,00	R\$ 324,11	1,00000		R\$ 648,22	100,00%					2,00	R\$ 648,22	100,00%										R\$ 0,00
8.1.3	INSUMO	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARCO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN			1,00	R\$ 2.409,65	1,00000		R\$ 2.409,65	0,00%																	R\$ 2.409,65
8.1.4	INSUMO	1865	Ferroelho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref:81098 63mm (2 1/2")	UN			1,00	R\$ 40,81	1,00000		R\$ 40,81	0,00%																	R\$ 40,81
9.0	SUBESTAÇÃO																												R\$ 0,00
9.1	SUBESTAÇÃO																												R\$ 37.187,77
9.1.1	COMPOSIÇÃO	003	SUBESTAÇÃO AEREA DE 112,5 KVA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			1,00	R\$ 18.158,88	1,00000		R\$ 18.158,88	100,00%					1,00	R\$ 18.158,88	100,00%										R\$ 0,00
9.1.2	INSUMO	41204	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLA T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	UN			1,00	R\$ 1.755,13	1,00000		R\$ 1.755,13	100,00%					1,00	R\$ 1.755,13	100,00%										R\$ 0,00
9.1.3	INSUMO	7619	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	UN			1,00	R\$ 17.229,48	1,00000		R\$ 17.229,48	100,00%					1,00	R\$ 17.229,48	100,00%										R\$ 0,00
9.1.4	SINAPI	101009	CARGA, MANDBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T			1,05	R\$ 42,18	1,00000		R\$ 44,28	100,00%					1,05	R\$ 44,28	100,00%										R\$ 0,00
10.0	PROVENIÊNCIA DE INCENDIO																												R\$ 745,24
10.0	PROVENIÊNCIA DE INCENDIO																												R\$ 745,24
10.1.1	COMPOSIÇÃO	5	SISTEMA DE COMBATE E DETECÇÃO DE INCENDIO	UD			1,00	R\$ 74.524,76	1,00000		R\$ 74.524,76	44,00%				0,44	R\$ 32.790,89	44,00%											R\$ 745,24
10.1.1	COMPOSIÇÃO	5	SISTEMA DE COMBATE E DETECÇÃO DE INCENDIO	UD			1,00	R\$ 74.524,76	1,00000		R\$ 74.524,76	44,00%				0,44	R\$ 32.790,89	44,00%											R\$ 745,24
10.1.1	COMPOSIÇÃO	5	SISTEMA DE COMBATE E DETECÇÃO DE INCENDIO	UD			1,00	R\$ 74.524,76	1,00000		R\$ 74.524,76	44,00%				0,44	R\$ 32.790,89	44,00%											R\$ 745,24
10.1.1	COMPOSIÇÃO	5	SISTEMA DE COMBATE E DETECÇÃO DE INCENDIO	UD			1,00	R\$ 74.524,76	1,00000		R\$ 74.524,76	44,00%				0,44	R\$ 32.790,89	44,00%											R\$ 745,24
10.1.1	COMPOSIÇÃO	5	SISTEMA DE COMBATE E DETECÇÃO DE INCENDIO	UD			1,00	R\$ 74.524,76	1,00000		R\$ 74.524,76	44,00%				0,44	R\$ 32.790,89	44,00%											R\$ 745,24
10.1.1	COMPOSIÇÃO	5	SISTEMA DE COMBATE E DETECÇÃO DE INCENDIO	UD			1,00	R\$ 74.524,76	1,00000		R\$ 74.524,76	44,00%				0,44	R\$ 32.790,89	44,00%											R\$ 745,24
10.1.1	COMPOSIÇÃO	5	SISTEMA DE COMBATE E DETECÇÃO DE INCENDIO	UD			1,00	R\$ 74.524,76	1,00000		R\$ 74.524,76	44,00%				0,44	R\$ 32.790,89	44,00%											R\$ 745,24
10.1.1	COMPOSIÇÃO	5	SISTEMA DE COMBATE E DETECÇÃO DE INCENDIO	UD			1,00	R\$ 74.524,76	1,00000		R\$ 74.524,76	44,00%				0,44	R\$ 32.790,89	44,00%											R\$ 745,24
10.1.1	COMPOSIÇÃO	5	SISTEMA DE COMBATE E DETECÇÃO DE INCENDIO	UD			1,00	R\$ 74.524,76	1,00000		R\$ 74.524,76	44,00%				0,44	R\$ 32.790,89	44,00%											R\$ 745,24

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES O PEREIRÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

CONTRATADA: JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI

PROCESSO Nº: 006/2022-SMI

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022-SMI

TABELA DE REFERÊNCIA

BDI = 22,35%

SINAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Representante: Responsável da Empresa

Nome: JOSÉ ARTHUR ARAÚJO E SILVA

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço

Nome: Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva

CREA: PE38306

Secretário de Infraestrutura

Tarcísio Cruz Muniz

Johnson Marques de Moral
Eng. Civil
CREA-PE 1616249319

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura