



**SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 GOV. DO PERNAMBUCO  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			FATOR K	PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			VALOR LICITADO	VALOR CONTRATADO	VALOR EXCEDENTE	REPLAN
				CTR	ADI	SUP			TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR				
3.3	101189	3.3.1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARQUE PÚBLICO, RECONSTRUTIVO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO:AREIA) AF 02/2020	M2	60,00			60,00	RS 4.645,80	RS 0,00	0,00%	60,00	4.645,80	100,00%	60,00	4.645,80	100,00%	RS 4.645,80	0,00%	RS 0,00	0,00%	
3.4	97902	3.4.1 CANELETAS HIDRÁULICAS RETANGULARES EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80x0,80x0,10 M PARA REDE DE ÁGUA FRIA	UN	-10,00			-10,00	RS 2.175,53	RS 0,00	0,00%	-10,00	0,00%	0,00%	-10,00	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	
3.4.2	009	3.4.2 TUBO PVC SIFONIAÇÃO, ESGOTO FREGAL, DN 100 MM, CONCRETO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ESCOVAÇÃO, REATERO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.	M	-6,80			-6,80	RS 2.175,53	RS 0,00	0,00%	-6,80	0,00%	0,00%	-6,80	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	
3.4.3	006	3.4.3 CANELETAS NAS DIMENSÕES INTERNAS (0,40 x 0,40)M, SOBRE LÁTRIO DE CONCRETO SIMPLES EPS - 0,10m com 01 (UM) DISPOZITOR ALT = 0,10m, PARA REDE DE ÁGUA FRIA, REATERO, REATERO, REATERO, REATERO, REATERO, REATERO, INCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO, ESCOVAÇÃO, REATERO E BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE.	M	84,00			84,00	RS 53.215,68	RS 0,00	0,00%	84,00	53.215,68	100,00%	84,00	53.215,68	100,00%	RS 53.215,68	0,00%	RS 0,00	0,00%	
3.4.4	97775	3.4.4 PISA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, PARA REDE COLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO	M3	5,29			5,29	RS 13.775,53	RS 0,00	0,00%	5,29	13.775,53	100,00%	5,29	13.775,53	100,00%	RS 13.775,53	0,00%	RS 0,00	0,00%	
3.4.5	91851	3.4.5 TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 13/2015	M	18,00			18,00	RS 5.083,22	RS 0,00	0,00%	18,00	5.083,22	100,00%	18,00	5.083,22	100,00%	RS 5.083,22	0,00%	RS 0,00	0,00%	
3.4.3	004	3.4.3 MURDO DE CONTEIÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA NOS TRACOS 1:5 (CIMENTO:AREIA)	M3	12,26			12,26	RS 1.101,77	RS 0,00	0,00%	12,26	1.101,77	100,00%	12,26	1.101,77	100,00%	RS 1.101,77	0,00%	RS 0,00	0,00%	
3.4.3.8	95955	3.4.3.8 COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA SOLADA), FCC - 15 MPa, AF 07/2027	M3	2,73			2,73	RS 10.217,46	RS 0,00	0,00%	2,73	10.217,46	100,00%	2,73	10.217,46	100,00%	RS 10.217,46	0,00%	RS 0,00	0,00%	
3.4.3.9	91358	3.4.3.9 TRINCHO DA LAJE DE CONCRETO, EM 15x20x13,38 - CONSTANTINO MONTADO EM TERRELA	M3	28,00			28,00	RS 1.318,12	RS 0,00	0,00%	28,00	1.318,12	100,00%	28,00	1.318,12	100,00%	RS 1.318,12	0,00%	RS 0,00	0,00%	
3.4.3.6	004	3.4.3.6 MURDO DE CONTEIÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA NOS TRACOS 1:5 (CIMENTO:AREIA)	M3	20,84			20,84	RS 11.771,69	RS 0,00	0,00%	20,84	11.771,69	100,00%	20,84	11.771,69	100,00%	RS 11.771,69	0,00%	RS 0,00	0,00%	
3.4.3	006	3.4.3 CANELETAS NAS DIMENSÕES INTERNAS (0,40 x 0,40)M, SOBRE LÁTRIO DE CONCRETO SIMPLES EPS - 0,10m com 01 (UM) DISPOZITOR ALT = 0,10m, PARA REDE DE ÁGUA FRIA, REATERO, REATERO, REATERO, REATERO, REATERO, REATERO, INCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO, ESCOVAÇÃO, REATERO E BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE.	M	6,00			6,00	RS 3.801,12	RS 0,00	0,00%	6,00	3.801,12	100,00%	6,00	3.801,12	100,00%	RS 3.801,12	0,00%	RS 0,00	0,00%	
3.4.4	87421	3.4.4 ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS (MURADO NA VERTICAL DE 15X15X10CM (ESPESURA 10CM)) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR DO QUE A BARRIGA VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 08/2016	M3	160,12			160,12	RS 14.270,36	RS 0,00	0,00%	160,12	14.270,36	100,00%	160,12	14.270,36	100,00%	RS 14.270,36	0,00%	RS 0,00	0,00%	
TOTAL							RS 119.019,54	RS 0,00	0,00%		RS 119.019,54	100,00%		RS 119.019,54	100,00%	RS 119.019,54	0,00%	RS 0,00	0,00%		

Representante: Representante da Empresa  
 Nome: Sandro Hermenegildo da Silva  
 CPF: 861.070.544-20

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço  
 Nome: Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva  
 CREA: PE-3396

Secretário de Infraestrutura  
 Tarcísio Cruz Muniz

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
 Tarcísio Cruz Muniz  
 Secretário Municipal de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
 Francisco Hermenegildo da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA - RE. N.º 38.306