









Table with columns: ÍTEMS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, UN, QUANTIDADES (CTR, ADI, SUP, TOTAL), PREÇOS (UNITÁRIO, FATOR K, TOTAL), MEDIÇÃO ANTERIOR (QTDE, VALOR, %), MEDIÇÃO NO PERÍODO (QTDE, VALOR, %), MEDIÇÃO ACUMULADA (QTDE, VALOR, %), SALDO A MEDIR (VALOR, %). Rows 8.1.3 to 8.1.30.

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

CONSTRUTORA UMIARAMA LTDA
Sérgio de Matos Ribeiro
Eng Civil CREA 37471 DPE

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
Engenheira Civil Fiscal CREAPE 050226





ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
9.1.21	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	128,85	RS	61,74	1,0000	RS	7.955,19	0,00%	0,00%	RS	0,00	100,00%	128,85	RS	7.955,19	100,00%
9.1.22	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	60,00	RS	127,43	1,0000	RS	7.645,80	0,00%	0,00%	RS	0,00	100,00%	60,00	RS	7.645,80	100,00%
9.1.23	89796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	50,00	RS	39,82	1,0000	RS	1.991,00	0,00%	0,00%	RS	0,00	100,00%	50,00	RS	1.991,00	100,00%
9.1.24	95469	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	141,00	RS	328,97	1,0000	RS	46.384,77	0,00%	0,00%	RS	0,00	100,00%	141,00	RS	46.384,77	100,00%
9.1.25	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	27,00	RS	586,83	1,0000	RS	15.844,41	0,00%	0,00%	RS	0,00	100,00%	27,00	RS	15.844,41	100,00%
9.1.26	95472	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	102,00	RS	813,67	1,0000	RS	82.994,34	0,00%	0,00%	RS	0,00	100,00%	102,00	RS	82.994,34	100,00%
9.1.27	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	252,00	RS	40,73	1,0000	RS	10.263,96	2,78%	100,00%	RS	285,11	7,00	285,11	RS	9.978,85	97,22%
9.1.28	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	50,00	RS	1.046,56	1,0000	RS	52.328,00	0,00%	0,00%	RS	0,00	100,00%	50,00	RS	52.328,00	100,00%
9.1.29	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	38,00	RS	271,38	1,0000	RS	10.312,44	0,00%	0,00%	RS	0,00	100,00%	38,00	RS	10.312,44	100,00%
9.1.30	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	41,00	RS	471,17	1,0000	RS	19.317,97	2,44%	100,00%	RS	471,17	1,00	471,17	RS	18.846,80	97,56%
9.1.31	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	27,00	RS	1.071,31	1,0000	RS	28.925,37	0,00%	0,00%	RS	0,00	100,00%	27,00	RS	28.925,37	100,00%
9.1.32	C_014	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	8,00	RS	4.659,75	1,0000	RS	37.278,00	0,00%	0,00%	RS	0,00	100,00%	8,00	RS	37.278,00	100,00%
9.1.33	02652/ORSE	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR	UN	157,00	RS	77,43	1,0000	RS	12.156,51	4,46%	100,00%	RS	542,01	7,00	542,01	RS	11.614,50	95,54%
9.1.34	13813	CAIXA DE DESCARGA ACOPADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR	UN	49,00	RS	186,33	1,0000	RS	9.130,17	0,00%	0,00%	RS	0,00	100,00%	49,00	RS	9.130,17	100,00%
9.1.35	C_006	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COMPLETO UNIVERSAL	UN	189,00	RS	177,87	1,0000	RS	33.617,43	0,00%	0,00%	RS	0,00	100,00%	189,00	RS	33.617,43	100,00%
9.1.36	C_007	BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900 450W	UN	36,00	RS	762,42	1,0000	RS	27.447,12	0,00%	0,00%	RS	0,00	100,00%	36,00	RS	27.447,12	100,00%
9.1.37	01482/ORSE	VALVULA PÉ C/ CRIVO, D = 25 MM (1")	UN	49,00	RS	95,72	1,0000	RS	4.690,28	0,00%	0,00%	RS	0,00	100,00%	49,00	RS	4.690,28	100,00%
9.1.38	1748	BANCADA/BANCA/PIPA DE AÇO INOX/AVEL(AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLIO, DE 90,55 X 1,40" M	UN	39,00	RS	317,10	1,0000	RS	12.366,90	0,00%	0,00%	RS	0,00	100,00%	39,00	RS	12.366,90	100,00%
<b>10.0</b>		<b>DIVERSOS</b>						<b>RS 150.907,63</b>				<b>RS 0,00</b>	<b>RS 150.907,63</b>			<b>RS 150.907,63</b>		
<b>10.1</b>		<b>ACESSÓRIOS</b>						<b>RS 150.907,63</b>				<b>RS 0,00</b>	<b>RS 150.907,63</b>			<b>RS 150.907,63</b>		
10.1.1	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 P	M	190,00	RS	126,16	1,0000	RS	23.970,40	0,00%	100,00%	RS	0,00	100,00%	190,00	RS	23.970,40	100,00%
10.1.2	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P	M	101,00	RS	685,44	1,0000	RS	69.229,44	0,00%	100,00%	RS	0,00	100,00%	101,00	RS	69.229,44	100,00%
10.1.3	100886	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FRADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	98,00	RS	392,57	1,0000	RS	38.471,86	0,00%	100,00%	RS	0,00	100,00%	98,00	RS	38.471,86	100,00%
10.1.4	100874	POZADOR PARA PCO, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	49,00	RS	392,57	1,0000	RS	19.235,93	0,00%	100,00%	RS	0,00	100,00%	49,00	RS	19.235,93	100,00%
<b>TOTAL</b>								<b>RS 6.254.420,69</b>			<b>RS 72.632,27</b>	<b>RS 281.227,22</b>	<b>RS 5.973.193,47</b>			<b>RS 5.973.193,47</b>		

Prefeitura de São Lourenço da Mata  
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ  
Secretário de Infraestrutura

**CONSTRUTORA UMIARAMA LTDA**  
**Sérgio de Matos Ribeiro**  
Engº Civil CREA 37471 DIPE

*Sérgio de Matos Ribeiro*  
GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS  
Engenheira Civil Fiscal CREAPE 050226  
FL. 7/17