



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÁ DA TÁBUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Table with columns: ÍTENS, CTR, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, UN, QUANTIDADES (CTR, ADI, SUP, TOTAL), PREÇOS (FATOR K, UNITÁRIO), MEDIÇÃO ANTERIOR, MEDIÇÃO NO PERÍODO, MEDIÇÃO ACUMULADA, SALDO A MEDIR. Includes sub-headers for QUANTIDADES, PREÇOS, and MEDIÇÃO ACUMULADA.

Objeto: JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI
Processo Administrativo Nº 008/2022-SMS
TOMADA DE PREÇO Nº 008 /2022-SMS
BID = 22.35%
SINAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS CONTRATUAIS

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henriques L. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE. N.º 38.306

Johnson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 1816249319
FL 1/17

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÁ DA TÁBUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
<p>OBJETO</p> <p>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÁ DA TÁBUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA</p> <p>DATA DA EMISSÃO</p> <p>FATOR K 0,8999 VALOR CONTRATADO R\$ 376.289,49 REPLAN R\$ 376.289,49</p> <p>DATA DE INÍCIO 31/05/2022 SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ 338.629,39</p> <p>CONTRATO Nº 017/2022 SERVIÇO EXTRA R\$ 0,00% 0,00%</p> <p>PRazo EXECUÇÃO 240 SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ 0,00% 0,00%</p> <p>TERMINO PREVISTO 26/01/2023 VALOR TOTAL R\$ 338.629,39</p> <p>8M - PERÍODO 24/01/2023 SALDO CONTRATUAL R\$ 11.772,23</p> <p>8M - R\$ 23/02/2023 BM - R\$ MENSAL R\$ 35.331,64</p> <p>8M - R\$ ACUMULADO 6 R\$ 326.857,16 96,32%</p>																						
<p>PROCESSO Nº 008/2022-SMS</p> <p>MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022-SMS</p> <p>CONTRATADA JOSÉ ARTHUR ARAÚJO E SILVA EIRELI</p> <p>TABELA DE REFERÊNCIA SINAPE PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</p> <p>BDI = 22,35%</p>																						
<p>BOLETIM DE MEDIÇÃO</p>																						
1.3.17	SINAPE	M3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	71,11			71,11	R\$ 83,57	1,0000	R\$ 5.942,66	71,11	R\$ 5.942,66	100,00%	71,11	R\$ 5.942,66	100,00%	71,11	R\$ 5.942,66	100,00%	71,11	R\$ 5.942,66	100,00%
1.4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS																					
1.4.1	SINAPE	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 01/2022	214,52			214,52	R\$ 77,36	1,0000	R\$ 16.595,26	214,52	R\$ 16.595,26	100,00%	214,52	R\$ 16.595,26	100,00%	214,52	R\$ 16.595,26	100,00%	214,52	R\$ 16.595,26	100,00%
1.4.2	COMPOS.	M2	PARDE GESSO EM BLOCOS 50x67cm ESPESSURA 10cm	3,75			3,75	R\$ 82,78	1,0000	R\$ 310,42		R\$ 310,42	0,00%		R\$ 310,42	0,00%		R\$ 310,42	0,00%		R\$ 310,42	0,00%
1.4.3	SINAPE	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORGO) DE 750x500CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	6,72			6,72	R\$ 194,01	1,0000	R\$ 1.303,74	6,72	R\$ 1.303,74	100,00%	6,72	R\$ 1.303,74	100,00%	6,72	R\$ 1.303,74	100,00%	6,72	R\$ 1.303,74	100,00%
1.5	REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS																					
1.5.1	SINAPE	M3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF 08/2017	2,89			2,89	R\$ 571,30	1,0000	R\$ 1.651,05	2,89	R\$ 1.651,05	100,00%	2,89	R\$ 1.651,05	100,00%	2,89	R\$ 1.651,05	100,00%	2,89	R\$ 1.651,05	100,00%
1.5.2	SINAPE	M2	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	58,90			58,90	R\$ 37,53	1,0000	R\$ 2.210,51	58,90	R\$ 2.210,51	100,00%	58,90	R\$ 2.210,51	100,00%	58,90	R\$ 2.210,51	100,00%	58,90	R\$ 2.210,51	100,00%
1.5.3	SINAPE	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	128,23			128,23	R\$ 108,41	1,0000	R\$ 13.901,41	128,23	R\$ 13.901,41	100,00%	128,23	R\$ 13.901,41	100,00%	128,23	R\$ 13.901,41	100,00%	128,23	R\$ 13.901,41	100,00%
1.5.4	SINAPE	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	22,32			22,32	R\$ 123,56	1,0000	R\$ 2.757,85	22,32	R\$ 2.757,85	100,00%	22,32	R\$ 2.757,85	100,00%	22,32	R\$ 2.757,85	100,00%	22,32	R\$ 2.757,85	100,00%
1.5.5	SINAPE	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	23,38			23,38	R\$ 67,26	1,0000	R\$ 1.572,53	23,38	R\$ 1.572,53	100,00%	23,38	R\$ 1.572,53	100,00%	23,38	R\$ 1.572,53	100,00%	23,38	R\$ 1.572,53	100,00%
1.5.6	COMPOS.	M2	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL	4,48			4,48	R\$ 136,50	1,0000	R\$ 611,52	4,48	R\$ 611,52	0,00%	4,48	R\$ 611,52	100,00%	4,48	R\$ 611,52	100,00%	4,48	R\$ 611,52	100,00%
1.5.7	SINAPE	M2	EXECUÇÃO DE PATÍO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 12/2015	4,50			4,50	R\$ 82,47	1,0000	R\$ 371,11	4,50	R\$ 371,11	0,00%	4,50	R\$ 371,11	100,00%	4,50	R\$ 371,11	100,00%	4,50	R\$ 371,11	100,00%
1.5.8	COMPOS.	M	RODAPE CERÂMICO DE 10 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60CM	155,61			155,61	R\$ 28,96	1,0000	R\$ 4.506,46	155,61	R\$ 4.506,46	0,00%	155,61	R\$ 4.506,46	100,00%	155,61	R\$ 4.506,46	100,00%	155,61	R\$ 4.506,46	100,00%
1.5.9	SINAPE	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	622,68			622,68	R\$ 3,95	1,0000	R\$ 2.459,58	622,68	R\$ 2.459,58	100,00%	622,68	R\$ 2.459,58	100,00%	622,68	R\$ 2.459,58	100,00%	622,68	R\$ 2.459,58	100,00%
1.5.10	SINAPE	M2	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	155,37			155,37	R\$ 23,18	1,0000	R\$ 3.601,47	155,37	R\$ 3.601,47	100,00%	155,37	R\$ 3.601,47	100,00%	155,37	R\$ 3.601,47	100,00%	155,37	R\$ 3.601,47	100,00%
1.5.11	SINAPE	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	273,67			273,67	R\$ 24,44	1,0000	R\$ 6.688,49	273,67	R\$ 6.688,49	100,00%	273,67	R\$ 6.688,49	100,00%	273,67	R\$ 6.688,49	100,00%	273,67	R\$ 6.688,49	100,00%
1.5.12	COMPOS.	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO	143,15			143,15	R\$ 96,68	1,0000	R\$ 13.839,74	143,15	R\$ 13.839,74	100,00%	143,15	R\$ 13.839,74	100,00%	143,15	R\$ 13.839,74	100,00%	143,15	R\$ 13.839,74	100,00%
1.5.13	COMPOS.	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, CINZA, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO - REV 01	12,22			12,22	R\$ 86,14	1,0000	R\$ 1.052,63	12,22	R\$ 1.052,63	100,00%	12,22	R\$ 1.052,63	100,00%	12,22	R\$ 1.052,63	100,00%	12,22	R\$ 1.052,63	100,00%
1.5.14	COMPOS.	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, CINZA, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO - REV 01	35,00			35,00	R\$ 86,14	1,0000	R\$ 3.014,90	35,00	R\$ 3.014,90	100,00%	35,00	R\$ 3.014,90	100,00%	35,00	R\$ 3.014,90	100,00%	35,00	R\$ 3.014,90	100,00%
1.5.15	SINAPE	M2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA AGRÍCOLA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	149,99			149,99	R\$ 6,52	1,0000	R\$ 977,93	149,99	R\$ 977,93	100,00%	149,99	R\$ 977,93	100,00%	149,99	R\$ 977,93	100,00%	149,99	R\$ 977,93	100,00%
1.5.16	SINAPE	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	149,99			149,99	R\$ 34,46	1,0000	R\$ 5.168,65	149,99	R\$ 5.168,65	100,00%	149,99	R\$ 5.168,65	100,00%	149,99	R\$ 5.168,65	100,00%	149,99	R\$ 5.168,65	100,00%
1.5.17	SINAPE	M	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	1,60			1,60	R\$ 104,27	1,0000	R\$ 166,83	1,60	R\$ 166,83	0,00%	1,60	R\$ 166,83	100,00%	1,60	R\$ 166,83	100,00%	1,60	R\$ 166,83	100,00%
1.6	COBERTURA																					
1.6.1	SINAPE	M2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTELEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	166,02			166,02	R\$ 22,27	1,0000	R\$ 3.697,26	166,02	R\$ 3.697,26	100,00%	166,02	R\$ 3.697,26	100,00%	166,02	R\$ 3.697,26	100,00%	166,02	R\$ 3.697,26	100,00%
1.6.2	SINAPE	M2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	22,32			22,32	R\$ 20,92	1,0000	R\$ 466,93	22,32	R\$ 466,93	100,00%	22,32	R\$ 466,93	100,00%	22,32	R\$ 466,93	100,00%	22,32	R\$ 466,93	100,00%
1.6.3	SINAPE	M2	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	188,34			188,34	R\$ 22,32	1,0000	R\$ 4.203,74	188,34	R\$ 4.203,74	100,00%	188,34	R\$ 4.203,74	100,00%	188,34	R\$ 4.203,74	100,00%	188,34	R\$ 4.203,74	100,00%
										<p>R\$ 42.825,89</p>										<p>R\$ 756,30</p>		

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henriques da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE. N.º 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infraestrutura

Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 1816249319



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÁ DA TÁBUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

OBJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÁ DA TÁBUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	
CONTRATADA	JOSÉ ARTHUR ARAÚJO E SILVA EIRELI	
PROCESSO Nº	Processo Administrativo Nº 008/2022-SMS	
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022-SMS	
	TABELA DE REFERÊNCIA	BDI = 22,35%

Nº	ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
1.6.4	SINAPI	94207	M2	188,34			188,34	R\$ 63,75	1,0000	R\$ 12.006,67	188,34	R\$ 12.006,67	100,00%	188,34	R\$ 12.006,67	100,00%	188,34	R\$ 12.006,67	100,00%	188,34	R\$ 0,00	0,00%
1.6.5	SINAPI	94229	M	32,45			32,45	R\$ 202,69	1,0000	R\$ 6.577,29	32,45	R\$ 6.577,29	100,00%	32,45	R\$ 6.577,29	100,00%	32,45	R\$ 6.577,29	100,00%	32,45	R\$ 0,00	0,00%
1.6.6	SINAPI	100327	M	82,45			82,45	R\$ 71,01	1,0000	R\$ 5.854,77	82,45	R\$ 5.854,77	100,00%	82,45	R\$ 5.854,77	100,00%	82,45	R\$ 5.854,77	100,00%	82,45	R\$ 0,00	0,00%
1.6.7	SINAPI	89578	M	35,00			35,00	R\$ 61,99	1,0000	R\$ 2.169,65	35,00	R\$ 2.169,65	100,00%	35,00	R\$ 2.169,65	100,00%	35,00	R\$ 2.169,65	100,00%	35,00	R\$ 0,00	0,00%
1.6.8	SINAPI	20062	UND	50,00			50,00	R\$ 15,13	1,0000	R\$ 756,50	50,00	R\$ 756,50	100,00%	50,00	R\$ 756,50	100,00%	50,00	R\$ 756,50	100,00%	50,00	R\$ 0,00	0,00%
1.6.9	SINAPI	98560	M2	168,99			168,99	R\$ 46,45	1,0000	R\$ 7.849,58	168,99	R\$ 7.849,58	100,00%	168,99	R\$ 7.849,58	100,00%	168,99	R\$ 7.849,58	100,00%	168,99	R\$ 0,00	0,00%
1.7	ESQUADRIA									R\$ 31.942,38												
1.7.1	SINAPI	91315	UND	1,00			1,00	R\$ 860,84	1,0000	R\$ 860,84	1,00	R\$ 860,84	100,00%	1,00	R\$ 860,84	100,00%	1,00	R\$ 860,84	100,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%
1.7.2	COMPOS.	CP-017	UND	2,00			2,00	R\$ 1.714,31	1,0000	R\$ 3.428,62	2,00	R\$ 3.428,62	100,00%	2,00	R\$ 3.428,62	100,00%	2,00	R\$ 3.428,62	100,00%	2,00	R\$ 0,00	0,00%
1.7.3	SINAPI	91314	UND	7,00			7,00	R\$ 795,78	1,0000	R\$ 5.570,46	7,00	R\$ 5.570,46	100,00%	7,00	R\$ 5.570,46	100,00%	7,00	R\$ 5.570,46	100,00%	7,00	R\$ 0,00	0,00%
1.7.4	SINAPI	91341	M2	3,36			3,36	R\$ 613,09	1,0000	R\$ 2.059,98	3,36	R\$ 2.059,98	100,00%	3,36	R\$ 2.059,98	100,00%	3,36	R\$ 2.059,98	100,00%	3,36	R\$ 0,00	0,00%
1.7.5	SINAPI	100701	M2	6,00			6,00	R\$ 656,81	1,0000	R\$ 3.940,86	6,00	R\$ 3.940,86	100,00%	6,00	R\$ 3.940,86	100,00%	6,00	R\$ 3.940,86	100,00%	6,00	R\$ 0,00	0,00%
1.7.6	COMPOS.	CP-018	M2	3,36			3,36	R\$ 688,68	1,0000	R\$ 2.313,96	3,36	R\$ 2.313,96	100,00%	3,36	R\$ 2.313,96	100,00%	3,36	R\$ 2.313,96	100,00%	3,36	R\$ 0,00	0,00%
1.7.7	COMPOS.	CP-019	M2	5,40			5,40	R\$ 880,21	1,0000	R\$ 4.753,13	5,40	R\$ 4.753,13	100,00%	5,40	R\$ 4.753,13	100,00%	5,40	R\$ 4.753,13	100,00%	5,40	R\$ 0,00	0,00%
1.7.8	COMPOS.	CP-020	M2	10,78			10,78	R\$ 297,29	1,0000	R\$ 3.204,78	10,78	R\$ 3.204,78	100,00%	10,78	R\$ 3.204,78	100,00%	10,78	R\$ 3.204,78	100,00%	10,78	R\$ 0,00	0,00%
1.7.9	COMPOS.	CP-021	M2	2,40			2,40	R\$ 126,08	1,0000	R\$ 302,59	2,40	R\$ 302,59	100,00%	2,40	R\$ 302,59	100,00%	2,40	R\$ 302,59	100,00%	2,40	R\$ 0,00	0,00%
1.7.10	COMPOS.	CP-022	M2	8,08			8,08	R\$ 457,58	1,0000	R\$ 3.697,24	8,08	R\$ 3.697,24	100,00%	8,08	R\$ 3.697,24	100,00%	8,08	R\$ 3.697,24	100,00%	8,08	R\$ 0,00	0,00%
1.7.11	SINAPI	94570	M2	8,00			8,00	R\$ 351,24	1,0000	R\$ 2.809,92	8,00	R\$ 2.809,92	100,00%	8,00	R\$ 2.809,92	100,00%	8,00	R\$ 2.809,92	100,00%	8,00	R\$ 0,00	0,00%
1.8	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS									R\$ 26.592,34												
1.8.1	SINAPI	89957	UND	19,00			19,00	R\$ 137,55	1,0000	R\$ 2.613,45	19,00	R\$ 2.613,45	100,00%	19,00	R\$ 2.613,45	100,00%	19,00	R\$ 2.613,45	100,00%	19,00	R\$ 0,00	0,00%
1.8.2	COMPOS.	CP-023	UND	15,00			15,00	R\$ 116,26	1,0000	R\$ 1.743,90	15,00	R\$ 1.743,90	100,00%	15,00	R\$ 1.743,90	100,00%	15,00	R\$ 1.743,90	100,00%	15,00	R\$ 0,00	0,00%
1.8.3	COMPOS.	CP-024	UND	3,00			3,00	R\$ 158,82	1,0000	R\$ 476,46	3,00	R\$ 476,46	100,00%	3,00	R\$ 476,46	100,00%	3,00	R\$ 476,46	100,00%	3,00	R\$ 0,00	0,00%
1.8.4	SINAPI	89987	UND	11,00			11,00	R\$ 117,45	1,0000	R\$ 1.291,95	11,00	R\$ 1.291,95	100,00%	11,00	R\$ 1.291,95	100,00%	11,00	R\$ 1.291,95	100,00%	11,00	R\$ 0,00	0,00%
1.8.5	SINAPI	89985	UND	1,00			1,00	R\$ 111,32	1,0000	R\$ 111,32	1,00	R\$ 111,32	100,00%	1,00	R\$ 111,32	100,00%	1,00	R\$ 111,32	100,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%
1.8.6	SINAPI	97902	UND	4,00			4,00	R\$ 575,52	1,0000	R\$ 2.302,08	4,00	R\$ 2.302,08	100,00%	4,00	R\$ 2.302,08	100,00%	4,00	R\$ 2.302,08	100,00%	4,00	R\$ 0,00	0,00%
1.8.7	SINAPI	89714	M	30,00			30,00	R\$ 61,44	1,0000	R\$ 1.843,20	30,00	R\$ 1.843,20	100,00%	30,00	R\$ 1.843,20	100,00%	30,00	R\$ 1.843,20	100,00%	30,00	R\$ 0,00	0,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. J. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-PE-1616249319

Johnson Marques de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA-PE-1616249319

FL 3/17

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÁ DA TÁBUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

ÍTEM Nº	CTR	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES				UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR	REPLAN												
					CTR	ADI	SUP	TOTAL				FATOR K	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR			QTDE	%										
<p>OBJETO</p> <p>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÁ DA TÁBUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA</p> <p>PROCESSO Nº 008/2022-SMS</p> <p>MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022-SMS</p> <p>TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%</p> <p>QUANTIDADE DE REFERÊNCIA 22,35%</p> <p>UNIDADE DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%</p>																																				
<p>CONTRATADA</p> <p>JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI</p> <p>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022-SMS</p> <p>MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022-SMS</p>																																				
1.8.8	SINAPI	102608	UND	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	1,00			1,00	1,0000	R\$ 890,73	R\$ 890,73	R\$ 890,73	0,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 890,73	1,00	100,00%	R\$ 890,73	1,00	100,00%	0,00%										
1.8.9	COMPOS.	CP-025	M2	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA, E=2,0 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,19			3,19	1,0000	R\$ 441,96	R\$ 1.409,85	R\$ 1.409,85	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 1.409,85	3,19	100,00%	R\$ 1.409,85	3,19	100,00%	0,00%										
1.8.10	COMPOS.	CP-026	M	RODABANCADA EM GRANITO, ALTURA 10 CM, E=2,0 CM. AF_09/2020	8,20			8,20	1,0000	R\$ 73,32	R\$ 602,86	R\$ 602,86	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 602,86	8,20	100,00%	R\$ 602,86	8,20	100,00%	0,00%										
1.8.11	COMPOS.	CP-027	M	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=20CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1	6,75			6,75	1,0000	R\$ 126,58	R\$ 854,41	R\$ 854,41	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 854,41	6,75	100,00%	R\$ 854,41	6,75	100,00%	0,00%										
1.8.12	COMPOS.	CP-028	M2	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=2CM.	1,34			1,34	1,0000	R\$ 363,55	R\$ 487,15	R\$ 487,15	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 487,15	1,34	100,00%	R\$ 487,15	1,34	100,00%	0,00%										
1.8.13	COMPOS.	CP-030	UND	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUIDO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00			4,00	1,0000	R\$ 270,78	R\$ 1.083,12	R\$ 1.083,12	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 1.083,12	4,00	100,00%	R\$ 1.083,12	4,00	100,00%	0,00%										
1.8.14	SINAPI	86942	UND	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00			6,00	1,0000	R\$ 254,58	R\$ 1.527,48	R\$ 1.527,48	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 1.527,48	6,00	100,00%	R\$ 1.527,48	6,00	100,00%	0,00%										
1.8.15	SINAPI	86915	UND	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00			6,00	1,0000	R\$ 134,15	R\$ 804,90	R\$ 804,90	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 804,90	6,00	100,00%	R\$ 804,90	6,00	100,00%	0,00%										
1.8.16	SINAPI	86910	UND	TORNEIRA CROMADA TURBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00			4,00	1,0000	R\$ 119,81	R\$ 479,24	R\$ 479,24	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 479,24	4,00	100,00%	R\$ 479,24	4,00	100,00%	0,00%										
1.8.17	COMPOS.	CP-031	UND	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUIDO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO TIPO COPO PVC.	1,00			1,00	1,0000	R\$ 687,10	R\$ 687,10	R\$ 687,10	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 687,10	1,00	100,00%	R\$ 687,10	1,00	100,00%	0,00%										
1.8.18	SINAPI	86931	UND	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACORPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00			1,00	1,0000	R\$ 462,99	R\$ 462,99	R\$ 462,99	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 462,99	1,00	100,00%	R\$ 462,99	1,00	100,00%	0,00%										
1.8.19	COMPOS.	CP-032	UND	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACORPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, COM ASSENTO - PCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00			2,00	1,0000	R\$ 839,95	R\$ 1.679,90	R\$ 1.679,90	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 1.679,90	2,00	100,00%	R\$ 1.679,90	2,00	100,00%	0,00%										
1.8.20	SINAPI	100860	UND	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00			1,00	1,0000	R\$ 107,17	R\$ 107,17	R\$ 107,17	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 107,17	1,00	100,00%	R\$ 107,17	1,00	100,00%	0,00%										
1.8.21	SINAPI	95546	UND	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_01/2020	3,00			3,00	1,0000	R\$ 212,96	R\$ 638,88	R\$ 638,88	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 638,88	3,00	100,00%	R\$ 638,88	3,00	100,00%	0,00%										
1.8.22	SINAPI	95544	UND	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_01/2020	3,00			3,00	1,0000	R\$ 69,99	R\$ 209,97	R\$ 209,97	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 209,97	3,00	100,00%	R\$ 209,97	3,00	100,00%	0,00%										
1.8.23	SINAPI	95547	UND	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_01/2020	6,00			6,00	1,0000	R\$ 53,55	R\$ 321,30	R\$ 321,30	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 321,30	6,00	100,00%	R\$ 321,30	6,00	100,00%	0,00%										
1.8.24	SINAPI	95545	UND	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_01/2020	1,00			1,00	1,0000	R\$ 68,47	R\$ 68,47	R\$ 68,47	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 68,47	1,00	100,00%	R\$ 68,47	1,00	100,00%	0,00%										
1.8.25	SINAPI	100849	UND	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00			1,00	1,0000	R\$ 40,88	R\$ 40,88	R\$ 40,88	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 40,88	1,00	100,00%	R\$ 40,88	1,00	100,00%	0,00%										
1.8.26	SINAPI	100868	UND	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00			6,00	1,0000	R\$ 370,58	R\$ 2.223,48	R\$ 2.223,48	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 2.223,48	6,00	100,00%	R\$ 2.223,48	6,00	100,00%	0,00%										
1.8.27	COMPOS.	CP-033	CI	BARRA DE APOIO, PARA LAVATORIO, FIMA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACENAL OU SIMILAR	2,00			2,00	1,0000	R\$ 535,89	R\$ 1.071,78	R\$ 1.071,78	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 1.071,78	2,00	100,00%	R\$ 1.071,78	2,00	100,00%	0,00%										
1.8.28	SINAPI	102137	UND	CHAVE DE BOA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	1,00			1,00	1,0000	R\$ 72,22	R\$ 72,22	R\$ 72,22	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 72,22	1,00	100,00%	R\$ 72,22	1,00	100,00%	0,00%										
1.8.29	SINAPI	98104	UND	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,200,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	1,00			1,00	1,0000	R\$ 385,41	R\$ 385,41	R\$ 385,41	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 385,41	1,00	100,00%	R\$ 385,41	1,00	100,00%	0,00%										
1.8.30	SINAPI	89709	UND	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6,00			6,00	1,0000	R\$ 14,75	R\$ 88,50	R\$ 88,50	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 88,50	6,00	100,00%	R\$ 88,50	6,00	100,00%	0,00%										
1.8.31	SINAPI	89710	UND	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	1,00			1,00	1,0000	R\$ 12,39	R\$ 12,39	R\$ 12,39	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 12,39	1,00	100,00%	R\$ 12,39	1,00	100,00%	0,00%										
1.9	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ 15.771,48	R\$ 15.771,48	R\$ 15.771,48	100,00%	R\$ 0,00		0,00%	5.820,52	R\$ 10.012,58	13,00	R\$ 1.916,07	13,00	100,00%	R\$ 1.916,07	13,00	100,00%	100,00%	R\$ 1.916,07	13,00	100,00%	R\$ 1.916,07	13,00	100,00%	R\$ 1.916,07	13,00	100,00%	R\$ 1.916,07
1.9.1	SINAPI	93128	UND	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUIDO INTERRUPTOR SIMPLES, CABO ELÉTRICA, ELÉTRICO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	13,00			13,00	1,0000	R\$ 147,39	R\$ 1.916,07	R\$ 1.916,07	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 1.916,07	13,00	100,00%	R\$ 1.916,07	13,00	100,00%	0,00%										
1.9.2	SINAPI	93137	UND	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUIDO INTERRUPTOR SIMPLÉS (2 MÓDULOS), CABO ELÉTRICA, ELÉTRICO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	4,00			4,00	1,0000	R\$ 176,25	R\$ 705,00	R\$ 705,00	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 705,00	4,00	100,00%	R\$ 705,00	4,00	100,00%	0,00%										
1.9.3	COMPOS.	CP-034	UND	PNTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, APARENTE SEM ELÉTRICO	6,00			6,00	1,0000	R\$ 71,86	R\$ 431,16	R\$ 431,16	100,00%	R\$ 0,00		0,00%				R\$ 431,16	6,00	100,00%	R\$ 431,16	6,00	100,00%	0,00%										

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÁ DA TÁBUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

ITEMS	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR						
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	FATOR K	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
<p>OBJETO: JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI</p> <p>Processo Administrativo Nº 008/2022-SMS</p> <p>TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022-SMS</p> <p>TABELA DE REFERENCIA BDI = 22,35%</p> <p>SINAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</p> <p>BOLETIM DE MEDIÇÃO</p>																										
1.9.4	SINAPI	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UND	12,00			12,00	R\$ 204,59	1,00000		R\$ 2.455,08	100,00%	12,00			R\$ 2.455,08	100,00%	12,00			R\$ 2.455,08	100,00%	0,8999	376.289,49	REPLAN
1.9.5	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UND	1,00			1,00	R\$ 186,90	1,00000		R\$ 186,90	100,00%	1,00			R\$ 186,90	100,00%	1,00			R\$ 186,90	100,00%	31/05/2022	338.629,39	VALOR CONTRATADO
1.9.6	SINAPI	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UND	1,00			1,00	R\$ 255,39	1,00000		R\$ 255,39	100,00%	1,00			R\$ 255,39	100,00%	1,00			R\$ 255,39	100,00%	017/2022	-	SERVIÇO EXCELENTE
1.9.7	COMPOS.	CP-036	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	UND	14,00			14,00	R\$ 118,28	1,00000		R\$ 1.655,92	0,00%	14,00			R\$ 1.655,92	100,00%	14,00			R\$ 1.655,92	100,00%	26/01/2023	338.629,39	VALOR TOTAL
1.9.8	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLATON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UND	2,00			2,00	R\$ 40,52	1,00000		R\$ 81,04	0,00%	2,00			R\$ 81,04	0,00%	2,00			R\$ 81,04	0,00%	24/01/2023	11.772,23	SALDO CONTRATUAL
1.9.9	COMPOS.	CP-037	LUMINÁRIA TIPO PLATON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UND	11,00			11,00	R\$ 77,94	1,00000		R\$ 857,34	0,00%	11,00			R\$ 857,34	0,00%	11,00			R\$ 857,34	0,00%	23/02/2023	35.331,64	BM - R\$ MENSAL
1.9.10	COMPOS.	CP-038	REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UND	6,00			6,00	R\$ 524,36	1,00000		R\$ 3.146,16	0,00%	6,00			R\$ 3.146,16	100,00%	6,00			R\$ 3.146,16	100,00%	6	328.877,18	BM - R\$ ACORDADO
1.9.11	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UND	1,00			1,00	R\$ 29,65	1,00000		R\$ 29,65	0,00%	1,00			R\$ 29,65	100,00%	1,00			R\$ 29,65	100,00%			
1.9.12	SINAPI	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UND	1,00			1,00	R\$ 16,46	1,00000		R\$ 16,46	0,00%	1,00			R\$ 16,46	100,00%	1,00			R\$ 16,46	100,00%			
1.9.13	COMPOS.	CP-039	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00			1,00	R\$ 906,38	1,00000		R\$ 906,38	100,00%	1,00			R\$ 906,38	100,00%	1,00			R\$ 906,38	100,00%			
1.9.14	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	2,00			2,00	R\$ 188,95	1,00000		R\$ 377,90	100,00%	2,00			R\$ 377,90	100,00%	2,00			R\$ 377,90	100,00%			
1.9.15	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	3,00			3,00	R\$ 115,98	1,00000		R\$ 347,94	100,00%	3,00			R\$ 347,94	100,00%	3,00			R\$ 347,94	100,00%			
1.9.16	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	5,00			5,00	R\$ 19,71	1,00000		R\$ 98,55	100,00%	5,00			R\$ 98,55	100,00%	5,00			R\$ 98,55	100,00%			
1.9.17	SINAPI	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	2,00			2,00	R\$ 33,58	1,00000		R\$ 67,16	100,00%	2,00			R\$ 67,16	100,00%	2,00			R\$ 67,16	100,00%			
1.9.18	SINAPI	101902	CONTATOR TRIPOLAR 1 NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	1,00			1,00	R\$ 186,73	1,00000		R\$ 186,73	100,00%	1,00			R\$ 186,73	100,00%	1,00			R\$ 186,73	100,00%			
1.9.19	COMPOS.	CP-040	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 175V	UND	1,00			1,00	R\$ 140,80	1,00000		R\$ 140,80	100,00%	1,00			R\$ 140,80	100,00%	1,00			R\$ 140,80	100,00%			
1.9.20	COMPOS.	CP-041	DISPOSITIVO DR. 4 POLOS, 63A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA.	UND	1,00			1,00	R\$ 253,26	1,00000		R\$ 253,26	0,00%	1,00			R\$ 253,26	100,00%	1,00			R\$ 253,26	100,00%			
1.9.21	COMPOS.	CP-042	DISPOSITIVO DR. 4 POLOS, 40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA.	UND	1,00			1,00	R\$ 251,79	1,00000		R\$ 251,79	0,00%	1,00			R\$ 251,79	100,00%	1,00			R\$ 251,79	100,00%			
1.9.22	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UND	5,00			5,00	R\$ 184,30	1,00000		R\$ 921,50	100,00%	5,00			R\$ 921,50	100,00%	5,00			R\$ 921,50	100,00%			
1.9.23	COMPOS.	CP-043	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO.	UND	2,00			2,00	R\$ 298,70	1,00000		R\$ 597,40	100,00%	2,00			R\$ 597,40	100,00%	2,00			R\$ 597,40	100,00%			
1.9.24	COMPOS.	CP-044	PONTO DE TOMADA INDUSTRIAL 3P+T, ABNT, 30 A, 440 V DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO.	UND	1,00			1,00	R\$ 418,62	1,00000		R\$ 418,62	100,00%	1,00			R\$ 418,62	100,00%	1,00			R\$ 418,62	100,00%			
1.9.25	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPECÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UND	3,00			3,00	R\$ 50,76	1,00000		R\$ 152,28	0,00%	3,00			R\$ 152,28	100,00%	3,00			R\$ 152,28	100,00%			
1.9.26	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UND	3,00			3,00	R\$ 105,00	1,00000		R\$ 315,00	0,00%	3,00			R\$ 315,00	100,00%	3,00			R\$ 315,00	100,00%			
1.10	SISTEMAS LÓGICOS E TELECOMUNICAÇÃO																									
1.10.1	COMPOS.	CP-045	PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO DE PVC SANFONADO EMBUTIDO, Ø 3/4"	UND	8,00			8,00	R\$ 190,95	1,00000		R\$ 1.527,60	100,00%	8,00			R\$ 1.527,60	100,00%	8,00			R\$ 1.527,60	100,00%			
1.10.2	COMPOS.	CP-046	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	UND	1,00			1,00	R\$ 205,90	1,00000		R\$ 205,90	100,00%	1,00			R\$ 205,90	100,00%	1,00			R\$ 205,90	100,00%			
1.10.3	COMPOS.	CP-047	TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL	UND	1,00			1,00	R\$ 26,53	1,00000		R\$ 26,53	0,00%	1,00			R\$ 26,53	0,00%	1,00			R\$ 26,53	0,00%			
1.10.4	SINAPI	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	300,00			300,00	R\$ 2,01	1,00000		R\$ 603,00	100,00%	300,00			R\$ 603,00	100,00%	300,00			R\$ 603,00	100,00%			
1.10.5	COMPOS.	CP-048	CABO COAXIAL RGC 59 MALHA 67	M	30,00			30,00	R\$ 5,94	1,00000		R\$ 178,20	100,00%	30,00			R\$ 178,20	100,00%	30,00			R\$ 178,20	100,00%			
1.10.6	SINAPI	98261	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL RGC 59 MALHA 67 EM ENTRAVA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	30,00			30,00	R\$ 3,36	1,00000		R\$ 100,80	0,00%	30,00			R\$ 100,80	0,00%	30,00			R\$ 100,80	0,00%			
1.10.7	SINAPI	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA SE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UND	1,00			1,00	R\$ 571,37	1,00000		R\$ 571,37	0,00%	1,00			R\$ 571,37	0,00%	1,00			R\$ 571,37	0,00%			
1.10.8	COMPOS.	CP-049	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO	UND	1,00			1,00	R\$ 253,26	1,00000		R\$ 253,26	0,00%	1,00			R\$ 253,26	0,00%	1,00			R\$ 253,26	0,00%			

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henriques da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PE. N.º 38.306

Johnson Marques de Moraes
 Eng. Civil
 CREA-PE 1816249319

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÁ DA TÁBUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR				
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	%
<p>OBJETO</p> <p>Processo Administrativo Nº 008/2022-SMS TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022-SMS</p> <p>CONTRATADA</p> <p>JOSÉ ARTHUR ARAÚJO E SILVA EIRELI</p> <p>TABELA DE REFERÊNCIA</p> <p>BDI = 22,35%</p>																													
BOLETIM DE MEDIÇÃO																													
1.11	COMPOS.	CP-050	AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO	UND	7,00			7,00	R\$ 2.493,49	100,00%																			
1.11.1	COMPOS.	97130	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	12,00			12,00	R\$ 1.109,40	0,00%																			
1.11.2	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	24,00			24,00	R\$ 334,56	100,00%																			
1.11.3	SINAPI	89866	JOLHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND	12,00			12,00	R\$ 60,24	100,00%																			
1.11.4	COMPOS.	CP-051	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	2,00			2,00	R\$ 29,42	0,00%																			
1.12	COMPOS.	CP-052	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	UND	2,00			2,00	R\$ 524,36	0,00%																			
1.12.1	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_P	UND	2,00			2,00	R\$ 524,36	100,00%																			
1.12.2	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_P	UND	2,00			2,00	R\$ 1.694,32	100,00%																			
1.12.3	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_P	UND	2,00			2,00	R\$ 593,16	100,00%																			
1.12.4	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UND	16,00			16,00	R\$ 493,44	0,00%																			
1.12.5	COMPOS.	CP-052	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18820)	UND	6,00			6,00	R\$ 291,48	0,00%																			
1.12.6	COMPOS.	CP-053	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18820)	UND	3,00			3,00	R\$ 127,62	100,00%																			
1.12.7	COMPOS.	CP-054	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UND	6,00			6,00	R\$ 337,68	100,00%																			
1.13	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018	M2	40,29			40,29	R\$ 3.313,01	0,00%																			
1.13.1	COMPOS.	CP-055	FORNHECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00 X 0,25 X 0,08)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREIA 1:2.	M	6,05			6,05	R\$ 225,90	100,00%																			
1.13.2	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE HUIDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF_05/2018	UND	2,00			2,00	R\$ 177,72	0,00%																			
1.13.3	SINAPI	89957	PUNTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014	UND	1,00			1,00	R\$ 137,55	100,00%																			
1.13.4	COMPOS.	CP-056	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, 1/2" OU 3/4"	UND	3,00			3,00	R\$ 173,94	100,00%																			
1.14	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	657,42			657,42	R\$ 1.932,81	100,00%																			
1.14.1	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	149,87			149,87	R\$ 500,56	100,00%																			
1.14.2	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	515,48			515,48	R\$ 7.551,78	18,11%																			
1.14.3	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	149,87			149,87	R\$ 3.998,53	100,00%																			
1.14.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	657,42			657,42	R\$ 10.571,31	46,44%																			
1.14.5	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	149,87			149,87	R\$ 2.693,16	100,00%																			
1.14.6	SINAPI	102719	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	37,64			37,64	R\$ 566,10	100,00%																			
1.14.7	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021	M2	37,64			37,64	R\$ 806,24	100,00%																			
1.14.8	SINAPI	100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	12,00			12,00	R\$ 176,16	100,00%																			
1.14.9	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	M2	12,00			12,00	R\$ 317,64	100,00%																			

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henriques C. L. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE. N.º 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infraestrutura

Johnson Marques de Mota
Eng. Civil
CREA-PE 181624931

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÁ DA TÁBUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

ITEMS	CÓDIGO	DISCRICÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
1.14.11	SINAPI	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UNA DEMÃO: 14,40	M2	45,43			45,43	RS	14,40	1,0000	RS 654,19	RS 0,00	0,00%	45,43	654,19	100,00%	45,43	RS 654,19	100,00%		RS 0,00	0,00%
1.15	COMPOS.	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM BRONZE 75X 50*CM	UND	1,00			1,00	RS	1.218,22	1,0000	RS 1.218,22	RS 0,00	0,00%	1,00	1.218,22	100,00%	1,00	RS 1.218,22	100,00%		RS 0,00	0,00%
1.15.1	COMPOS.	PLACA INDICATIVA ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA E=6MM, PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DIM.: 0,25 X 0,08 M, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00			12,00	RS	63,81	1,0000	RS 765,72	RS 0,00	0,00%	12,00	765,72	100,00%	12,00	RS 765,72	100,00%		RS 0,00	0,00%
1.15.2	COMPOS.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00			240,00	RS	42,01	1,0000	RS 10.082,40	RS 9.242,20	91,67%	20,00	840,20	8,33%	240,00	RS 10.082,40	100,00%		RS 0,00	0,00%
1.16.1	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00			96,00	RS	102,89	1,0000	RS 9.877,44	RS 9.362,99	94,79%	5,00	514,45	5,21%	96,00	RS 9.877,44	100,00%		RS 0,00	0,00%
1.16.2	SINAPI		H																			
TOTAL											RS 338.629,39	RS 291.525,51			RS 35.331,64			RS 326.857,16			RS 11.772,23	

SINAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

DATA DA EMISSÃO
23/02/2023

VALOR LICITADO
R\$ 376.289,49

VALOR CONTRATADO
R\$ 338.629,39

SERVIÇOS EXCEDENTE
R\$ 0,00%

SERVIÇO EXTRA
R\$ 0,00%

SERVIÇOS SUPRIMIDO
R\$ 0,00%

VALOR TOTAL
R\$ 338.629,39

VALOR CONTRATUAL
R\$ 11.772,23

BM - RS MENSAL
R\$ 35.331,64

BM - RS ACUMULADO
R\$ 326.857,16

REP. AN
R\$ 0,00%

Representante: Responsável da Empresa
Nome: Johnson Marques de Moraes

Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 1816249319

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
Nome: Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva

Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE. N° 38.306

Tarcisio Cruz Muniz
Secretario de Infraestrutura

Tarcisio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura