



5.1.11	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BIANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2,00	2,00	R\$ 242,56	1,0000	R\$ 485,12	100,00%	485,12	100,00%	RS	0,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00
5.1.12	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATEANTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALZARE E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	6,25	6,25	R\$ 945,77	1,0000	R\$ 5.911,06	0,00%	0,00%	0,00%	RS	0,00%	0,00%	RS 5.911,06	100,00%	RS 5.911,06
5.1.13	ORSE	12334	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALZARE/ALZARE	UN	1,68	1,68	R\$ 476,32	1,0000	R\$ 800,21	0,00%	0,00%	0,00%	RS	0,00%	0,00%	RS 800,21	100,00%	RS 800,21
5.2	SINAPI	100660	ESQUADRIAS DE MADEIRA	M	65,10	65,10	R\$ 7,79	1,0000	R\$ 507,12	0,00%	0,00%	0,00%	RS	0,00%	0,00%	RS 507,12	100,00%	RS 507,12
6.0			ALZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FICHADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M	65,10	65,10	R\$ 7,79	1,0000	R\$ 507,12	0,00%	0,00%	0,00%	RS	0,00%	0,00%	RS 507,12	100,00%	RS 507,12
6.1			PAREDE															
6.1.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	1.361,23	966,21	R\$ 472	1,0000	R\$ 4.560,51	70,33%	3.111,52	70,42%	680,41	0,00%	70,42%	RS 4.560,51	70,33%	RS 2.659,45
6.1.3	SINAPI	87330	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	1.737,04	415,00	R\$ 45,06	1,0000	R\$ 18.699,90	48,23%	9.019,49	48,23%	200,17	0,00%	48,23%	RS 18.699,90	48,23%	RS 9.680,40
6.1.4	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA ABREMENTO COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	511,99	60,20	R\$ 43,70	1,0000	R\$ 2.630,74	98,97%	2.472,09	98,97%	56,57	0,00%	98,97%	RS 2.630,74	98,97%	RS 158,64
6.1.11	COMPOSIÇÃO	018	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10CM, TIPO A COR BRANCA, APLICADO COM ARGAMASSA AC-1 REJUNTADO	M2	81,33	81,33	R\$ 146,21	1,0000	R\$ 11.891,25	100,00%	11.891,25	100,00%	81,33	0,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00
6.3			TELO															
6.3.1	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	M2	913,91	996,85	R\$ 3,62	1,0000	R\$ 3.608,59	0,00%	0,00%	0,00%	413,66	0,00%	41,50%	RS 1.497,46	41,50%	RS 2.111,13
7.0			FORNOS/COBERTA															
7.1			GOBRIERA															
7.1.17	SENTRA	02887	BEIRA-FRICA EM TELHA COLONIAL	M	316,84	157,97	R\$ 15,55	1,0000	R\$ 2.456,43	2,88%	1.988,00	80,12%	126,56	0,00%	2,88%	RS 1.988,00	2,88%	RS 66.424,35
7.1.20	SINAPI	94216	RELINHAÇÃO COM TELHA METÁLICA, TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE LIGAMENTO. AF. 07/2019	M2	201,75	201,75	R\$ 326,82	1,0000	R\$ 65.935,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 65.935,93	0,00%	RS 65.935,93
8.0			ELÉTRICA															
8.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															
8.1.1	SINAPI	91884	LUVIA PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	214,00	55,00	R\$ 9,38	1,0000	R\$ 515,90	100,00%	515,90	100,00%	55,00	0,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00
8.1.20	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUSIVE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICO, TIPO C, PREGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCULÇÃO LUMINÁRIA LED CORREPOR SUITE 120CM1 18V A 240V 3200LM 6500K BR3183)	UN	52,00	42,00	R\$ 160,27	1,0000	R\$ 6.731,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 6.731,34
8.1.41	COMPOSIÇÃO	017	NITROLUX OU SIMILAR	UN	79,00	79,00	R\$ 74,73	1,0000	R\$ 5.903,67	18,00%	1.345,14	22,78%	18,00	0,00%	30,38%	RS 3.138,66	53,16%	RS 2.765,01
8.1.43	COMPOSIÇÃO	022	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (1 S) APARENTE COM ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN	114,00	114,00	R\$ 336,02	1,0000	R\$ 38.306,28	113,00%	37.970,26	99,12%	113,00	0,00%	99,12%	RS 37.970,26	99,12%	RS 336,02
8.1.44	COMPOSIÇÃO	023	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) APARENTE COM ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN	28,00	28,00	R\$ 344,85	1,0000	R\$ 9.655,80	26,00%	8.966,10	92,86%	26,00	0,00%	92,86%	RS 8.966,10	92,86%	RS 689,70
8.1.45	COMPOSIÇÃO	024	PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES (3 S) APARENTE COM ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN	1,00	1,00	R\$ 353,68	1,0000	R\$ 353,68	1,00%	353,68	100,00%	1,00	0,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00
8.1.46	COMPOSIÇÃO	025	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	UN	88,00	88,00	R\$ 358,95	1,0000	R\$ 31.587,40	77,00%	27.639,15	87,30%	77,00	0,00%	87,30%	RS 27.639,15	87,30%	RS 3.948,45
8.1.47	COMPOSIÇÃO	026	PONTO DE TOMADA 2P+T, 10A, 01 SEÇÃO (1 S) COM ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	UN	164,00	164,00	R\$ 355,78	1,0000	R\$ 58.347,92	156,00%	55.501,68	95,14%	156,00	0,00%	95,14%	RS 55.501,68	95,14%	RS 2.846,24
8.1.48	COMPOSIÇÃO	027	PONTO DE TOMADA 2P+T, 10A, 02 SEÇÕES (2 S) COM ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	UN	33,00	33,00	R\$ 365,82	1,0000	R\$ 12.072,06	26,00%	9.511,32	78,79%	26,00	0,00%	78,79%	RS 9.511,32	78,79%	RS 2.560,74
8.1.51	ORSE	3292	PONTO DE TOMADA 2P+T, 10A, 02 SEÇÕES (2 S) COM ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	UN	20,00	20,00	R\$ 408,35	1,0000	R\$ 8.167,00	20,00%	8.167,00	100,00%	20,00	0,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00
8.1.52	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	16,00	16,00	R\$ 17,91	1,0000	R\$ 286,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 286,56	100,00%	RS 286,56
8.1.53	ORSE	12452	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A	UN	1,00	1,00	R\$ 134,01	1,0000	R\$ 134,01	100,00%	134,01	100,00%	1,00	0,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00
8.1.54	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN/IEC, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	R\$ 129,27	1,0000	R\$ 129,27	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 129,27	100,00%	RS 129,27
8.1.55	SINAPI	91946	SUPOORTE PARA USADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2010	UN	34,00	34,00	R\$ 9,05	1,0000	R\$ 307,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00
8.1.56	SINAPI	99817	CONDULETE DE PVC TIPO X, PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	89,00	89,00	R\$ 41,45	1,0000	R\$ 3.689,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00
8.1.57	COMPOSIÇÃO	030	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE, MÓDULO E PLACA, PARA CONDULETE DE PVC APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	11,00	R\$ 29,98	1,0000	R\$ 329,78	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00
8.1.58	COMPOSIÇÃO	031	TOMADA (1 MÓDULO), 10A, 2P+T, INCLUSIVE SUPORTE, MÓDULO E PLACA, PARA CONDULETE DE PVC APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	58,00	58,00	R\$ 30,89	1,0000	R\$ 1.791,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00
8.1.59	ORSE	13146	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	6,00	6,00	R\$ 209,35	1,0000	R\$ 1.256,10	6,00%	1.256,10	100,00%	6,00	0,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00
8.1.60	SINAPI	39055	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	87,00	87,00	R\$ 6,60	1,0000	R\$ 574,20	87,00%	574,20	100,00%	87,00	0,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00
8.1.61	ORSE	INSUMC	PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A	UN	37,00	37,00	R\$ 3,10	1,0000	R\$ 114,70	37,00%	114,70	100,00%	37,00	0,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00
8.1.62	ORSE	INSUMC	CABO DE COBRE PP CONDILAST 3 X 1,5 MM2, 450V/250V	M	3,50	3,50	R\$ 7,88	1,0000	R\$ 27,58	3,50%	27,58	100,00%	3,50	0,00%	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00
8.1.63	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	R\$ 28,05	1,0000	R\$ 28,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00
8.1.64	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = Ø 3,1M. AF. 12/2020	UN	3,00	3,00	R\$ 58,18	1,0000	R\$ 174,54	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 174,54

Item	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Porcentagem	Valor Unit.	Valor Total	Porcentagem	Valor Unit.	Valor Total	Porcentagem
8.1.65	SINAPI	91332								
8.1.66	SINAPI INCLUIVA	39471								
8.1.67	COMPOSIÇÃO	032								
8.1.68	ORSE	0796								
8.1.69	SINAPI	101946								
8.1.70	SINAPI	91930								
8.1.71	COMPOSIÇÃO	033								
9.0	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>									
9.1	<b>HIDRAULICA/ESGOTO</b>									
9.1.40	ORSE	01678								
9.1.42	ORSE	01883								
9.1.44	SINAPI	86679								
9.1.45	SINAPI	86678								
9.1.46	COMPOSIÇÃO	030								
9.1.47	ORSE	01836								
9.1.48	SINAPI	100838								
9.1.49	ORSE	04845								
9.1.50	ORSE	08211								
9.1.51	SINAPI	89778								
9.1.52	SINAPI	89584								
9.1.53	SINAPI	86693								
9.1.54	ORSE	12869								
9.1.55	SINAPI	89885								
9.1.56	SINAPI	89886								
9.1.57	SINAPI	89984								
9.1.58	SINAPI	89957								
9.1.59	SINAPI	100851								
9.1.60	SINAPI	99619								
9.1.61	ORSE	13064								
10.1	<b>ACESSÓRIOS</b>									
10.1.5	SINAPI	100868								
10.1.6	ORSE	00131								
10.1.7	ORSE	09710								
10.1.8	ORSE	10759								
TOTAL										

CONSTABRAMUNICIPAAL LIDA

Sérgio de Matos Ribeiro  
Engº Civil CREA PE 38.306

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
TAIRISIO CRUZ MUNIZ  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

FRANCISCO JENYFER C. I. DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 38.306