



ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES				PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE CONTRATADA CONSTRUTORA UMIUARAMA EIRELLI PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 022/2022 MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022 5º TERMO ADITIVO EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO AMARO ALVES DE SOUSA SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA ROLETIM DE MEDIÇÃO DATA DA EMISSÃO FATOR K 10/05/2023 VALOR LICITADO R\$ 6.412.533,89 VALOR CONTRATADO R\$ 6.254.420,69 DATA DE INÍCIO 23/09/2022 SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ 692.470,46 CONTRATO Nº 0024/2021 SERVIÇO EXTRA R\$ 1.562.124,46 PRAZO EXECUÇÃO 360 SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ - TERMO PREVISIVO 18/09/2023 VALOR TOTAL R\$ 8.509.015,61 BM - PERÍODO 04/05/2023 SALDO CONTRATUAL R\$ 617.038,14 04/04/2023 BM - R\$ MENSAL R\$ 11.128,95 3 BM - R\$ ACUMULADO R\$ 167.637,41 1,97% REPANH 11,07% 24,98% 0,00% 36,05% 7,25% 0,13% 1,97%																						
SERVIÇOS PRELIMINARES:				R\$ 784.675,65				R\$ 156.506,46			R\$ 11.128,95			R\$ 167.637,41			R\$ 617.038,14					
SERVIÇOS PRELIMINARES:				R\$ 18.818,55				R\$ 3.648,75			R\$ 0,00			R\$ 3.648,75			R\$ 15.169,79					
1.1.26	ORSE	7725	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	3.520,19	702,00		702,00	R\$ 7,26	1,0000	R\$ 5.096,52	122,56	889,78	0,17	R\$ -	0,00%	122,56	R\$ 889,78	17,46%	579,44	R\$ 4.206,73	80,61%	
1.1.35	ORSE	278	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS		1.849,98		1.849,98	R\$ 4,84	1,0000	R\$ 8.953,90				R\$ -	0,00%			0,00%	1.849,98	R\$ 8.953,90	100,00%	
1.1.36	ORSE	04942	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 03/2022		3,79		3,79	R\$ 18,04	1,0000	R\$ 68,37	3,79	68,37	1,00	R\$ -	0,00%	3,79	R\$ 68,37	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
1.1.37	ORSE	03261	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS		1,00		1,00	R\$ 119,69	1,0000	R\$ 119,69	1,00	119,69	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 119,69	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
1.1.41	SEINFRA	C2535	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60.01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL		6,46		6,46	R\$ 83,85	1,0000	R\$ 541,67				R\$ -	0,00%			0,00%	6,46	R\$ 541,67	100,00%	
1.1.42	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF. 11/2017		86,00		86,00	R\$ 24,80	1,0000	R\$ 2.132,80	66,00	1.636,80	0,77	R\$ -	0,00%	66,00	R\$ 1.636,80	76,74%	20,00	R\$ 496,00	23,26%	
1.1.43	SINAPI	12119	REMOÇÃO DE TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA/ALAMBRAO/QUADRA DE ESPORTES		1.049,57		1.049,57	R\$ 0,89	1,0000	R\$ 934,11	1.049,57	934,11	1,00	R\$ -	0,00%	1.049,57	R\$ 934,11	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
1.1.44	SEINFRA	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO		66,78		66,78	R\$ 5,80	1,0000	R\$ 387,32				R\$ -	0,00%			0,00%	66,78	R\$ 387,32	100,00%	
1.1.45	SEINFRA	C1627	LIMPEZA DE VIDROS		45,32		45,32	R\$ 12,89	1,0000	R\$ 584,17				R\$ -	0,00%			0,00%	45,32	R\$ 584,17	100,00%	
FUNDAÇÃO/ESTRUTURA				R\$ 62.577,92				R\$ 565,78			R\$ 0,00			R\$ 565,78			R\$ 62.012,13					
FUNDAÇÃO				R\$ 1.089,29				R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 1.089,29					
2.1.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	23,88	12,37		12,37	R\$ 85,83	1,0000	R\$ 1.061,71				R\$ -	0,00%			0,00%	12,37	R\$ 1.061,71	100,00%	
2.1.3	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE, AF. 10/2017	7,14	0,53		0,53	R\$ 52,05	1,0000	R\$ 27,58				R\$ -	0,00%			0,00%	0,53	R\$ 27,58	100,00%	
2.1.4	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	9,81				R\$ 10,31	1,0000	R\$ -				R\$ -	0,00%			0,00%		R\$ 0,00	0,00%	
ESTRUTURA				R\$ 61.488,63				R\$ 565,78			R\$ 0,00			R\$ 565,78			R\$ 60.922,84					
2.2.2	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	162,12	0,38		0,38	R\$ 218,38	1,0000	R\$ 82,98				R\$ -	0,00%			0,00%	0,38	R\$ 82,98	100,00%	
2.2.4	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	19,06	4,85		4,85	R\$ 475,21	1,0000	R\$ 2.304,76	0,19	90,28	0,04	R\$ -	0,00%	0,19	R\$ 90,28	3,92%	4,66	R\$ 2.214,47	96,08%	
2.2.5	SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUIDO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2020	0,99	12,50		12,50	R\$ 20,26	1,0000	R\$ 253,25				R\$ -	0,00%			0,00%	12,50	R\$ 253,25	100,00%	
2.2.6	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	19,31	4,88		4,88	R\$ 293,93	1,0000	R\$ 1.434,37	0,19	55,84	0,04	R\$ -	0,00%	0,19	R\$ 55,84	3,89%	4,69	R\$ 1.378,53	96,11%	
2.2.7	SEINFRA	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	196,89	169,63		169,63	R\$ 16,57	1,0000	R\$ 2.810,76	18,52	306,87	0,11	R\$ -	0,00%	18,52	R\$ 306,87	10,92%	151,11	R\$ 2.503,89	89,08%	
2.2.10	SINAPI	100775	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUIDOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 P		2.345,14		2.345,14	R\$ 18,55	1,0000	R\$ 43.502,34				R\$ -	0,00%			0,00%	2.345,14	R\$ 43.502,34	100,00%	
2.2.12	SEINFRA	C4757	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP = 5,0CM		21,52		21,52	R\$ 380,37	1,0000	R\$ 8.185,56				R\$ -	0,00%			0,00%	21,52	R\$ 8.185,56	100,00%	
2.2.13	ORSE	2656	LASTRO DE BRITA 1		4,56		4,56	R\$ 135,66	1,0000	R\$ 618,60				R\$ -	0,00%			0,00%	4,56	R\$ 618,60	100,00%	
2.2.14	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF. 09/2020		0,72		0,72	R\$ 156,66	1,0000	R\$ 112,79	0,72	112,79	1,00	R\$ -	0,00%	0,72	R\$ 112,79	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
2.2.15	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016		2,60		2,60	R\$ 40,17	1,0000	R\$ 104,44				R\$ -	0,00%			0,00%	2,60	R\$ 104,44	100,00%	
2.2.16	ORSE	84	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 01 USO		11,52		11,52	R\$ 180,45	1,0000	R\$ 2.078,78				R\$ -	0,00%			0,00%	11,52	R\$ 2.078,78	100,00%	
PAREDES				R\$ 16.996,47				R\$ 4.164,04			R\$ 0,00			R\$ 4.164,04			R\$ 12.832,42					
ALVENARIA				R\$ 16.996,47				R\$ 4.164,04			R\$ 0,00			R\$ 4.164,04			R\$ 12.832,42					
3.1.3	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF. 12/2021	669,22	130,23		130,23	R\$ 84,72	1,0000	R\$ 11.033,08	16,44	1.392,79	0,13	R\$ -	0,00%	16,44	R\$ 1.392,79	12,62%	113,79	R\$ 9.640,28	87,38%	

CONSTRUTORA UMIUARAMA LTDA
 Engº Civil CREA 37471 D/PE
 Sérgio de Matos Ribeiro
 Engº Civil CREA 37471 D/PE

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
 ENGº DA SILVA
 Engenheiro Civil CREA/PE 383306

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%
3.1.4	SEINFRA C_0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	24,03			24,03	R\$ 132,84	1,0000	R\$ 3.192,14								R\$ 3.192,14	24,03	R\$ 3.192,14	100,00%
3.1.5	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	25,61			25,61	R\$ 108,21	1,0000	R\$ 2.771,25	1,00	2,771,25	1,00					R\$ 2.771,25	25,61	R\$ 2.771,25	100,00%
4.0		CAIÇADA/PISO/REVESTIMENTO DE PISO								R\$ 95.084,16								R\$ 95.084,16			
4.2		PISO								R\$ 27.688,69								R\$ 27.688,69			
4.2.1	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	524,62			524,62	R\$ 31,29	1,0000	R\$ 5.749,22								R\$ 5.749,22	183,74	R\$ 5.749,22	100,00%
4.2.2	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	450,08			450,08	R\$ 37,53	1,0000	R\$ 1.132,28								R\$ 1.132,28	30,17	R\$ 1.132,28	100,00%
4.2.3	COMPOSIÇÃO C_003	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	279,13			279,13	R\$ 143,32	1,0000	R\$ 20.807,19								R\$ 20.807,19	145,18	R\$ 20.807,19	100,00%
4.3		REVESTIMENTO DE PISO								R\$ 67.395,47								R\$ 67.395,47			
4.3.5	ORSE INSUMO 1294	LAIOTA CONCRETO REVESTIMENTO PISO, QUADRADA 39CM, FCK=35MPa, E=3CM, 7UN/M2	M2	324,00			324,00	R\$ 63,95	1,0000	R\$ 4.450,28								R\$ 4.450,28	69,59	R\$ 4.450,28	100,00%
4.3.6	SINAPI	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	M2	748,24			748,24	R\$ 34,14	1,0000	R\$ 25.544,91								R\$ 25.544,91	325,98	R\$ 11.128,95	43,57%
4.3.8	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	558,23			558,23	R\$ 64,15	1,0000	R\$ 35.810,45								R\$ 35.810,45	422,26	R\$ 14.415,95	56,43%
4.3.9	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI. E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	158,35			158,35	R\$ 10,04	1,0000	R\$ 1.589,83								R\$ 1.589,83	158,35	R\$ 1.589,83	100,00%
5.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA/VIDROS E ELEMENTOS METÁLICOS:								R\$ 64.870,73								R\$ 64.870,73			
5.1		ELEMENTOS METÁLICOS: PORTIÕES, GRADES E ACESSÓRIOS								R\$ 64.870,73								R\$ 64.870,73			
5.1.7	ORSE	GRADE EM FERRO, C/ QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 3/8", BARRAS REDONDAS 3/4" NAS VERTICAIS, BARRAS CHATAS 2" X 1/4" NAS HORIZONTAIS, CHAPA EM AÇO ESP=3MM NA HORIZONTAL E TUBO QUADRADO 50 X 50MM, INCLUSIVE PORTA, FERROLHO E DOBRADIÇAS - REV. 01	M2	11,29			11,29	R\$ 835,75	1,0000	R\$ 9.435,61								R\$ 9.435,61	11,29	R\$ 9.435,61	100,00%
5.1.8	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,50			8,50	R\$ 366,91	1,0000	R\$ 3.118,73								R\$ 3.118,73	8,50	R\$ 3.118,73	100,00%
5.1.10	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	8,00			8,00	R\$ 118,74	1,0000	R\$ 949,92	1,00	949,92	1,00					R\$ 949,92	8,00	R\$ 949,92	100,00%
5.1.14	ORSE	GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇA	M2	5,30			5,30	R\$ 476,32	1,0000	R\$ 2.524,49								R\$ 2.524,49	5,30	R\$ 2.524,49	100,00%
5.1.15	SINAPI	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO VENEZIANA TIPO Z INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES	M2	10,66			10,66	R\$ 583,86	1,0000	R\$ 6.223,94								R\$ 6.223,94	10,66	R\$ 6.223,94	100,00%
5.1.16	SINAPI	PF I W310X32,7 A572GR50 12M FX4,71T-FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	1.093,16			1.093,16	R\$ 21,45	1,0000	R\$ 23.448,28								R\$ 23.448,28	1.093,16	R\$ 23.448,28	100,00%
5.1.17	SINAPI	PF H W150X22,5 A572GR50 12M FX4,32T-FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	450,00			450,00	R\$ 22,38	1,0000	R\$ 10.071,00								R\$ 10.071,00	450,00	R\$ 10.071,00	100,00%
5.1.18	ORSE	PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRI, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA	M2	7,20			7,20	R\$ 704,55	1,0000	R\$ 5.072,76	0,80	4.058,20	0,80					R\$ 4.058,20	5,76	R\$ 4.058,20	80,00%
5.1.19	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO	M2	22,66			22,66	R\$ 177,67	1,0000	R\$ 4.026,00								R\$ 4.026,00	22,66	R\$ 4.026,00	100,00%
6.0		PINTURA E REVESTIMENTO								R\$ 43.031,58								R\$ 43.031,58			
6.1		PAREDE								R\$ 42.928,58								R\$ 42.928,58			
6.1.1	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	728,51			728,51	R\$ 80,07	1,0000	R\$ 19.083,08	0,04	773,47	0,04					R\$ 773,47	9,66	R\$ 773,47	4,05%
6.1.2	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.361,23			1.361,23	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 1.560,24	0,15	233,73	0,15					R\$ 233,73	49,52	R\$ 233,73	14,98%

Francisco Henrique Conrado
Inácio da Silva
Engenheiro Civil CREAPE 383306

CONSTRUTORA UJUARAMA LTDA
Sérgio de Matos Ribeiro
Engº Civil CREA 37471 D/PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura



OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA
CONSTRUTORA UJUARAMA EIRELLI

PROCESSO Nº
Processo Licitatório Nº 022/2022

MODALIDADE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

5º TERMO ADITIVO
EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO AMARO ALVES DE SOUSA
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%		
6.1.3	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	183,50	183,50		183,50	R\$ 45,06	1,0000	R\$ 8.268,51	39,86	R\$ 1.796,09	0,22	R\$ -	0,00%	R\$ -	39,86	0,00%	R\$ 1.796,09	143,64	78,28%	R\$ 6.472,41	143,64	78,28%
6.1.4	SINAPI	87532	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	187,64	187,64		187,64	R\$ 43,70	1,0000	R\$ 8.199,86	9,66	R\$ 422,14	0,05	R\$ -	0,00%	R\$ -	9,66	0,00%	R\$ 422,14	177,9800	94,85%	R\$ 7.777,72	177,9800	94,85%
6.1.10	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	162,20	162,20		162,20	R\$ 16,67	1,0000	R\$ 2.703,87	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	162,2000	100,00%	R\$ 2.703,87	162,2000	100,00%
6.1.11	COMPOSIÇÃO	018	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10CM, TIPO A COR BRANCA, APLICADO COM ARGAMASSA AC-1 E REJUNTADO	M2	-	-		-	R\$ 146,21	1,0000	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
6.1.12	SINAPI	95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	194,20	194,20		194,20	R\$ 16,03	1,0000	R\$ 3.113,02	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	194,2000	100,00%	R\$ 3.113,02	194,2000	100,00%
6.3			TETO								R\$ 703,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 703,00		100,00%	
6.3.1	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	194,20	194,20		194,20	R\$ 3,62	1,0000	R\$ 703,00	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	194,20	100,00%	R\$ 703,00	194,20	100,00%
6.3.2	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,618,75	12,618,75		-	R\$ 20,48	1,0000	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
6.3.3	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,200,40	2,200,40		-	R\$ 21,54	1,0000	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
7.0			FORROS/CORBETA								R\$ 159.093,11		R\$ 25.411,09		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 133.682,01			
7.1			COBERTA								R\$ 43.810,31		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 43.810,31			
7.1.19	SEINFRA	C0993	CUMEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm	M	7,35	7,35		7,35	R\$ 67,16	1,0000	R\$ 493,62	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 493,62	7,35	100,00%
7.1.20	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE JACIMENTO. AF_07/2019	M2	115,40	115,40		115,40	R\$ 326,82	1,0000	R\$ 37.715,02	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 37.715,02	115,40	100,00%
7.1.21	ORSE	10029	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	41,50	41,50		41,50	R\$ 134,98	1,0000	R\$ 5.601,67	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 5.601,67	41,50	100,00%
7.2			FORROS								R\$ 115.282,80		R\$ 25.411,09	0,22	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 89.871,70		77,96%	
7.2.2	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P ELÉTRICA	M2	1.164,12	1.164,12		1.164,12	R\$ 99,03	1,0000	R\$ 115.282,80	256,60	R\$ 25.411,09	0,22	R\$ -	0,00%	R\$ -	256,60	0,00%	R\$ 25.411,09	907,52	77,96%	R\$ 89.871,70	907,52	77,96%
8.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 152.806,20		R\$ 10.109,79	0,07	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 142.696,41		93,88%	
8.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 152.806,20		R\$ 10.109,79	0,07	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 142.696,41		93,88%	
8.1.4	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4")	UN	214,00	214,00		214,00	R\$ 9,38	1,0000	R\$ 2.007,72	24,00	R\$ 225,12	0,63	R\$ -	0,00%	R\$ -	24,00	0,00%	R\$ 225,12	14,00	36,84%	R\$ 131,32	14,00	36,84%
8.1.41	COMPOSIÇÃO	017	PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	187,00	187,00		187,00	R\$ 74,73	1,0000	R\$ 13.974,51	38,00	R\$ 2.839,74	0,20	R\$ -	0,00%	R\$ -	38,00	0,00%	R\$ 2.839,74	149,00	79,68%	R\$ 11.134,77	149,00	79,68%
8.1.42	SINAPI	93656	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM 120CM 18W 100 A 240V 3200LM 6500K BR3183 NITROLUX OU SIMILAR	UN	8,00	8,00		8,00	R\$ 19,34	1,0000	R\$ 154,72	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 154,72	8,00	100,00%
8.1.43	COMPOSIÇÃO	022	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	25,00		25,00	R\$ 336,02	1,0000	R\$ 8.400,50	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	25,00	100,00%	R\$ 8.400,50	25,00	100,00%
8.1.44	COMPOSIÇÃO	023	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN	28,00	28,00		28,00	R\$ 344,85	1,0000	R\$ 9.655,80	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	28,00	100,00%	R\$ 9.655,80	28,00	100,00%
8.1.45	COMPOSIÇÃO	024	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN	2,00	2,00		2,00	R\$ 353,68	1,0000	R\$ 707,36	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 707,36	2,00	100,00%
8.1.46	COMPOSIÇÃO	025	PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES (3 S) APARENTE COM RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	UN	129,00	129,00		129,00	R\$ 358,95	1,0000	R\$ 46.304,55	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	129,00	100,00%	R\$ 46.304,55	129,00	100,00%
8.1.47	COMPOSIÇÃO	026	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A, 01 SEÇÃO (1 S) COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	UN	74,00	74,00		74,00	R\$ 355,78	1,0000	R\$ 26.327,72	1,00	R\$ 355,78	0,01	R\$ -	0,00%	R\$ -	1,00	0,00%	R\$ 355,78	73,00	1,35%	R\$ 25.971,94	73,00	98,65%
8.1.48	COMPOSIÇÃO	027	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A, 02 SEÇÕES (2 S) COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	UN	68,00	68,00		68,00	R\$ 365,82	1,0000	R\$ 24.875,76	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	68,00	100,00%	R\$ 24.875,76	68,00	100,00%
8.1.51	ORSE	3892	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	20,00	20,00		20,00	R\$ 408,35	1,0000	R\$ 8.167,00	7,00	R\$ 2.858,45	0,35	R\$ -	0,00%	R\$ -	7,00	0,00%	R\$ 2.858,45	13,00	35,00%	R\$ 5.308,55	13,00	65,00%

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR
8.1.52	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00			1,00	R\$ 17,91	1,0000				R\$ -			R\$ 17,91	100,00%
8.1.53	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A	2,00			2,00	R\$ 134,01	1,0000				R\$ -			R\$ 268,02	100,00%
8.1.54	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00			2,00	R\$ 129,27	1,0000				R\$ -			R\$ 258,54	100,00%
8.1.55	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	13,00			13,00	R\$ 9,05	1,0000				R\$ -			R\$ 117,65	38,46%
8.1.61	ORSE INSUMO	PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A	10,00			10,00	R\$ 3,10	1,0000				R\$ -			R\$ 31,00	100,00%
8.1.63	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00			1,00	R\$ 28,05	1,0000				R\$ -			R\$ 28,05	100,00%
8.1.69	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00			2,00	R\$ 171,45	1,0000				R\$ -			R\$ 342,90	100,00%
8.1.72	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	2,00			2,00	R\$ 1.531,00	1,0000				R\$ -			R\$ 3.062,00	100,00%
8.1.73	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO PARA 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES.	2,00			2,00	R\$ 1.018,78	1,0000				R\$ -			R\$ 2.037,56	100,00%
8.1.74	SEINFRA	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	6,00			6,00	R\$ 223,93	1,0000				R\$ -			R\$ 1.343,58	100,00%
8.1.75	ORSE	PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRICO ATÉ 4000 VA, COM ELETRÓDUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	7,00			7,00	R\$ 334,97	1,0000				R\$ -			R\$ 2.344,79	100,00%
8.1.76	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00			1,00	R\$ 127,22	1,0000				R\$ -			R\$ 127,22	100,00%
8.1.77	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C. 5KA	1,00			1,00	R\$ 185,88	1,0000				R\$ -			R\$ 185,88	100,00%
8.1.78	ORSE	INTERRUPTOR "SISTEMA X" 01 SEÇÃO, C/PLACA, INCLUSO CAIXA " SISTEMA X", APARENTE	1,00			1,00	R\$ 31,63	1,0000				R\$ -			R\$ 31,63	100,00%
8.1.79	ORSE	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 3/4"	9,00			9,00	R\$ 36,64	1,0000				R\$ -			R\$ 329,76	100,00%
8.1.80	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFFERENCIAL, TIPO AC, SIEMENS OU SIMILAR	1,00			1,00	R\$ 260,24	1,0000				R\$ -			R\$ 260,24	100,00%
8.1.81	ORSE INSUMO	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V	5,00			5,00	R\$ 7,87	1,0000				R\$ -			R\$ 39,35	100,00%
8.1.82	ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	8,00			8,00	R\$ 381,97	1,0000				R\$ -			R\$ 3.055,76	100,00%
9.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 24.426,55					R\$ 848,55			R\$ 848,55	
9.1		HIDRÁULICA/ESGOTO					R\$ 24.426,55					R\$ 848,55			R\$ 848,55	
9.1.39	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	26,00			26,00	R\$ 275,69	1,0000				R\$ -			R\$ 7.167,94	100,00%
9.1.40	ORSE	TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	11,00			11,00	R\$ 140,34	1,0000				R\$ -			R\$ 1.543,74	100,00%
9.1.41	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	20,00			20,00	R\$ 105,06	1,0000				R\$ -			R\$ 2.101,20	100,00%
9.1.42	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	10,00			10,00	R\$ 143,89	1,0000				R\$ -			R\$ 1.438,90	100,00%
9.1.44	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	15,00			15,00	R\$ 8,16	1,0000				R\$ -			R\$ 122,40	100,00%
9.1.51	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	22,70			22,70	R\$ 53,82	1,0000				R\$ -			R\$ 1.221,71	100,00%
9.1.52	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	10,00			10,00	R\$ 50,85	1,0000				R\$ -			R\$ 508,50	100,00%
9.1.53	SINAPI	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	1,00			1,00	R\$ 85,87	1,0000				R\$ -			R\$ 85,87	100,00%

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA
CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELLI

PROCESSO Nº
022/2022

EMPREENHIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO AMARO ALVES DE SOUSA
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA

DATA DA EMISSÃO
10/05/2023

VALOR LICITADO
6.412.533,89

VALOR CONTRATADO
6.254.420,69

SERVIÇOS EXCEDENTE
692.470,46

SERVIÇO EXTRA
1.562.124,46

SERVIÇOS SUPRIMIDO
24,98%

VALOR TOTAL
8.509.015,61

SALDO CONTRATUAL
617.038,14

BM - R\$ MENSAL
7,25%

BM - R\$ ACUMULADO
0,13%

BM - R\$ ACUMULADO
167.637,41

REPLAY
11,07%

24,98%

36,05%

7,25%

0,13%

1,97%

CONSTRUTORA UIMUARAMA LTDA

Sérgio de Matos Ribeiro
Engº Civil CREA 37471 DIPE

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO

MAURO DA SILVA
Engenheiro Civil CADEPE 383306

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

ITEMS	CÓDIGO	UN	UNIDADE	QUANTIDADES	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
					ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE CONTRATADA CONSTRUTORA UMIUARAMA EIRELLI PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 022/2022 MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022 EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO AMARO ALVES DE SOUSA SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA 5º TERMO ADITIVO TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																				
9.1.57	SINAPI	UN	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CAMOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	7,00		7,00	R\$ 115,39	1,0000	R\$ 807,73											
9.1.58	SINAPI	UN	PUNTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	24,00		24,00	R\$ 148,96	1,0000	R\$ 3.575,04											
9.1.59	SINAPI	UN	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00		2,00	R\$ 80,99	1,0000	R\$ 161,98											
9.1.61	ORSE	UN	BACIA SANITÁRIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/JZY/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00		4,00	R\$ 766,24	1,0000	R\$ 3.064,96											
9.1.62	SINAPI	UN	RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00		1,00	R\$ 13,06	1,0000	R\$ 13,06											
9.1.63	SINAPI	UN	RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00		2,00	R\$ 12,79	1,0000	R\$ 25,58											
9.1.64	SINAPI	UN	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00		1,00	R\$ 25,99	1,0000	R\$ 25,99											
9.1.65	ORSE	UN	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 32MM	1,00		1,00	R\$ 22,07	1,0000	R\$ 22,07											
9.1.66	SINAPI	UN	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00		2,00	R\$ 59,60	1,0000	R\$ 119,20											
9.1.67	SINAPI	UN	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00		2,00	R\$ 9,84	1,0000	R\$ 19,68											
9.1.68	SINAPI	UN	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00		1,00	R\$ 19,10	1,0000	R\$ 19,10											
9.1.69	SINAPI	UN	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00		1,00	R\$ 28,87	1,0000	R\$ 28,87											
9.1.70	SINAPI	UN	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00		1,00	R\$ 11,33	1,0000	R\$ 11,33											
9.1.71	SINAPI INSUMC	UN	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	1,00		1,00	R\$ 2,93	1,0000	R\$ 2,93											
9.1.72	SINAPI	UN	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	7,00		7,00	R\$ 28,31	1,0000	R\$ 198,17											
9.1.73	SINAPI	M	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	17,60		17,60	R\$ 106,63	1,0000	R\$ 1.876,68											
9.1.74	SINAPI	UN	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	2,00		2,00	R\$ 69,97	1,0000	R\$ 139,94											
9.1.75	SINAPI INSUMC	UN	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,00		2,00	R\$ 61,99	1,0000	R\$ 123,98											
10.0			DIVERSOS																	
10.1			ACESSÓRIOS																	
10.1.8	ORSE	M2	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	9,95		9,95	R\$ 464,11	1,0000	R\$ 4.617,89											
10.1.9	ORSE	M2	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRAÇO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	94,92		94,92	R\$ 75,89	1,0000	R\$ 7.203,47											
10.1.10	SINAPI	UN	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6,00		6,00	R\$ 441,18	1,0000	R\$ 2.647,08											
10.1.11	SEINFRA	M2	ALAMBRAÇO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", INCLUSIVE PINTURA	420,39		420,39	R\$ 219,80	1,0000	R\$ 92.401,72											
10.1.12	ORSE	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON (MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	1.161,23		1.161,23	R\$ 23,86	1,0000	R\$ 27.706,94											
10.1.13	ORSE	M	CABO DE AÇO GALVANIZADO 15MM (TENSOR)	180,00		180,00	R\$ 55,95	1,0000	R\$ 10.071,00											
										SUMÁRIO GERAL VALOR LICITADO: R\$ 6.412.533,89 VALOR CONTRATADO: R\$ 6.254.420,69 SERVIÇOS EXCEDENTE: R\$ 692.470,46 SERVIÇOS EXTRA: R\$ 1.562.124,46 SERVIÇOS SUPRIMIDO: R\$ - VALOR TOTAL: R\$ 8.509.015,61 SALDO CONTRATUAL: R\$ 617.038,14 BM - R\$ MENSAL: R\$ 11.128,95 BM - R\$ ACUMULADO: R\$ 167.637,41										

