


Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
3.2.2	SMAP 07/022	163,96	57,73	9.467,91	1,0000	9.467,91	RS 57,73	RS 9.467,91	0,00%	RS 9.467,91	0,00%	RS 9.467,91
3.2.3	SMAP 07/022	2.255,36	2.255,36	5.096,04	1,0000	5.096,04	RS 2.255,36	RS 5.096,04	0,00%	RS 5.096,04	0,00%	RS 5.096,04
3.3	SMAP 07/022	25,66	25,66	652,27	1,0000	652,27	RS 25,66	RS 652,27	0,00%	RS 652,27	0,00%	RS 652,27
3.3.1	SMAP 07/022	143,19	25,66	3.673,29	1,0000	3.673,29	RS 25,66	RS 3.673,29	0,00%	RS 3.673,29	0,00%	RS 3.673,29
3.3.2	SMAP 07/022	949,90	2,37	2.250,27	1,0000	2.250,27	RS 2,37	RS 2.250,27	0,00%	RS 2.250,27	0,00%	RS 2.250,27
3.3.3	SMAP 07/022	014	5,00	700,00	1,0000	700,00	RS 5,00	RS 700,00	0,00%	RS 700,00	0,00%	RS 700,00
3.4	SMAP 07/022	577,36	577,36	334.553,33	1,0000	334.553,33	RS 577,36	RS 334.553,33	0,00%	RS 334.553,33	0,00%	RS 334.553,33
3.4.1	SMAP 07/022	255,60	255,60	148.188,76	1,0000	148.188,76	RS 577,36	RS 148.188,76	0,00%	RS 148.188,76	0,00%	RS 148.188,76
3.4.2	SMAP 07/022	577,36	255,60	148.188,76	1,0000	148.188,76	RS 255,60	RS 148.188,76	0,00%	RS 148.188,76	0,00%	RS 148.188,76
3.4.3	SMAP 07/022	101,69	577,36	58.720,29	1,0000	58.720,29	RS 577,36	RS 58.720,29	0,00%	RS 58.720,29	0,00%	RS 58.720,29
3.4.4	SMAP 07/022	942,87	256,60	241.833,04	1,0000	241.833,04	RS 256,60	RS 241.833,04	0,00%	RS 241.833,04	0,00%	RS 241.833,04
3.5	SMAP 07/022	011	2,00	1.200,00	1,0000	1.200,00	RS 2,00	RS 1.200,00	0,00%	RS 1.200,00	0,00%	RS 1.200,00
3.5.1	SMAP 07/022	009	2,00	1.200,00	1,0000	1.200,00	RS 2,00	RS 1.200,00	0,00%	RS 1.200,00	0,00%	RS 1.200,00
3.5.2	SMAP 07/022	012	6,00	3.600,00	1,0000	3.600,00	RS 6,00	RS 3.600,00	0,00%	RS 3.600,00	0,00%	RS 3.600,00
3.5.3	SMAP 07/022	013	1,43	8,58	1,0000	8,58	RS 6,00	RS 8,58	0,00%	RS 8,58	0,00%	RS 8,58
3.5.4	SMAP 07/022	013	65,72	396,74	1,0000	396,74	RS 6,00	RS 396,74	0,00%	RS 396,74	0,00%	RS 396,74
3.5.5	SMAP 07/022	016	709,80	4.258,80	1,0000	4.258,80	RS 6,00	RS 4.258,80	0,00%	RS 4.258,80	0,00%	RS 4.258,80
3.6	SMAP 07/022	417,00	417,00	175.848,00	1,0000	175.848,00	RS 417,00	RS 175.848,00	0,00%	RS 175.848,00	0,00%	RS 175.848,00
3.6.1	SMAP 07/022	009	417,00	175.848,00	1,0000	175.848,00	RS 417,00	RS 175.848,00	0,00%	RS 175.848,00	0,00%	RS 175.848,00
3.6.2	SMAP 07/022	942,73	28,01	26.403,27	1,0000	26.403,27	RS 28,01	RS 26.403,27	0,00%	RS 26.403,27	0,00%	RS 26.403,27
3.7	SMAP 07/022	1.090,20	1.090,20	540.246,00	1,0000	540.246,00	RS 495,14	RS 540.246,00	0,00%	RS 540.246,00	0,00%	RS 540.246,00
3.7.1	SMAP 07/022	0	19,18	9.538,26	1,0000	9.538,26	RS 495,14	RS 9.538,26	0,00%	RS 9.538,26	0,00%	RS 9.538,26
3.7.2	SMAP 07/022	0	22,17	11.070,84	1,0000	11.070,84	RS 495,14	RS 11.070,84	0,00%	RS 11.070,84	0,00%	RS 11.070,84
3.7.3	SMAP 07/022	0	417,00	175.848,00	1,0000	175.848,00	RS 417,00	RS 175.848,00	0,00%	RS 175.848,00	0,00%	RS 175.848,00
3.7.4	SMAP 07/022	0	195,00	97.566,90	1,0000	97.566,90	RS 495,14	RS 97.566,90	0,00%	RS 97.566,90	0,00%	RS 97.566,90
3.7.5	SMAP 07/022	0	9,00	4.455,00	1,0000	4.455,00	RS 495,14	RS 4.455,00	0,00%	RS 4.455,00	0,00%	RS 4.455,00
3.8	SMAP 07/022	417,00	417,00	175.848,00	1,0000	175.848,00	RS 417,00	RS 175.848,00	0,00%	RS 175.848,00	0,00%	RS 175.848,00
3.8.1	SMAP 07/022	0	120,00	59.400,00	1,0000	59.400,00	RS 495,14	RS 59.400,00	0,00%	RS 59.400,00	0,00%	RS 59.400,00
3.8.2	SMAP 07/022	0	240,00	118.800,00	1,0000	118.800,00	RS 495,14	RS 118.800,00	0,00%	RS 118.800,00	0,00%	RS 118.800,00
3.9	SMAP 07/022	339.444,70	339.444,70	144.060,00	1,0000	144.060,00	RS 417,00	RS 144.060,00	0,00%	RS 144.060,00	0,00%	RS 144.060,00
4.1	SMAP 07/022	307,73	307,73	126.000,00	1,0000	126.000,00	RS 417,00	RS 126.000,00	0,00%	RS 126.000,00	0,00%	RS 126.000,00
4.1.1	SMAP 07/022	307,73	307,73	126.000,00	1,0000	126.000,00	RS 417,00	RS 126.000,00	0,00%	RS 126.000,00	0,00%	RS 126.000,00
4.1.2	SMAP 07/022	307,73	307,73	126.000,00	1,0000	126.000,00	RS 417,00	RS 126.000,00	0,00%	RS 126.000,00	0,00%	RS 126.000,00
TOTAL				1.440.600,00		1.440.600,00		1.440.600,00		1.440.600,00		1.440.600,00


Vanessa C. do Rêgo Firmo
 Responsável Técnica
 Engenheira Civil
 CREA - PE 1821398408

José Severino da Silva
 Tcnico em Engenharia
 Civil - Edifício 505
 Registro: 181135044

Secretário de Infraestrutura
 Nome: Tarcilio Cruz Muniz

Representante: Responsável Empresa
 MOW EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP