



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

OBJETO

JM DE MOBILIAR EMPREENDIMENTOS

Processo Licitatório Nº 025/2022-SMI

TOMADA DE PREÇO Nº 016/2022-SMI

TABELA DE REFERÊNCIA

BDI = 22,35%

SIEMPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Main table with columns: ÍTEM, CTR, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, UN, QUANTIDADE, PREÇOS, MEDIÇÃO ANTERIOR, MEDIÇÃO HOJE, MEDIÇÃO ACUMULADA, SALDO A MEDIR. Includes sub-headers for QUANTIDADES, PREÇOS, and various measurement metrics.

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			TOTAL	UNITÁRIO	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
				ADI	SUP	CTE			FATOR K	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA																										
DATA DA EMISSÃO: 23/01/2024 VALOR LICITADO: R\$ 705.126,45 REPLAN: R\$ 683.840,12																										
FATOR K: 0,9698 VALOR CONTRATADO: R\$ - - 0,00%																										
DATA DE INÍCIO: 09/09/2023 SERVIÇOS EXCEDENTE: R\$ - - 0,00%																										
CONTRATO Nº: 002/2023 SERVIÇO EXTRA: R\$ - - 0,00%																										
PRazo EXECUÇÃO: 510 SERVIÇOS SUPRIMIDO: R\$ - - 0,00%																										
TERMINO PREVISTO: 24/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 683.840,12																										
BM - PERÍODO: 21/12/2023 SALDO CONTRATUAL: R\$ 261.996,40 38,25%																										
23/01/2024 BM - R\$ MENSAIS: R\$ 84.412,26 12,24%																										
6 BM - R\$ ACUMULADO: R\$ 422.249,72 61,75%																										
PROCESSO Nº: SIMAP 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																										
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 016/2022-SIM																										
TABELA DE REFERÊNCIA: BDI = 22,35%																										
RELEIHA DE REUBIÇÃO																										
2.2.1	93241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES, TORRES, SOLO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPOSO EM CIMENTAÇÃO, COM 10% DE AREIA FINA, 10% DE AREIA MÉDIA, 10% DE AREIA GROSSA E 3 CM DE ÁREAS MOURADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF. 11/2014	M2	174,04	-	174,04	R\$ 35,62	1,0000	R\$ 6.199,30	100,00%	174,04	R\$ 6.199,30	100,00%	174,04	R\$ 6.199,30	100,00%	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	0,00%			
2.2.2	94488	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA INTERNA, COM LAJÃO DE 1 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM, AF. 09/2014	M2	214,88	-	214,88	R\$ 50,92	1,0000	R\$ 10.920,20	100,00%	214,88	R\$ 10.920,20	100,00%	214,88	R\$ 10.920,20	100,00%	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	0,00%			
2.2.3	91256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA INTERNA, COM LAJÃO DE 1 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM, AF. 09/2014	M	160,37	-	160,37	R\$ 19,41	1,0000	R\$ 3.112,78	100,00%	160,37	R\$ 3.112,78	100,00%	160,37	R\$ 3.112,78	100,00%	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	0,00%			
2.2.3.1	11941	JANELA EM ALUMÍNIO, COM NYLON, TIPO INCLUIDURA-VIDRO, DE CORREIA EXCLUSIVO VIDRO	M2	4,75	-	4,75	R\$ 959,89	1,0000	R\$ 4.529,29	100,00%	4,75	R\$ 4.529,29	100,00%	4,75	R\$ 4.529,29	100,00%	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	0,00%			
2.2.3.2	10242	INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, COM NYLON, CORREIA E NYLON, AF. 02/2012, P/ INCLUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR	M2	4,75	-	4,75	R\$ 320,46	1,0000	R\$ 1.522,18	100,00%	4,75	R\$ 1.522,18	100,00%	4,75	R\$ 1.522,18	100,00%	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	0,00%			
2.2.3.3	3149	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR, INCLUSIVE TERMOISOLANTE DE PRAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVO PUNADOR, REVOL. 10/2021	M2	4,75	-	4,75	R\$ 48,63	1,0000	R\$ 230,99	100,00%	4,75	R\$ 230,99	100,00%	4,75	R\$ 230,99	100,00%	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	0,00%			
2.2.3.4	11296	INSTALAÇÃO DE HIDRO-SANITÁRIAS	M2	4,41	-	4,41	R\$ 801,78	1,0000	R\$ 3.535,84	100,00%	4,41	R\$ 3.535,84	100,00%	4,41	R\$ 3.535,84	100,00%	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	0,00%			
2.2.4	89927	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC, TUBO DE 1/2" DE DIÂMETRO E 10 METROS DE ESFOTO, COM TUPO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, BALCÕES, SANITÁRIOS, ETC.)	UN	8,00	-	8,00	R\$ 161,57	1,0000	R\$ 1.292,56	100,00%	8,00	R\$ 1.292,56	100,00%	8,00	R\$ 1.292,56	100,00%	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	0,00%			
2.2.4.1	1679	PONTO DE ESFOTO COM TUPO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, BALCÕES, SANITÁRIOS, ETC.)	UN	6,00	-	6,00	R\$ 92,58	1,0000	R\$ 555,48	100,00%	6,00	R\$ 555,48	100,00%	6,00	R\$ 555,48	100,00%	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	0,00%			
2.2.4.2	1678	PONTO DE ESFOTO COM TUPO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PISAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)	UN	2,00	-	2,00	R\$ 142,94	1,0000	R\$ 285,88	100,00%	2,00	R\$ 285,88	100,00%	2,00	R\$ 285,88	100,00%	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	0,00%			
2.2.4.3	1688	PONTO DE ESFOTO COM TUPO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VÁZIO SANITÁRIO)	UN	3,00	-	3,00	R\$ 145,57	1,0000	R\$ 436,71	100,00%	3,00	R\$ 436,71	100,00%	3,00	R\$ 436,71	100,00%	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	0,00%			
2.2.4.4	10223	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 05/2021.	UN	1,00	-	1,00	R\$ 931,32	1,0000	R\$ 931,32	100,00%	1,00	R\$ 931,32	100,00%	1,00	R\$ 931,32	100,00%	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	0,00%			
TOTAL												R\$ 883.840,12			R\$ 377.831,46			R\$ 56.412,26			R\$ 422.249,72			R\$ 301.996,40		