



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04-2025

INÍCIO DA OBRA:		11/03/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA				ADITIVO DE VALOR:						
TÉRMINO PREVISTO:		10/03/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS: 011/2023				ADITIVO DE SUPRESSÃO:						
PRAZO DE EXECUÇÃO:		360 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		NR 030/2023 - SMI/SLM				VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	522.315,90			
DATA DE EMISSÃO:		10/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:		PROCESSO LICITATÓRIO N° 026/2023										
PERÍODO:	01/06/2025	02/07/2025	VALOR DO CONTRATO:		R\$		522.315,90		31,75%								
			MEDIDA NO PERÍODO:		R\$		41.954,38		8,03%								
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 07/2023 - DESONERADA		ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		QUANTITATIVO		FÍSICO		FINANCEIRO							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	BDI	28,27%	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO		
1.0			PODA DA ÁRVORES														
1.1	SINAPI	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF _05/2018	UND	R\$	133,34		1.200,00	21,00	38,00	1.162,00		1,00%	3,00%	96,00%		
1.2	SINAPI	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 ME MENOR QUE 0,40 M.AF _05/2018	UND	R\$	367,03		420,00	7,00	46,00	374,00		1,00%	10,00%	89,00%		
1.3	SINAPI	98534	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE M.AF COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 ME MENOR QUE 0,60 _05/2018	UND	R\$	938,15		120,00	5,00	46,00	74,00		4,00%	38,00%	61,00%		
1.4	SINAPI	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF _05/2018	UND	R\$	1.488,58		45,00	20,00	62,00	17,00		44,00%	137,00%	-37,00%		
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
2.1	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	43,32		660,00	49,00	195,30	464,70		7,00%	29,00%	70,00%		
TOTAL DA MEDIÇÃO		quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos		TOTAL GERAL		R\$		522.315,90		R\$		41.954,38		R\$		356.458,35	